



Organización
de Estados
Iberoamericanos

Para la Educación,
la Ciencia
y la Cultura

MODALIDADES FLEXIBLES PARA LA EDUCACION SECUNDARIA EN CENTROAMERICA
COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/SF-10771-RG.

PLAN DE ADQUISICIONES
ENERO-DICIEMBRE 2011

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de Invitacion	Estado 4/
		US\$	BID %	CONTRAPARTIDA		SI / NO		
	A. SERVICIOS DE CONSULTORIAS		BID	Aporte local				
	SERVICIOS DE CONSULTORIA							
C//SC-1	Diseño de Modalidades Flexibles para la Educación Secundaria-Honduras 1/	9,600.00	100	-	CCIN	NO	Nov-08	E
C//SC-2	Sistematización y elaboración de Modelos de Modalidades Flexibles-Guatemala 2/	7,500.00	100	-	CCIN	NO	Dic-08	E
C//SC-3	Diagnóstico sobre la oferta de servicios educativos del Programa EDUCAME y propuesta de ajustes para mejorarlo-El Salvador	9,993.60	100	-	CCIN	NO	Oct-08	E
C//SC-4	Definición del Proceso de Selección y acreditación de Instituciones implementadoras " El Salvador "	2,500.00	100	-	CCIN	NO	Nov-08	E
C//SC-5	Diseño de Modalidades Flexibles para la Educación Secundaria-Honduras 1/	9,600.00	100	-	CCIN	NO	Oct-08	Anulada por duplicidad
C//SC-6	Diseño de la Evaluación de impacto del programa EDUCAME	35,000.00	100	-	CCII	NO	Oct-08	E

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de invitación	Estado 4/
	Administración y Coordinación							
C//SC-7	Gerencia del Programa	9,600.00	100	-	CCIN	NO	Jul-10	E
C//SC-8	Coordinación Administrativa del Programa	7,200.00	100	-	CCIN	NO	Jul-10	E
C//SC-9	Coordinación Técnica del Programa	7,200.00	100	-	CCIN	NO	Jul-10	E
C//SC-10	Coordinación contable del Programa	4,800.00	100	-	CCIN	NO	Jul-10	E
C//SC-11	Diseñar curso de formación (recertificación) por institucion formadora seleccionada- El Salvador	-	se traslada a modalidad de contratación de servicios					
C//SC-12	Elaboración (Autoría, Mediación Pedagógica, Edición y Revisión de estilo, ilustración, diseño, diagramación) y reproducción de materiales (módulos) para la formación de los docentes- Guatemala	-	se traslada a la modalidad de contratación de servicios					
C//SC-13	Elaborar el plan de formación para docentes tutores para cubrir la demanda en Panamá	5,000.00	100	-	CCIN	NO	Jul-09	E
C//SC-14	Servicios de Adecuación para participantes por parte de docentes-Panamá**	-	eliminada					
C//SC-15		-	proceso anulado, se fusiona con el C//SC/12					
C//SC-16	Adecuación de materiales para participantes- Panamá	-	sustituida					
C//CS-17	Elaborar guías para docentes-Panamá	-	sustituida					

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de Invitación	Estado 4/
C//CS-18	Contratacion de (4) Organizaciones, Instituciones y Comunidades OICS - Guatemala	-	se traslada a la modalidad de contratación de Servicios					
C//CS-19	Contratacion de Consultores para desarrollo del piloto - Panama 12 Docentes tutores (US\$64,800.00), 3 Coordinador (US\$ 16,200.00), 1 Supervisores (US\$3,600.00)	85,000.00	100	-	CCIN	NO	Jul-10	E
C//SC-20	Evaluación operativa -El Salvador	10,000.00	100	-	CCIN	NO	Feb-10	E
C//SC-21	Evaluación Operativa-Panamá	10,000.00	100	-	CCIN	NO	Ene-11	P
C//SC-22	Evaluación operativa-Guatemala	10,000.00	100	-	CCIN	NO	Feb-11	P
C//SC-23	Estudio de escalamiento territorial-El Salvador	12,500.00	100	-	CCIN	NO	Feb-11	P
C//SC-24	Revisión Editorial de materiales de docentes y estudiantes-Guatemala	9,500.00	100	-	CCIN	NO	anulada	
C//SC-25	Estudio de escalamiento territorial-Guatemala	12,500.00	100	-	CCIN	NO	Mar-11	P
C//SC-26	Estudio de escalamiento territorial-Panamá	12,500.00	100	-	CCIN	NO	Mar-11	P
C//SC-27	Evaluación Operativa Honduras	10,000.00	100	-	CCIN	NO	Ago-11	P
C//SC-28	Estudio de Escalamiento-Honduras	12,500.00	100	-	CCIN	NO	Sep-11	P

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de Invitación	Estado 4/
C//SC-29	Elaboración de plan de formación docente-Honduras	4,000.00	100	-	CCIN	NO	Ene-11	P
C//SC-30	Contratación de consultoría de capacitación-Honduras	10,000.00	100	-	CCIN	NO	Ene-11	P
C//SC-31	Contratación de consultoría para virtualización de asignatura de noveno grado-El Salvador	15,000.00	100	-	CCIN	NO	Feb-11	P
	B. BIENES Y/O SERVICIOS							
C//BS-1	Taller 1: Análisis de la demanda potencial	4,020.00	100	-	CP	NO	Oct-08	E
C//BS-2	Taller 2 Parte I): Análisis de la demanda efectiva	1,481.05	100	-	CP	NO	Oct-08	E
C//BS-3	Taller 2(Parte II): Elaboración de Instrumentos	1,481.58	100	-	CP	NO	Nov-08	E
C//BS-4	Taller 3: Revisión por expertos y autoridades nacionales	1,078.58	100	-	CP	NO	Nov-08	E
C//BS-5	Taller 1: Revisión por expertos y autoridades Nacionales+Guatemala	2,092.00	-	-	CP	NO	Nov-08	E
C//BS-6	Taller preparatorio de programación	2,219.64	100	-	CP	NO	Jul-08	E
C//BS-7	Transporte aereo y terrestre	3,650.00	100	-	CP	NO	Ago-08	E

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de invitacion	Estado 4/
C//BS-8	Taller de validación técnica y presentación de los modelos	5,196.56	100	-	CP	NO	Nov-08	E
C//BS-9	Servicios de alimentación y alojamiento para evento taller Panama	4,240.00	100		CP	NO	Sep-08	E
C//BS-10	Servicio de alimentación y alojamiento para evento taller Guatemala	840.00	100		CP	NO	Sep-08	E
C//BS11	Servicios de alimentación talleres El Salvador	5,800.00	100		CP	NO	Oct-08	E
C//BS12	Servicios de local y alimentación taller de validación técnica	2,840.00	100		CP	NO	Agosto-Oct 08	E
C//BS-13	Servicio talleres de programación	1,475.00	100	-	CP	NO	Jul-08	E
C//BS-14	Servicio talleres de programación(Taller preparatorio de programación)	2,218.64	100	-	CP	NO	May-08	Anulada
C//BS-15	Honduras- Taller con autoridades y especialistas	796.00	100	-	CP	NO	Nov-08	E
C//BS-16	Panamá-Taller " Construcción del Modelo de Modalidades Flexibles "	9,262.28	100	-	CP	NO	Nov-08	E
C//BS-17	Guatemala- Taller " revisión por expertos y autoridades nacionales Diseño del Modelo"	2,852.92	100	-	CP	NO	Nov-08	E

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de Invitación	Estado 4/
C/ISB-18	de acreditación, seguimiento y evaluación de instituciones oferentes	2,500.00	100		CP	NO	Nov-08	E
C//BS-19	Taller de validación técnica de modelos	3,855.00	100		CP	NO	Mar-09	E
C//BS-20	Servicios de seguimiento y monitoreo por país- UER	-	se elimina del PAC y únicamente queda considerada en el POA					
C/BS-21	Taller validación, acreditación y seguimiento de instituciones oferentes-Guatemala	2,500.00	100		CP	NO	Abr-09	E
C/BS-22	Seminario Taller para formadores de docentes tutores- Panamá	9,822.00	100	-	CP	NO	Ago-09	E
C//BS-23	Seminario Taller docentes tutores de docentes tutores-Panamá	10,312.00	100	-	CP	NO	Ago-09	E
C//BS-24	Taller 1 de formación para formadores y tutores-Guatemala	9,000	100		CP	NO	Abr-10	E
C//BS-25	Jornada de Adecuación y Validación de Módulos de Formación de Formadores-Panamá	3,416.00	100	-	CP	NO	Ago-09	E
C//BS-26	Taller 2 de formación para formadores y tutores-Guatemala	6,000.00	100		CP	NO	Abr-10	E
C//BS-27	Impresión/ reproducción de materiales para docentes y estudiantes - El Salvador	20,000.00	100	-	CP	NO	Sep-09	E
C//BS-28	Impresión /Reproducción de materiales para participanates (décimo grado) - Panamá	5,000.00	100	-	CP	NO	a y se sustituye por un solo proceso	
C//BS-29	Servicios de Contratación de (4) Instituciones Oferentes-El Salvador	85,000.00	100	-	SD	NO	Oct-09	E
C//BS-30	Servicios de Diagramación de materiales para docentes tutores (décimo grado)-Panamá	850.00	100	-	CP	NO	Sep-10	E

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de invitación	Estado 4/
C//BS-31	Servicios Educativos de Organizaciones, Instituciones y Comunidades-OICs-para proyecto Piloto-Zona 1 (Petén)- Guatemala	19,960.00	100	-	CP	NO	Nov-09	E
C//BS-32	Servicios Educativos de Organizaciones, Instituciones y Comunidades-OICs-para proyecto Piloto-Zona 2 (Zacapa)- Guatemala	9,610.00	100	-	CP	NO	Nov-09	E
C//BS-33	Servicios Educativos de Organizaciones, Instituciones y Comunidades-OICs-para proyecto Piloto-Zona 3 (Suchitepéquez)- Guatemala	27,345.00	100	-	CP	NO	Nov-09	E
C//BS-34	Servicios Educativos de Organizaciones, Instituciones y Comunidades-OICs-para proyecto Piloto-Zona 4 (Chimaltenango y Guatemala)- Guatemala	28,085.00	100	-	CP	NO	Nov-09	E
C//BS-35	Adecuación y reproducción de materiales (módulos) para la formación de los docentes- Guatemala	55,000.00	100	-	CP	NO	Ago-10	E
C//BS-36	Taller de capacitación de docentes complementarios a grupo 1-Panamá	5,950.00	100	-	CP	NO	Mar-10	E
C//BS-37	Servicios de facilitación de procesos de acreditación de El Salvador	11,000.00	100		CP	NO	Mar-10	E
C//BS-38	Contratación de locales, alimentación, traslados, materiales para jornadas de recertificación	4,000.00	100		CP	NO	Mar-10	E
C//BS-39	Jornada de refuerzo docente a tutores, coordinadores y supervisor-Panamá	15,000.00	100	-	CP	NO	Ene-11	P
C//BS-40	Taller 1-Diseminación-El Salvador	2,500.00	100	-	CP	NO	Nov-10	E
C//BS-41	Taller 2-Diseminación-El Salvador	2,500.00	100	-	CP	NO	May-11	P

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de invitación	Estado 4/
C//BS-42	Talleres regionales para diseminación del modelo-El Salvador	7,500.00	100	-	CP	NO	Feb-11	P
C//BS-43	Talleres de presentación de resultados	2,500.00	100	-	CP	NO	anulada	
C//BS-44	Impresión de módulos 1 y 2 para segundo año-El Salvador	4,000.00	100	-	CP	NO	Ago-10	E
C//BS-45	Reproducción de CDs de primero y segundo año, material inglés El Salvador	1,200.00	100	-	CP	NO	Ago-10	E
C//BS-46	Servicios de Diagramación de materiales para docentes tutores (onceavo grado)-Panamá	850.00	100	-	CP	NO	Dic-10	E
C//BS-47	Impresión /Reproducción de materiales para participanates (décimo, onceavo y doceavo grado) - Panamá	15,000.00	100	-	CP	NO	Ene-11	P
C//BS-48	Servicios de Diagramación de materiales para docentes tutores (doceavo grado)-Panamá	850.00	100	-	CP	NO	Ene-11	P
C//BS-49	Adquisición de materiales para cpacitaciones-Honduras	2,000.00	100		CP	NO	Mar-11	P
C//BS-50	Servicios de capacitación-Honduras	10,000.00	100	-	CP	NO	Ene-11	P
C//BS-51	Servicios para la elaboración de Manuales de Autoinstrucción-Honduras	20,000.00	100	-	CP	NO	May-11	P
C//BS-52	Taller de organización-ejecución programa-Honduras	1,000.00	100	-	CP	NO	Ene-11	P

NUMERO	Adquisiciones Principales del Proyecto	Monto	Fuente del Financiamiento		Método de Adquisiciones	Requisito de Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones / Fecha tentativa de publicación/Fecha tentativa de Invitación	Estado 4/
C//BS-53	Jornada de capacitación docente Fase I - Honduras	16,000.00	100	-	CP	NO	Feb-11	P
C//BS-54	Jornada de capacitación docente Fase II- Honduras	5,000.00	100	-	CP	NO	Ago-11	P
C//BS-55	Servicios de certificación docente-Honduras	1,000.00	100	-	CP	NO	Ago-11	P
C//BS-56	Servicios para elaboración de sistema de acreditación de instituciones oferentes-Honduras	2,500.00	100	-	CP	NO	Ago-11	P
C//BS-57	Servicios de entrega tecnica-Instituciones oferentes-Honduras	85,000.00	100	-	CP	NO	Ago-11	P
C//BS-58	Talleres de diseminación-Honduras	12,500.00	100	-	CP	NO	Nov-11	P
C//BS-59	Taller de validación por escalamiento-Honduras	4,000.00	100	-	CP	NO	Nov-11	P
C//BS-60	Servicios de Recertificación docente 2-El Salvador	15,000.00	100	-	CP	NO	Mar-11	P
	TOTAL PAC GENERAL	727,442.85						

Notas: CP: Comparación de Precios

CCIN: Comparación de Consultores Individual Nacional

CCII: Comparación de Consultores individual internacional

SD: Selección Directa

4/ P=pendiente, E= ejecución