

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

País: Regional (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú)

Beneficiario: Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Bolivia; Ministerio de Energía, Chile; Ministerio de Minas y Energía, Colombia; Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ecuador; Ministerio de Energía y Minas, Perú.

Ejecutor: Banco Interamericano de Desarrollo

Nombre del Proyecto: Apoyo a los Estudios de Interconexión Eléctrica Andina

Números de la Operación: RG-T-2056

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: Establecer los principios y lineamientos necesarios para efectuar la armonización regulatoria que permita aprovechar de manera no discriminatoria, eficiente y sostenible la interconexión de los países andinos, de tal manera que se aliente la competencia en beneficio de los usuarios finales de los mercados de electricidad de los cinco países.

Fecha estimada de aprobación: Mayo de 2012

Fecha estimada para el último desembolso: Mayo de 2014

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable: 1300 New York Avenue NW, Washington DC 20577.

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 06/12 hasta 06/14.

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9)*, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9)*, y con lo establecido en el presente Plan de Adquisiciones.

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Junio /2012 hasta Junio /2014

No. Ref	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante or ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Si/No)	Fechas estimadas		Status ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato		
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA										
	Componente I										
	Consultoría Hoja de Ruta	50.000	CCIN	Ex-post	100		No		Enero 2013	Pendiente	
	Componente II										
	Consultoría Estudio de Armonización	500.000	SBCC	Ex-post	100		No	Mayo 2012	Julio 2013	Pendiente	
	Componente III										
	Consultoría Planeación Regional para Infraestructura Eléctrica	450.000	SBCC	Ex-post	100		No	Mayo 2012	Julio 2013	Pendiente	
	Componente IV										
	Consultoría Punto Focal de Coordinación	190.000	CCIN	Ex-post	100		No		Mayo 2014	Pendiente	
	Consultoría Experto Local	80.000	CCIN	Ex-post	100		No		Mayo 2014	Pendiente	
	Consultoría Experto Local	80.000	CCIN	Ex-post	100		No		Mayo 2014	Pendiente	
	SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA										
	Componente IV										
	Seminarios para el Fortalecimiento de Capacidades de Integración	125.000	CP	Ex-post	100		No		Mayo 2014	Pendiente	

¹ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008."

² **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGb: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

³ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁴ Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.