



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Durante el año 2014, el Banco G&TCES estableció como uno de sus productos mas importantes y relevantes la línea G&T Mujer, la cual fue creada para hacer la oferta comercial al segmento de pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres.

Durante el año, realizamos diferentes eventos para posicionarnos en el mercado, así como también, trabajamos con nuestra fuerza de ventas, para lograr resultados de crecimiento de cartera y número de clientes de empresas dirigidas por mujeres.

Los saldos de cartera total de pequeña y mediana empresa dirigida por mujeres al 31 de diciembre del 2014 asciende a \$21.9 millones, de los cuales, \$14.3 fueron otorgados en este año. Con respecto a las proyecciones planteadas al principio del programa obtuvimos un 120% de cumplimiento.

En cuanto al número de clientes, contamos con 65 empresas dirigidas por mujeres y 142 operaciones de crédito otorgadas, con un porcentaje de mora del 0% y una tasa de interés ponderada del 7.70%.

Desarrollamos con éxito el montaje del micro sitio publicitario, en el cual nuestras clientes se están anunciando. Favor visitar www.gytcontinental.com.sv e ingresar a G&T Mujer para encontrar perfiles y testimonios de nuestras empresarias.

En el año tuvimos 8 eventos para nuestras clientes (incluyendo el lanzamiento) con excelentes resultados.

Hemos obtenido no objeción para tres consultorías las cuales iniciarán en el 2015.

Tareas pendientes: Contratación de voces vitales

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño del proyecto se considera satisfactorio. Es notorio el apoyo institucional de la Gerencia y de las unidades del Banco G&T en la ejecución del programa. Se recomienda mantener un monitoreo de los indicadores del Marco Lógico, así como la coordinación con otros programas del FOMIN relacionados y con otras entidades que apoyan a la empresaria PYME en El Salvador.

Cabe mencionar que no se han introducido los riesgos del programa y su monitoreo. Durante marzo de 2015 se trabajarán conjuntamente con Banco G&T para actualizar los riesgos del programa y su evaluación.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el segundo semestre 2014, tuvimos importantes logros entre los que podemos mencionar:

- 1) Colocación de 95 operaciones de créditos con un monto de \$12.4 millones. Se captaron 7 clientes.
- 2) Adhesión como socios en Global Banking Alliance lo cual nos ha proporcionado un mayor conocimiento en la tecnología de atención de mujeres empresarias.
- 3) Hemos seleccionado a la empresa consultora que desarrollará el mapeo de mujeres empresarias
- 4) Nuestras bases de datos de cartera diaria, han sido debidamente desglosadas por sexo, de tal manera que podemos identificar las empresas dirigidas por mujeres.
- 4) Participación de la Gerente General del banco y de la coordinadora del proyecto de la cumbre anual del GBA denominado Promoviendo el financiamiento a PYMES lideradas por mujeres.
- 5) Elaboración de un micro sitio publicitario, en el cual algunas de nuestras clientes se han anunciado y han testimoniado acerca del apoyo recibido.
- 6) Hemos seleccionado al consultor que capacitará a nuestras clientes, habiendo sido seleccionado el Sr. Juan Pablo Barboza, de Nacionalidad Argentina.
- 7) Hemos seleccionado al consultor Federico Molina, quien nos capacitará en el modelo de atención PYME.
- 8) Hemos seleccionado a la empresa Dichter & Neira para ejecutar el mapeo de mujeres empresarias.

Uno de las actividades críticas pendientes en la contratación de Voces Vitales, con quienes hemos realizado diferentes gestiones sin éxito. Esperamos concretizar en el primer trimestre del 2015.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Banco G&T ha avanzado durante el semestre satisfactoriamente; se reportan las actividades realizadas, pero no se han obtenidos los resultados de las consultorías contratadas. No obstante, se considera que el crecimiento y la colocación de la cartera fue impulsada por el lanzamiento del programa, y la aplicación de los hallazgos del estudio de mercado. El proyecto se considera satisfactorio, no obstante que existen 2 hitos que se retrasaron durante 2014: Contratación de capacitación y el convenio con Voces vitales, cuyas negociaciones tomaron mayor tiempo del estimado. Banco G&T tomó acciones

que permitirán el cumplimiento durante inicios de 2015.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado		
Resultado: El objetivo del proyecto es que el G&TCES modifique la escala de sus operaciones para atender segmentos desatendidos y así llegar a más PYME y se concentre particularmente en las mujeres empresarias	R.1	Aumentos en la cartera de PYME del G&TCES. Definición: Aumento porcentual en la cartera de PYME del banco.	88.8	92	105		119	125.8		
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2014		
	R.2	Aumentos en la cartera de PYME del G&TCES cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: Aumento porcentual en la cartera de PYME del banco, cuyos directivos o propietarios son mujeres.	7.4	10	13		16	21.8		
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2014		
	R.3	Cambio porcentual en la proporción de PYME clientes cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: (Relación entre PYME de mujeres y PYME de hombres en la cartera del banco después del proyecto)/(Relación entre PYME de mujeres y PYME de hombres en la cartera del banco en la medida de referencia)	12	13	20		24	11.6		
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2014		
	R.4	El G&TCES mejora su capacidad para evaluar los riesgos de las PYME, lo que le permite duplicar el número de préstamos aprobados a este segmento. Definición: ¿Duplicaron su cartera de PYME?					Oct. 2016	No		
	R.5	Los estudios de posicionamiento de la marca del G&TCE muestran que el banco es bien reconocido por su focalización en el financiamiento de mujeres empresarias. Definición: Si/No					Ene. 2017	No		
	R.6	Número de PYME cuyos directivos o propietarios son mujeres, que reciben financiamiento del G&TCES	32	45	115		182	142		
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2014		
	R.7	Número de mujeres alcanzadas por la campaña de sensibilización	0	150	400		600	200		
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Jun. 2014		
	R.8	Número de PYME que han recibido financiamiento del G&TCES	257	350	550		757	965		
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2014		
	Componente 1: Ajustar y reafirmar el proceso de valuación de préstamos y mejorar la capacidad de gestión de riesgos Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C1.1	Se aplica un proceso diferenciado de evaluación para las PYME. Definición:Si/No (es decir, que toma en cuenta la menor disponibilidad de estados financieros auditados, ofrece préstamos de menor monto para llegar a empresas más pequeñas, aumenta la cantidad de tiempo que el funcionario de crédito invierte cara a cara con el cliente después del proceso automatizado de preselección)					Abr. 2015	Si Ago. 2014	En curso
		C1.2	Se han creado mecanismos para el seguimiento de la cartera de PYME y para la gestión del riesgo y están en operación. Definición: Si/No					Abr. 2015	Si Jun. 2014	En curso
C1.3		Existen mecanismos para llevar a cabo diariamente evaluaciones de riesgos y seguimiento de los pagos y un sistema de informes. Definición: Si/No					Abr. 2015	Si Sep. 2014	Finalizado	
C1.4		El banco tiene un sistema automatizado de preselección que reduce en un 20% el tiempo de respuesta a los clientes. Definición: Si/No					Abr. 2015	No Jul. 2014	En curso	
Componente 2: Ajustar los sistemas para manejar los nuevos productos de financiamiento para mujeres del G&TCES y mejorar el seguimiento del desempeño de las PYME. (FOMIN: US\$47.000; contrapartida: US\$58.500). Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio		C2.1	Se han puesto en marcha sistemas para el seguimiento del desempeño de la cartera de PYME. Definición: Si/No (ventas y fines)					Abr. 2015	No Jul. 2014	En curso
	C2.2	Se ha producido un sistema para desglosar por sexo todas las solicitudes de préstamo nuevas y existentes del G&TCES. Definición: Si/No					Oct. 2016	Si Sep. 2014	Finalizado	
	C2.3	El Banco dispone de datos desglosados por sexo para todos sus productos financieros. Definición: Si/No					Oct. 2016	No Jul. 2014	En curso	
	Componente 3: Capacitación del personal e incentivos. Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C3.1	Porcentaje de funcionarios de riesgo que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas y de sensibilización de género.	0	20	50		100	24	En curso
				Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016	Jul. 2014		
C3.2		Porcentaje de funcionarios de crédito que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas y de sensibilización de género. Definición: Número de funcionarios de crédito que han recibido capacitación sobre los nuevos sistemas en cuanto a la sensibilización de género.	0	20	50		100	0	En curso	
			Oct. 2013	Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016	Jul. 2014		
Componente 4: Crear conciencia sobre los productos de financiamiento para pequeñas empresas cuyos directivos o propietarios son mujeres. Peso: 23% Clasificación: Satisfactorio	C3.3	Número empleados de organismos que han recibido capacitación	0	10	25		50	10	En curso	
			Oct. 2013	Feb. 2015	Oct. 2015		Oct. 2016	May. 2014		
	C3.4	Número de giras de estudio que se han llevado a cabo para conocer casos en otras regiones en los que se ha logrado aumentar el acceso al financiamiento para PYME cuyos directivos o propietarios son mujeres. Definición: Número de giras de estudio	0				1	1	Finalizado	
			Oct. 2013				Oct. 2014	Abr. 2014		
Componente 5: Captar y difundir los resultados del proyecto para promover su repetición Peso: 9% Clasificación: Satisfactorio	C4.1	Se lleva a cabo con éxito el evento de lanzamiento del proyecto con las partes interesadas clave						Si Mar. 2014	Finalizado	
	C4.2	Número de menciones del evento de lanzamiento en la prensa local.	0				6	15	Finalizado	
							Abr. 2014	Jun. 2014		
	C4.3	Se dispone del mapeo de todas las PYME del país cuyos directivos o propietarios son mujeres.						No Jul. 2014	Atrasado	
							Jun. 2014	Jul. 2014		
Componente 6: Crear conciencia sobre los productos de financiamiento para pequeñas empresas cuyos directivos o propietarios son mujeres. Peso: 23% Clasificación: Satisfactorio	C4.4	Número de mujeres que son propietarias o directivas PYME que asisten a los seminarios patrocinados por el banco. Definición: Número de mujeres asistentes	0	200	400		600	600	En curso	
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2014		
	C5.1	Número de veces que se hace referencia al G&T en la prensa local en relación con su iniciativa para mujeres. Definición: Número de menciones en la prensa	0	10	18		25	30	En curso	
			Oct. 2013	Oct. 2014	Oct. 2015		Oct. 2016	Dic. 2014		
Componente 7: Crear conciencia sobre los productos de financiamiento para pequeñas empresas cuyos directivos o propietarios son mujeres. Peso: 9% Clasificación: Satisfactorio	C5.2	Se ha producido y publicado el estudio de caso sobre PYME, encabezadas tanto por mujeres como por hombres. Definición: Si/No					Oct. 2016	No Jul. 2014	En curso	
	C5.3	Participación del G&TCES en eventos relacionados con el financiamiento de PYME, que incluyen por lo menos un evento relacionado con financiamiento de PYME encabezadas por mujeres. Definición: Número de eventos	0				3	2	En curso	
			Oct. 2013				Oct. 2016	Jun. 2014		
	C5.4	Se lleva a cabo un seminario o taller al que se invita al personal encargado de la toma de decisiones de otros miembros del Grupo G&T Continental para intercambiar lecciones aprendidas. Si/No						Si May. 2014	En curso	

C5.15	El G&TCES se convierte en miembro pleno de GBA para compartir conocimientos sobre financiamiento de PYME en relación con actividades bancarias para mujeres					Oct. 2016	Si Oct. 2014	Finalizado
-------	---	--	--	--	--	-----------	-----------------	------------

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	1	Abr. 2014	6	Feb. 2014	Logrado
H3 Contratación de firma consultora para análisis de procesos	1	Ago. 2014	90	Dic. 2014	Logrado tarde
H8 Plan de Trabajo y Metodología Consultor Modelo PYME, aceptado por G&T	1	Ago. 2014	100	Oct. 2014	Logrado tarde
H10 Consultor para Capacitaciones para Asesores de Negocios, Sucursales y riesgos crediticios, contratado	1	Ago. 2014	0	Jul. 2014	No Logrado
H11 Gira de Estudio para conocer otras experiencias, realizada	1	Ago. 2014	1	Abr. 2014	Logrado
H1 Firma de Convenio con Voces Vitales	1	Oct. 2014	0	Jul. 2014	No Logrado
H2 Mapeo de empresas lideradas o de propiedad de mujeres realizado	1	Oct. 2014	90	Dic. 2014	Logrado tarde
H4 Producto G&T Mujeres Implementado	1	Oct. 2014	1	Mar. 2014	Logrado
H9 Políticas y prácticas existentes de gestión de riesgos de la cartera de G&T Revisadas	1	Dic. 2014	50	Dic. 2014	Logrado
H12 [*] Convenio con Voces Vitales, para la participación en las Capacitaciones	1	Feb. 2015	0	Dic. 2014	
H5 Al menos 60 nuevas empresas lideradas o de propiedad mujeres como clientes	60	Oct. 2015	52	Jun. 2014	
H6 Al menos 100 nuevas empresas lideradas o de propiedad mujeres como clientes	100	Abr. 2016	65	Dic. 2014	
H7 Evento para diseminar la experiencia a otros bancos del Grupo G&T Continental	1	Ago. 2016	0	Jul. 2014	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

El BG&TCES esta haciendo de la linea G&T Mujer uno de los productos mas relevantes en su oferta de servicios. Para el año 2015, se ha establecido como uno de sus proyectos estratégicos mas relevantes, dado que la pequeña y mediana empresa, se ha convertido en nuestro target mas importante de crecimiento de operaciones activas y pasivas.

Con el desarrollo de las consultorias de mejoramiento del modelo PYME, ademas de la capacitacion para las mujeres empresarias y nuestros empleados, sabemos que este proyecto se consolidará para hacernos reconocidos en el mercado como el Banco que atiende a las Pequeñas y medianas empresas a nivel Nacional.

Las mujeres pueden encontrar una opcion de gran importancia para sus empresas en nuestro producto G&T Mujer y sus tres pilares fundamentales de servicio: apoyo financiero, apoyo mercadológico y apoyo tecnico. El cual desde su implementacion ha tenido exitosos resultados y una muy buena aceptacion en el mercado.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. El liderazgo de la Gerencia en la ejecución del proyecto y la incorporación del mismo en la estrategia corporativa es de un factor de éxito para lograr los objetivos del programa, en este, el incremento del acceso al financiamiento de PYME lideradas por mujeres.

Relativa a
ImplementationAutor
VILLACORTA, GUILLERMO
[FOMIN]