

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa Reforma del Estado (Convenio ATN/MT-7536-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u> <ul style="list-style-type: none"> Mejora de la competitividad (Estado – Empresa) Reducción de trámites <ul style="list-style-type: none"> Expediente electrónica <div> <div>Servidores</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>4o Trimestre / 04</div> <div>Pendiente</div> </div> <div> <div>Software</div> <div>81</div> <div>19</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>4o Trimestre /04</div> <div>Pendiente</div> </div> <div> <div>Computadoras, impresoras</div> <div>100</div> <div>0</div> <div>LPN</div> <div>No</div> <div>4º Trimestre /04</div> <div>Pendiente</div> </div> <div> <div>GEX en la web e implantación</div> <div>0</div> <div>100</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>4º Trimestre /05</div> <div>Pendiente</div> </div> <div> <div>Equipamiento de redes</div> <div>0</div> <div>100</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>1er Trimestre /05</div> </div> <div> <div>Servidores</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>1er Trimestre /05</div> </div> Reingeniería y trámites on line (Portal del Estado) <div> <div>Comnutadoras, impresoras</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>4º Trimestre /04</div> <div>Pendiente</div> </div> <div> <div>Equipamiento Ventanilla Unica Creación Empresas</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>1er Trimestre /05</div> </div> <div> <div>Computadoreas reingenierías</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>1er Trimestre /05</div> </div> Modernización del Sistema de Adquisición Públicas <div> <div>Computadoras</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>4º Trimestre/04</div> <div>Pendiente</div> </div> <div> <div>Ampliación instalación telefónica</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>4º Trimestre /04</div> <div>Pendiente</div> </div> <div> <div>Servidores y licencias</div> <div>100</div> <div>0</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>1er Trimestre /05</div> </div> <div> <div>Computadoras</div> <div>79</div> <div>21</div> <div>CD</div> <div>No</div> <div>1er Trimestre /05</div> </div>						