



Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Programa de Vitivinicultura Inteligente puesto a punto para su implementación										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2020	2021	2022	2023	EOP
1.1 Programa de Vitivinicultura Inteligente puesto a punto para su implementación.		Number	0.00	2020	Informes internos del Banco	P	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						P(a)	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						A	0.00				

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Component 1. Caracterización de factores físico-ambientales						Physical Progress						Financial Progress								
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2020	2021	2022	2023	EOP	2020	2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags		
1.1 Zonas Agroeconómicas Homogéneas definidas en los principales oasis de regadío de Mendoza, San Juan y Salta		Estudios	0	2020	Informes especializados	P	0	0	4	0	4	P	0	25000	170000	10000	205000	Agricultural Productivity and Food Security	SUS	
						P(a)	0	0	4	0	4	P(a)	0	25000	170000	10000	205000			
						A	0				0	A	0				0			
1.2 Efectos del uso de tecnología 4.0 sobre productividad en viñedos y sostenibilidad en el uso de los recursos.		Estudios	0	2020	Informes especializados sobre el tema	P	0	0	2	0	2	P	0	15000	15000	5000	35000	Agricultural Productivity and Food Security	SUS	
						P(a)	0	0	2	0	2	P(a)	0	15000	15000	5000	35000			
						A	0				0	A	0				0			
2 Component 2: Transferencia y adopción del PVI.						Physical Progress						Financial Progress								
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2020	2021	2022	2023	EOP	2020	2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags		
2.1 Algoritmos e interfases del Programa de Vitivinicultura Inteligente (PVI) formulados.		Estudios	0	2020	Reportes presentados	P	0	0	2	0	2	P	0	10000	30000	10000	50000	Agricultural Productivity and Food Security	SUS	
						P(a)	0	0	2	0	2	P(a)	0	10000	30000	10000	50000			
						A						A	0				0			
3 Component 3: Requisitos para la implementación del PVI						Physical Progress						Financial Progress								
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2020	2021	2022	2023	EOP	2020	2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags		
3.1 Feasibility study completed	Estudios de factibilidad	Studies (#)	0	2020	Informes presentados	P	0	0	1	0	1	P	0	0	20000	0	20000	Agricultural Productivity and Food Security	SUS	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	0	20000	0	20000			
						A	0				0	A								
3.2 Seminars organized	Seminarios de fortalecimiento de capacidades	Seminars (#)	0	2020	Minutas de los seminarios	P	0	1	2	0	3	P	0	10000	30000	0	40000	Institutional Development	SUS	
						P(a)	0	1	2	0	3	P(a)	0	10000	30000	0	40000			
						A	0				0	A	0				0			

Other Cost

Total Cost

CRF Indicator

Standard Output Indicator

	2020	2021	2022	2023	Total Cost
P		\$60,000.00	\$265,000.00	\$25,000.00	\$350,000.00
P(a)		\$60,000.00	\$265,000.00	\$25,000.00	\$350,000.00
A					