

## PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

País: México				BANAMEX						
Número del Proyecto: ATN/ME-14042-ME				Proyecto de Sostenibilidad para PYMEs: Sensibilidad, Asesoramiento y Financiación.						
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S):_____ 625,000 Consultorías (monto en U\$S):_____ 1,285,000										
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (U\$S)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
1		Componente 1: Definición del mercado previsto para	170,000							
		Consultorías de firmas								
1.1		Segmentación de la cartera de créditos a PYME	30,000	LOCALES	-----	0%	100%			
1.2		Definición del mercado objetivo	30,000	LOCALES	-----	0%	100%			
1.3		Definición de una nueva plantilla para solicitudes de crédito con parámetros de uso de energía	110,000	SCC	Ex-post	9%	91%			
2		Componente 2: Desarrollo del producto Eco-Crédito	290,000							
		Consultorías de firmas								
2.1		Guías y parámetros de NAFIN para garantías incorporadas en Ecocrédito	10,000	LOCALES	-----	0%	100%			
2.2		Definición del programa de producto	10,000	LOCALES	-----	0%	100%			
2.3		Establecimiento de los procesos operativos internos de Ecocrédito	200,000	LOCALES	-----	0%	100%			
2.4		Establecimiento de los procesos operativos externos de Ecocrédito (por ej. diagrama de flujo con el vendedor)	20,000	LOCALES	-----	0%	100%			
2.5		Desarrollo de la estrategia comercial de Ecocrédito	50,000	LOCALES	-----	0%	100%			
3		Componente 3: Sensibilización y capacitación de las PYME en materia de eficiencia energética	780,000							
		Servicios diferentes a consultoría	615,000							
3.3		Organización de talleres de vendedor-cliente de Banamex	260,000	CP	Ex-post	77%	23%			Están prevista la organización de seis talleres, por lo que por el monto unitario por taller es posible emplear el método de adquisición de CP si fueran con diferentes proveedores. Caso contrario aplica LP.
3.5		Organización de tres conferencias sobre sensibilización y difusión de resultados	355,000	LP	Ex-post	85%	15%			
		Consultorías de firmas	165,000							
3.1		Capacitación on-line a clientes de PYME	30,000	SD	Ex-post	100%	0%			El memo de donantes ya establece que será desarrollado por el ITESM
3.2		Desarrollar las capacidades de las PYME en diagnóstico de eficiencia energética con la herramienta online del ITESM	30,000	SD	Ex-post	33%	67%			El memo de donantes ya establece que será desarrollado por el ITESM
3.4		Campaña comercial de Banamex	105,000	SCC	Ex-post	10%	90%			
4		Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del personal Banamex	255,000							
		Consultorías de firmas								
4.1		Adaptación de la capacitación en línea para el personal de Banamex	45,000	SD	Ex-post	67%	33%			El memo de donantes ya establece que será desarrollado por el ITESM
4.2		Capacitación en conceptos de eficiencia energética (on-line)	40,000	SD	Ex-post	38%	63%			El memo de donantes ya establece que será desarrollado por el ITESM
4.3		Capacitación del equipo de ventas mediante talleres en argumentos de ventas	80,000	SD	Ex-post	56%	44%			El memo de donantes ya establece que será desarrollado por Edufin, programa de Banamex destinado a capacitación financiera
4.4		Capacitación del equipo de ventas sobre los procesos operativos y metas comerciales	30,000	LOCALES	-----	0%	100%			Se realizará en 3 ciudades importantes
4.5		Implementación del programa "formación de instructores" para ejecutivos de Banamex	60,000	LOCALES	-----	0%	100%			
5		Componente 5: Desarrollo de un programa de proveedores con socios estratégicos	185,000							
		Consultorías de firmas								
5.1		Diseño y negociación del contrato con proveedores	50,000	LOCALES	-----	0%	100%			
5.2		Capacitación sobre los elementos que requiere NAFIN para otorgar las garantías	90,000	SD	Ex-post	78%	22%			El memo de donantes ya establece que será desarrollado por personal de Banamex
5.3		Capacitación a proveedores sobre el proceso y diagrama de crédito	45,000	SD	Ex-post	67%	33%			El memo de donantes ya establece que será desarrollado por personal de Banamex previamente capacitados (ítem 4.5)
6		Componente 6: Gestión del conocimiento y estrategia de difusión	63,000							
		Servicios diferentes a consultoría								
6.3		Participación en eventos internacionales	10,000	CP	Ex-post	50%	50%			
		Consultorías individuales								
6.1		Infografía	5,000	SD	Ex-post	60%	40%			
		Consultorías de firmas								
6.2		Elaboración de guía How To	48,000	SCC	Ex-post	83%	17%			
		Unidad Ejecutora	167,000							
		Coordinador de proyecto	70,000	CCIN	Ex-ante	71%	29%		Adquisición crítica	
		Asistente de proyecto	35,000	CCIN	Ex-ante	29%	71%			
		Auditoría y revisiones Ex-post	15,000	CCIN	Ex-ante	100%	0%		Adquisición crítica	
		Evaluación final y encuestas	47,000	CCIN	Ex-ante	79%	21%		Adquisición crítica	
Total			1,910,000	Preparado por: Tomás Fernández			Fecha: Noviembre 2013			

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
<sup>(2)</sup> <b>Bienes y Obras:</b> LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
<sup>(3)</sup> <b>Firmas de consultoría:</b> SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
<sup>(4)</sup> <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
<sup>(3)</sup> <b>Revisión ex-ante/ ex-post.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.										
<sup>(4)</sup> <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										