

| PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| País: CHILE | | | | | Agencia Ejecutora (AE): Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (FAMSV) | | | | | | | |
| Número del Proyecto: CH-M1069 | | | | | Nombre del Proyecto: Turismo Rural Sostenible Comunitario: Una alternativa para una mayor inclusión económica de emprendedores indígenas Aymaras en la Comuna de Camarones (Región XV - Arica y Parinacota) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | | | | | Bienes y servicios (monto en U\$S): N/A | | | | Consultorias (monto en U\$S): N/A | | | |
| No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (U\$S) | Método de Adquisición ⁽²⁾ | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |
| | | | | | | FOMIN | BID/MIF % | LOCAL | Local / Otro % | | | |
| 1 | | COMPONENTE 1 | 55,112 | | | 17,643.37 | | 41,529.00 | | | | |
| | | Bienes | 21,831 | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.1 | Implementación y equipamiento Centro Turístico Patrimonial de Codpa | 3,773 | CD | EX POST | | 0% | 3,773.00 | 100% | | | |
| 1.2 | 1.2 | Materiales, transporte y gastos asociados a obra. | 17,876 | CD | EX POST | | 0% | 17,876.00 | 100% | | | |
| 1.3 | 1.5 | Impresiones / fotocopias. | 182 | CD | EX POST | 182.00 | 100% | | 0% | | | |
| 1.13 | 1.4 | Gastos gira tecnológica Comités Patrimoniales | 3,852 | CD | EX POST | 3,852.00 | 100% | | 0% | | | |
| | | Servicios diferentes a consultoría | 8,781 | | | | | | | | | |
| 1.4 | 1.1 | Mano de obra Habilitación Centro Turístico | 1,909 | CD | EX POST | | 0% | 1,909.00 | 100% | | | |
| 1.5 | 1.2 | Diseño e Implementación Señalética Patrimonial en la Comuna. | 6,872 | CD | EX POST | | 0% | 6,872.00 | 100% | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Firmas Consultoras | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Consultores Individuales | 24,500 | | | | | | | | | |
| 1.7 | 1.1 | Arquitecto (diseño tienda) | 3,277 | SD | EX POST | | 0% | 3,277.00 | 100% | | | |
| 1.8 | 1.2 | Arquitecto (diseño señalética) | 3,277 | SD | EX POST | | 0% | 3,277.00 | 100% | | | |
| 1.9 | 1.4 | Asesor legal (estatutos, P. Jurídica) | 1,347 | CCIN | EX POST | 1,347.00 | 100% | | 0% | | | |
| 1.10 | 1.4 | Asesor Desarrollo Sostenible | 4,415 | SD | EX POST | 4,415.10 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 584.90 USD que son incorporados a nuevo ítem 2,11 Diseñador(a) |
| 1.11 | 1.5 | Asesor (ingeniero) | 3,908 | CCIN | EX POST | 3,908.27 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 100,73 USD que son incorporados a nuevo ítem 2,11 Diseñador(a) |
| 1.12 | 1.5 | Asesor FAMSV | 4,545 | SD | EX POST | | 0% | 4,545.00 | 100% | | | |
| 1.6 | 1.3 | Asesoría Gestión Patrimonial y planificación. | 3,731 | SD | EX POST | 3,939.00 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 208.36 USD que son incorporados a ítem 4.3 Coordinación general. |
| 2 | | COMPONENTE 2 | 22,432 | | | 14,598.45 | | 6,818.00 | | | | |
| | | Bienes | 5,034 | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1 | Pasaje aéreo Stgo-Arica-Stgo | 835 | CD | EX POST | 834.90 | 100% | | 0% | op | | Aumentado en 440.90 USD desde ítem 3,9 |
| 2.2 | 2,1-2,2-2,4 | Alojamiento y alimentación | 2,000 | CD | EX POST | 2,000.00 | 100% | | 0% | op | | |
| 2.3 | 2.2 | Arriendo de vehículos | 1,090 | CD | EX POST | 1,090.00 | 100% | | 0% | | | |
| 2.4 | 2.4 | Mantenimiento Pagina Web (hosting y dominio) | 327 | CD | EX POST | 327.00 | 100% | | 0% | | | |
| 2.10 | 2,1-2,5-2,6 | Compra y arriendo de insumos para talleres | 782 | CD | EX POST | 782.00 | 100% | | 0% | op | | |
| | | Firmas Consultoras | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Consultores Individuales | 17,398 | | | | | | | | | |
| 2.6 | 2.1 | Asesoría Tito Gana (Latitud 90) | 4,545 | SD | EX POST | | 0% | 4,545.00 | 100% | | | |
| 2.7 | 2.5 | Asesoría arquitecto | 2,273 | SD | EX POST | | 0% | 2,273.00 | 100% | | | |
| 2.8 | 2.5 | Asesor hotelería | 2,073 | SD | EX POST | 2,072.57 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 48.43 USD que son incorporados a nuevo ítem 2,11 Diseñador(a) |
| 2.9 | 2.6 | Asesoría en gastronomía. | 3,553 | SD | EX POST | 3,552.98 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 83.02 USD que son incorporados a nuevo ítem 2,11 Diseñador(a) |
| 2.5 | 2.4 | Programador web | 3,939 | SD | EX POST | 3,939.00 | 40% | 5,700.00 | 60% | | | |
| 2.11 | 2.6 | Diseñador(a) | 1,015 | SD | EX POST | 1,014.64 | 100% | | 0% | | | Aumentado en 1014,64 USD desde ítems 1,10; 1,11; 2,8; 2,9; 3,12 y 3,13. |
| 3 | | COMPONENTE 3 | 33,802 | | | 30,165.66 | | 3,636.00 | | | | |
| | | Bienes | 17,048 | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3.2 | Campaña redes sociales. | 869 | CD | EX POST | 869.00 | 100% | | 0% | | | |
| 3.2 | 3.3 | Arriendo camionetas | 2,635 | CD | EX POST | 2,635.12 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 1000.88 USD que son incorporados a ítem 4.3 Coordinación general. |
| 3.3 | 3.3 | Combustible | 1,727 | CD | EX POST | 1,727.00 | 100% | | 0% | op | | Se rebajan 1000 USD que son incorporados a ítem 4.3 Coordinación general. |
| 3.4 | 3.3 | Viático alimentación y alojamiento del equipo. | 1,909 | | EX POST | 1,909.00 | 100% | | 0% | op | | Se rebajan 1000 USD que son incorporados a ítem 4.3 Coordinación general |
| 3.5 | 3.3 | Arriendo salón para capacitaciones (CIPADES) | 1,818 | CD | EX POST | | 0% | 1,818.00 | 100% | | | |
| 3.6 | 3.3 | Transporte pasajeros | 2,182 | CD | EX POST | 2,182.00 | 100% | | 0% | op | | |
| 3.7 | 3.3 | Alimentación (coffee) | 3,091 | CD | EX POST | 3,091.00 | 100% | | 0% | op | | |
| 3.8 | 3.3 | Folletería y material de estudio. | 2,116 | CD | EX POST | 2,116.00 | 100% | | 0% | | | |
| 3.9 | 3.2 | Gastos participación feria Arica Day SOFOFA (pasajes aéreos, alojamiento, viático alimentación, 2 pendones, arriendo vehículo, combustible) | 701 | CD | EX POST | 701.10 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 440.90 USD que son incorporados a ítem 2,1 Pasaje aéreo Stgo-Arica-Stgo |
| | | Servicios diferentes a consultoría | 8,552 | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Asistente proyecto (coordinación comunidades) | 6,734 | CD | EX POST | 6,734.00 | 100% | | 0% | | | |
| 3.11 | | Registro audiovisual + edición | 1,818 | CD | EX POST | | 0% | 1818.00 | 100% | | | |
| | | Firmas Consultoras | 8,201 | | | | | | | | | |
| 3.12 | 3.1 | Asesoría estratégica | 3,553 | SBCC | EX POST | 3,552.97 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 83,03 USD que son incorporados a nuevo ítem 2.11 Diseñador(a) |

| PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-----------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------|---|
| País: CHILE | | | | | | Agencia Ejecutora (AE): Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés (FAMSV) | | | | | | |
| Número del Proyecto: CH-M1069 | | | | | | Nombre del Proyecto: Turismo Rural Sostenible Comunitario: Una alternativa para una mayor inclusión económica de emprendedores indígenas Aymaras en la Comuna de Camarones (Región XV - Arica y Parinacota) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | | | | | | Bienes y servicios (monto en U\$S): N/A | | | | Consultorias (monto en U\$S): N/A | | |
| No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (U\$S) | Método de Adquisición ⁽²⁾ | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |
| | | | | | | FOMIN | BID/MIF % | LOCAL | Local / Otro % | | | |
| 3.13 | 3.2 | Asesoría Mkt estratégico y operativo | 4,648 | SBCC | EX POST | 4,648.47 | 100% | | 0% | | | Se rebajan 114,53 USD que son incorporados a nuevo ítem 2,11 Diseñador(a) |
| 4 | | GESTIÓN | 52,417 | | | 35,577.72 | | 16,838.52 | | | | |
| | | Bienes | 13,146 | | | | | | | | | |
| 4.1 | 4.3 | Material de oficina. | 512 | CD | EX POST | 512.00 | 100% | | 0% | | | |
| 4.2 | 4.5 | Compra equipamiento (impresora) | 250 | CD | EX POST | 250.00 | 100% | | 0% | | | |
| 4.5 | 4.4 | Arriendo de oficina FAMSV | 12,384 | CD | EX POST | | | 12384.00 | 100% | | | |
| | | Consultorias Individuales | 39,270 | | | | | | | | | |
| 4.3 | 4.1 | Coordinación General | 28,664 | SD | EX POST | 28,664.24 | 100% | | 0% | | | Aumentado en 3209.24 USD desde ítems 3.2; 3.3; 3.4 y 1.6. |
| 4.4 | 4.2 | Asistente contable | 10,606 | SD | EX POST | 6,151.48 | 58% | 4,454.52 | 42% | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | EVALUACION Y AUDITORIA | | | | | | | | | | |
| | | Consultorias | | | | | | | | | | |
| | | Empresas Consultoras | | | | | | | | | | |
| | 6.2 | Revisiones Ex Post | 6,000 | SBCC | N/A | | 100 | | 0 | | | BANCO CONTRATA |
| | | Consultores Individuales | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Sistema Monitoreo | 4,500 | CCIN | Ex Ante | | 100 | | 0 | Mes 1 | | |
| | 6.1 | Evaluacion Final | 10,000 | CCIN | N/A | | 100 | | 0 | | | BANCO CONTRATA |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 184,262.02 | Preparado por: Álvaro Merino | | | | Fecha: 21 de diciembre 2016 | | | | |
| ⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse | | | | | | | | | | | | |
| ⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa. | | | | | | | | | | | | |
| ⁽³⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad | | | | | | | | | | | | |
| ⁽⁴⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa | | | | | | | | | | | | |
| ⁽⁵⁾ Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. | | | | | | | | | | | | |
| ⁽⁶⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. | | | | | | | | | | | | |

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽²⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽²⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual - SD: Selección Directa

⁽³⁾ **Revisión ex ante/ ex post:** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

⁽⁴⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.