





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA				
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Número(s) de Préstamo:	2614/BL-BO	Monto Aprobado Actual:	35.000.000,00	BID Original:	35.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	35.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	83,00
Operación(es) Relacionada(s):	BO-T1145	Saldo:	35.000.000,00	Co-financiamiento/País:	7.270.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	42.270.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 18-sep-2012 Validado por Representante de País: 26-sep-2012




Progreso Acumulado al 2012



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1067 - Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud en el Departamento de Potosí
2012 1º periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 14/09/2012



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1067 - Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud en el Departamento de Potosí
2012 1º periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2012

Resultados

Resultado: Acceso a servicios de salud de calidad en el Departamento de Potosi mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Cobertura de Parto Institucional	numero	20,000.00	2010	P						35,000.00
				A						
Mujeres con complicaciones obstétricas referidas al nivel apropiado	Porcentaje	53.00	2010	P						80.00
				A						
Mujeres con complicación obstétrica atendidas en Hospital	Porcentaje	56.00	2010	P						80.00
				A						
Disponibilidad de mantenimiento de equipos médicos y no médicos por nivel de establecimientos de salud	Porcentaje	10.00	2011	P						50.00
				A						
Establecimientos de Salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes en cuanto a infraestructura, equipo y Recursos Humanos	Número		2011	P						200.00
				A						
Recursos Humanos con capacitación CONE por tipo de establecimiento de salud	Numero	100.00	2011	P						475.00
				A						
Personas Atendidas por un paquete básico de servicios de salud, que incluye parto institucional (madre y niño)	Personas		2012	P		500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00
				A						

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1067 - Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud en el Departamento de Potosí
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2012

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento de la Red Departamental de Potosí									
Personas del primer nivel capacitadas en promoción de la salud.	Personas				200,00				200.000,00
Centro regulador de urgencias medicas equipado.	Centro				1,00				450.000,00
Personas capacitadas en la aplicación de los protocolos para sistema de referencia y retorno .	personas				200,00				500.000,00
Sistema de Comunicación Departamental	Sistema				1,00				500.000,00
Capacitación en mantenimiento de equipo medico e industrial en Potosi	personas				50,00				500.000,00
Capacitación en gestión	Personas				30,00				300.000,00
Incorporacion de Obstetricas en el sistema de salud departamental	Personas				30,00				300.000,00
Apoyo a la Promoción de la Salud	Programa de Promocion				1,00				500.000,00
Ambulancias y camionetas para sistema de referencia y retorno	Unidades				6,00				300.000,00
Estrategia de Gestion Institucional	Estrategia				1,00				200.000,00
Conjunto de Protocolos para sistema de referencia y retorno	conjunto				1,00				200.000,00
Sistema de Gestión de Medicamentos	Sistema				1,00				300.000,00
Personas capacitadas en Gestión de Infraestructura y Personal	Personas				30,00				300.000,00
Inversiones en infraestructura y equipamiento									
Hospital de especialidades en Llalagua construido y equipado.	Hospital				1,00				13.110.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi refaccionados.	Establecimient o				50,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi ampliados.	Establecimient o				25,00				4.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi equipados.	Establecimient os				200,00				2.000.000,00
Establecimientos de salud de primer nivel en el Departamento de Potosi construidos.	Establecimient o				2,00				2.500.000,00
Construcción y equipamiento de hospital de segundo nivel en departamento de Potosí de acuerdo con criterios de selección establecidos	hospital				1,00				3.000.000,00
Administracion y Monitoreo									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1067 - Fortalecimiento de las Redes Integrales de Salud en el Departamento de Potosí
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 14/09/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Monitoreo y Evacuación del proyecto.	systema				1,00				1.000.000,00
DGSS Fortalecido	personas				15,00	40.000,00			220.000,00
Auditoría	Auditoría				5,00				200.000,00
Fortalecimiento SEDES Potosí	Personas				5,00				200.000,00
Administración UGESPRO	Personas				6,00				220.000,00
TOTAL						40.000,00			35.000.000,00