

**Programa para la Implementación de un Sistema de Gestión para Resultados
basado en el Presupuesto del Sector público**

(PE-T1060)

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Información General

País: Perú

Prestatario: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Ejecutor: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Nombre del Proyecto: Apoyo para la Implantación de un Sistema de Gestión para Resultados basado en el Presupuesto del Sector Público

Números del Proyecto: PE-T1060

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo general de esta Cooperación Técnica es continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno peruano para implantar un sistema de Gestión para Resultados basado principalmente en la herramienta presupuestaria, en lo que se denomina el Presupuesto por Resultados. Esta cooperación se desarrollará a través de tres componentes, contenidos en el Plan de Acción: (i) Programación estratégica presupuestaria; (ii) Medición, Seguimiento y Evaluación; y (iii) Rendición Social de Cuentas, Participación y Vigilancia.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Presidente: Septiembre de 2008

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/A

Fecha estimada para el último desembolso: Abril 2011

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de enero de 2005, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de enero de 2005, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones que cubre 24 meses de ejecución del Proyecto “Apoyo para la implantación de un sistema de Gestión para Resultados basado en el presupuesto del sector público”, ha sido acordado entre el Banco y la Dirección Nacional del Presupuesto Público del ministerio de Economía y Finanzas. El Plan, cuyo resumen se incluye como Anexo 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas

estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este Proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú

Jirón Junín # 319 Cercado de Lima – Perú

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: No se prevé la realización de obras dentro del Proyecto.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: (i) herramienta de tecnología de información para automatizar la construcción de los sistemas de información para la generación de indicadores, (ii) equipos de cómputo, y (iii) servidores.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Los servicios diferentes a consultoría bajo el Proyecto incluyen la adquisición de pasajes de avión y estadía de funcionarios del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y serán adquiridos a la empresa seleccionada por Comparación de Precios.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen:

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$ US\$ 200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

Se prevé la suscripción de "Convenios de Administración de Recursos" entre el MEF y las 10 universidades estatales elegidas, en el marco de los Convenios Generales que ya

tiene el MEF suscrito con esas Universidades para la Replica de Capacitación en PPE, bajo el procedimiento de adquisiciones: SD: Selección Directa. En estos "Convenio de Administración de Recursos" (que el Banco debe dar no objeción ex-ante al modelo tipo) se ponen los elementos centrales del encargo y las responsabilidades, con un presupuesto tentativo por rubros de gasto. Financieramente el Banco transfiere los recursos al MEF y el MEF los transfiere a las Universidades (US\$ 50,000 a cada Universidad). Ejecutan y al final las Universidades rinden cuenta al MEF y el MEF rinde cuenta al Banco.

Costos Operativos: Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Otros: N/A

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: No se contempla este tipo de contrataciones ni financiamientos.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Todos los contratos serán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, excepto aquellos que sean adjudicados mediante las modalidades de selección o contratación directa.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones¹

País: Perú

Ejecutor: Unidad Coordinadora de Préstamos Sectoriales (UCPS) del Ministerio de Economía y Finanzas

Proyecto: Apoyo para la Implantación de un Sistema de Gestión para Resultados basado en el Presupuesto del Sector Público

Números del Proyecto²: PE-T1060

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objetivo general de esta Cooperación Técnica es continuar apoyando los esfuerzos del Gobierno peruano para implantar un sistema de Gestión para Resultados basado principalmente en la herramienta presupuestaria, en lo que se denomina el Presupuesto por Resultados. Esta cooperación se desarrollará a través de tres componentes, contenidos en el Plan de Acción: (i) Programación estratégica presupuestaria; (ii) Medición, Seguimiento y Evaluación; y (iii) Rendición Social de Cuentas, Participación y Vigilancia.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Presidente: Septiembre de 2008

Fecha de aprobación del Proyecto por el Presidente: Septiembre de 2008

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: N/A

Fecha estimada para el último desembolso: Abril 2011

¹ Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.

² El número de Contrato de Préstamo debe ser incluido en cuanto haya sido asignado.

Proyecto: Apoyo para la Implantación de un Sistema de Gestión para Resultados basado en el Presupuesto del Sector Público
Números del Proyecto PE-T1060
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde septiembre de 2008 hasta Abril 2011

No. de referencia ³	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁵ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁶ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. Bienes										
1	Adquisición de herramienta de tecnología de información para automatizar la construcción de los sistemas de información para la generación de indicadores	\$140,000	LPN	Ex ante	100%	0%	N	Jul 2009	Ago 2009	Pendiente	

³ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

⁴ **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; **SCI:** Selección de Consultores Individuales.

⁵ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

⁶ Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

No. de referencia ³	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁵ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁶ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2	Adquisición de Equipos de Computo para UE de los Sectores de Salud, Educación, Transporte, Reniec y Otros Gobiernos Regiones	\$203,900	LPN	Ex ante	100%	0%	N	Ene 2010	Mar 2010	Pendiente	
3	Adquisición de Servidores para instalación del SIGA MEF en UE de Sector Educación	\$246,100	LPN	Ex ante	100%	0%	N	Ene 2010	Mar 2010	Pendiente	
	I. Obras: N/A									Pendiente	
	II. Servicios Diferentes a Consultoría: N/A										
4	Réplicas de capacitación en PPE Etapa de Formulación (costos, indicadores, metas) a. ⁷	\$500,000	SD	Ex ante	100%	0%	N	Abril 2009	Ago 2009	Pendiente	
5	Desarrollo de programa de capacitación integrado en seguimiento	\$50,000	SCI	Ex post	100%	0%	N	Oct 2008	Dic 2008	Pendiente	
6	Diseño de un curso integral en PPR para Gobiernos Locales	\$5,000	SCI	Ex post	100%	0%	N	Oct 2008	Nov 2008	Pendiente	
7	Elaboración de materiales para curso integral en PPR para Gobiernos Locales	\$8,000	SCI	Ex post	100%	0%	N	Oct 2008	Nov 2008	Pendiente	

⁷ Lista de universidades con convenios firmados: Universidad Nacional Hermilio Valdizan - UNHV (Huanuco), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG (Lambayeque), Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - UNSM (Taratoto), Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga - UNSCH (Ayacucho), Universidad Nacional de Trujillo - Unt (Trujillo), Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa - UNSA (Arequipa), Universidad Nacional de San Antonio Abad Del Cusco - UNSAAC (Cusco), Universidad Nacional del Altiplano - UNA (Puno), Universidad Nacional de Cajamarca - UNC (Cajamarca), Universidad Nacional del Centro del Perú - UNCP (Huancayo).

No. de referencia ³	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación ⁵ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ⁶ (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
8	Edición y diagramación de materiales educativos para curso integral en PPR para Gobiernos Locales	\$6,200	SCI	Ex post	100%	0%	N	Nov 2008	Dic 2008	Pendiente	
9	Instalación de la plataforma informática para capacitación-PAV	\$7,000	SCI	Ex post	100%	0%	N	Abril 2009	Jul 2009	Pendiente	
10	Evaluación de impacto (EI) 2	\$137,000	SBMC	Ex ante	100%	0%	N	Ene 2010	Abr 2010	Pendiente	
11	Diseño de otros mecanismos de transparencia distintos de los portales WEB (J08)	\$20,000	SCI	Ex post	100%	0%	N	Oct 2008	Dic 2008	Pendiente	
12	Análisis de limitaciones gerenciales y administrativas al logro de resultados, incluyendo el sistema nacional del control	\$20,000	SCI	Ex post	100%	0%	N	Feb 2009	Abr2009	Pendiente	
13	Diseños y aplicaciones derivadas de análisis de limitaciones al logro de resultados - incluyendo el sistema nacional de control.	\$80,000	SCI	Ex ante	100%	0%	N	Abril 2009	Ago 2009	Pendiente	