

PLAN DE ADQUISICIONES INICIAL UR-L1094, Proyecto de Saneamiento de Ciudad de la Costa - Zona Oeste

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios
						Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato	
OSE	Obra de agua potable en B1 y C1		Licitación Pública Internacional			6800000	100.00%	0.00%		Ex-Ante	Enero 2014	Julio 2014	LPI supervisada por el Banco bajo
OSE	Obra B2-I incluyendo Interceptor Costero		Contratación Directa			14200000	100.00%	0.00%		Ex-Ante		Agosto 2014	Este contrato será una ampliación
OSE	Construcción de 7 Pozos de Bombeo en Zonas B2-III y Racine		Licitación Pública Internacional			7800000	100.00%	0.00%		Ex-Ante	Octubre 2014	Junio 2015	
OSE	Obra Zona B2-III		Licitación Pública Internacional			11600000	100.00%	0.00%		Ex-Ante	Octubre 2014	Junio 2015	
OSE	Obra Zona Racine		Licitación Pública Internacional			13800000	100.00%	0.00%		Ex-Ante	Febrero 2015	Diciembre 2015	
OSE	Obra Zona B2-II		Licitación Pública Internacional			7300000	100.00%	0.00%		Ex-Ante	Noviembre 2014	Julio 2015	

## SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición <i>(Seleccionar una de las opciones)</i> :			Monto Estimado			Componente Asociado :	Método de Revisión <i>(Seleccionar una de las opciones)</i> :	Fechas		Comentarios
						Número de Proceso:	Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:			Monto Estimado % Contraparte:	Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato
OSE	Fortalecimiento Institucional . Capacitación de personal		Comparación de Precios			200000	100.00	0.00%		Ex-Post	Enero 2015	Julio 2015	

## CONSULTORÍAS INDIVIDUOS

Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones) :	Número de Proceso:	Monto Estimado			Cantidad Estimada de Consultores :	Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones) :	Fechas		Comentarios
					Monto Estimado, en u\$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato	
OSE	Unidad Ejecutora		3CV		2300000	100.00	0.00%	0.00%		Ex-Post	Agosto 2014	Octubre 2014	contrataciones