





Rapport Résumé

Données Générales	Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DEL INTERIOR		
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS		
Numéro(s) de Prêt(s): 1855/OC-AR	Montant Courant Approuvé: 72.000.000,00	Initial BID: 72.000.000,00
Étape: Approved	Montant Décaissé à ce Jour: 7.600.460,08	Courant BID: 72.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement	% Décaissé: 10,56	Pari Passu: 90,00
Opération(s) Connexe(s):	Solde: 64.399.539,92	Cofinancement/Pays: 8.000.000,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 80.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois): 228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012 Validé par le Représentant: 16-oct-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Capacidad de gestión de los Gobiernos Municipales participantes en el Programa mejorada (en las áreas de finanzas, gestión interna, prestación de servicios administrativos, y planificación).
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	Fin du Projet
Municipios donde el tiempo de atención al público de los dos principales trámites municipales se reducen en al menos 20%.	municipios		2009	P A	20.00	45.00
Técnicos que reconocen que los cambios organizacionales y/o normativos realizados en el marco del programa contribuyen para un mejor cumplimiento de sus funciones y responsabilidades	% tecnicos			P A	50.00	70.00
Intendentes que reconocen que la mejora en la oferta de asistencia técnica proporcionada por los Gobiernos Provinciales (mediante la disponibilidad de instrumentos de gestión nuevos/mejorados) mejora el cumplimiento de sus funciones.	% intendentes			P A	35.00	70.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Mejora de la Gestión Municipal									
Gobiernos locales con programas de fortalecimiento municipal implementados	Gobiernos	20,00	7,00		64,00	17.643.000,00	805.200,00		72.360.000,00
Apoyo al Sector Municipal									
Actividades claves de apoyo al sector municipal implementadas	actividades	2,00	12,00		11,00	208.000,00	153.000,00		1.340.000,00
Gastos financieros y administrativos									
Coordinación y seguimiento	N/A					856.000,00	147.000,00		4.300.000,00
Costos financieros	N/A					548.000,00	237.000,00		2.000.000,00
TOTAL						19.255.000,00	1.342.200,00		80.000.000,00