

CATEGORIA / COMPONENTE	Año 1		Año 2		Año 3		Año 4		TOTAL
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	
I. Ingeniería y administración	\$ 4,045.00	\$ 4,545.00	\$ 4,045.00	\$ 4,545.00	\$ 4,045.00	\$ 4,545.00	\$ 4,045.00	\$ 4,545.00	\$ 34,359.99
1. Administración del Programa		\$ 500.00		\$ 500.00		\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 2,000.00
2. Supervisión de Obras	\$ 1,666.19	\$ 1,666.19	\$ 1,666.19	\$ 1,666.19	\$ 1,666.19	\$ 1,666.19	\$ 1,666.19	\$ 1,666.19	\$ 13,329.53
3. Estudios y Proyectos	\$ 2,378.81	\$ 2,378.81	\$ 2,378.81	\$ 2,378.81	\$ 2,378.81	\$ 2,378.81	\$ 2,378.81	\$ 2,378.81	\$ 19,030.46
II. Componentes	\$ 65,642.50	\$ 65,642.50	\$ 65,642.50	\$ 65,642.50	\$ 65,642.50	\$ 65,642.50	\$ 65,642.50	\$ 65,642.50	\$ 525,140.00
1. Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento	\$ 64,061.32	\$ 64,061.32	\$ 64,061.32	\$ 64,061.32	\$ 64,061.32	\$ 64,061.32	\$ 64,061.32	\$ 64,061.32	\$ 512,490.58
2. Atención Social y Participación Comunitaria	\$ 1,509.79	\$ 1,509.79	\$ 1,509.79	\$ 1,509.79	\$ 1,509.79	\$ 1,509.79	\$ 1,509.79	\$ 1,509.79	\$ 12,078.32
3. Desarrollo Institucional y Fortalecimiento Ejecutores	\$ 71.39	\$ 71.39	\$ 71.39	\$ 71.39	\$ 71.39	\$ 71.39	\$ 71.39	\$ 71.39	\$ 571.10
III. Auditoría, Monitoreo y Evaluación	\$ 25.00	\$ 225.00	\$ 25.00	\$ 225.00	\$ 25.00	\$ 225.00	\$ 25.00	\$ 225.00	\$ 1,000.00
1. Auditoría		\$ 50.00		\$ 50.00		\$ 50.00		\$ 50.00	\$ 200.00
2. Evaluación		\$ 150.00		\$ 150.00		\$ 150.00		\$ 150.00	\$ 600.00
3. Monitoreo y Seguimiento	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 200.00
IV. Imprevistos	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 2,000.00
Costos totales	\$ 69,962.50	\$ 70,662.50	\$ 69,962.50	\$ 70,662.50	\$ 69,962.50	\$ 70,662.50	\$ 69,962.50	\$ 70,662.50	\$ 562,500