

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo (1277/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>BIENES</u>						
o Equipamiento: impresoras (Monto equivalente US\$ 150.000)	80	20	CP	No	2º Semestre 2003	Pendiente
o Equipamiento de computación para 50 juzgados piloto (Monto equivalente US\$ 500.000)	80	20	LPI	No	1º Semestre 2004	Pendiente
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
o Desarrollo del Sistema de Seguimiento de expedientes y correo corporativo (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 160.000)	80	20	LPN	No	1º Semestre 2003	En proceso
o Capacitación en atención al Público (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 30.000)	80	20	LPN	No	2º Semestre 2003	Pendiente
o Desarrollo del Sistema de Gestión de Tribunales (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 1.750.000)	60	40	LPI	Si	1º Semestre 2003	En proceso
o Encuesta indicadores (firma consultora) (Monto equivalente US\$ 14.000)	80	20	LPN	No	1º Semestre 2006	Pendiente