




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y SOCIAL		
Secteur:	EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/HR-12856-HA	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	6.080.749,25
Type d' Opération:	IGR - Investment Grants	% Décaissé:	60,81
Opération(s) Connexe(s):	HA-L1049	Solde:	3.919.250,75
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		
		Initial BID:	10.000.000,00
		Courant BID:	10.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	10.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 15-oct-2013
		Validé par le Représentant: 15-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013

Progrès Cumulé



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

- Aucune information n'est disponible