




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA Y SOCIAL		
Sector:	EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	GRT/HR-12856-HA	Monto Aprobado Actual:	10.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	6.080.749,25
Tipo de Operación:	IGR - Ayudas a la Inversión	% Desembolsado:	60,81
Operación(es) Relacionada(s):	HA-L1049	Saldo:	3.919.250,75
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		
		BID Original:	10.000.000,00
		Actual BID:	10.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	10.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 15-oct-2013 Validado por Representante de País: 15-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

- No hay información disponible