

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: México			Agencia Ejecutora (AE): Federación Interamericana de Empresa de Seguros, S.C.					Sector público o privado (indicar lo que corresponda): Privado			
Número de Proyecto: Desarrollo del sector privado micro-asegurador en Latinoamérica y el Caribe											
Número de Proyecto: Desarrollo del sector privado micro-asegurador en Latinoamérica y el Caribe											
Período del Plan: (36 + 12) de noviembre del 2009 al enero de 2014											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:											
Bienes y servicios (en US\$):											
Consultorías (en US\$):											
No. ítem (según presupuesto)	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US \$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Nombre de la firma consultora/ consultor indiv.	Número de registro	Comentarios
					BID/MIF %	Local/otro %					
BIENES											
C-I	Computador PC, Impresora y software (FIDES)	4,600	CP			100%	ENE-2012		Comp., dist. y telecomunicación		
TOTAL Bienes:		4,600.00									
SERVICIOS DIFERENTES CONSULTORIA											
C-II	Consultor en logística para el taller (FIDES)	3,050	SD	ex - ante	57.30%	42.70%	AGO-2011		Alerod		
C-II	Salón, refrigerios, materiales, etc. (FIDES)	16,397	SD			100%	AGO-2011		Alerod		
C-II	Distribución del estudio en 6 países vía aérea (FIDES)	7,500	CP			100%	SEP-2012		Fedex		
C-IV	Consultor en logística para taller internacional de lecciones aprendidas finales del programa (FIDES)	3,000	SD			100.00%					
C-IV	Salón, refrigerios, materiales, etc. (FIDES)	7,000	SD			100.00%					
TOTAL Bienes/SS diferentes consultoría:		36,947.00									
CONSULTORÍAS											
a) FIRMAS CONSULTORAS											
C-II	Publicación en español e inglés del estudio de microseguros (FIDES)	9,700	SD			100.00%	AGO-2011		Conceptos Serigraficos		
C-IV	Consultoría para el desarrollo de un sistema de monitores y seguimiento de proyectos en (FIDES)	30,000	SD			100.00%	JUN-2011		Libella Boutique		
C-III	Para el análisis de mercado (AGIS)	15,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Análisis y propuesta de marco regulatorio promotor de microseguros (AGIS)	15,000	SD	ex - ante	200%						
C-III	Plan de educación financiera (AGIS)	20,000	SD	ex - ante	300%						
C-III	Diseño y desarrollo de papeles de microseguros (AMIS)	22,050	SD	ex - ante	100%		ABR-2012		Comunicare		
C-III	Impartición de talleres de microseguros a nivel Nal. (AMIS)	27,950	SD	ex - ante	100%		MAR-2012		Inefac		
C-III	Diseño, desarrollo y programación de sistemas de registro de microseguros (APFSEG)	50,000	SBCC	ex - ante	100%		DIC-2012		MDP Consulting		
C-III	Diseño, ilustración y diagramación del estudio de microseguros (CAV)	5,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Publicación y divulgación del estudio de microseguros (CAV)	8,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Diseño de mat. didáctico para capacitación básica sobre Microseguros. (CAV)	5,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Impresión ejemplares del estudio y del material didáctico (CAV)	6,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Ejecución de programa básico de formación para agentes especializados para Microseguros distribuidos por canales alternos (CAV)	11,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Preparación del guión para el cuadernillo (CNSEG)	7,824	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Nectar Communications		
C-III	Ilustración y selección de acabados (CNSEG)	7,000	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Northgraph Grafica		
C-III	Edición e impresión (CNSEG)	7,412	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Northgraph Grafica		
C-III	Diseño y selección de personajes (CNSEG)	7,059	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Nectar Communications		
C-III	Grabación y edición del video (CNSEG)	15,777	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Canal Kids Show		
C-III	Distribución del cuadernillo y presentación del video (CNSEG)		CD			100%					
C-III	Distribución en escuelas y zonas populares (CNSEG)		CD			100%					
C-III	Recolección de datos (CNSEG)	4,928	SD		100%	100%	NOV-2013				
C-III	Producción de videos (FASECOLDIA)	22,162	SD	ex - post	100%		JUN-2011		Macra		
C-III	Firma consultora para impresión del cuadernillo (FASECOLDIA)	7,219	SD	ex - post	100%		JUN-2011		Oficet Grafico		
C-III	Diseño, programación y desarrollo pagina web (FASECOLDIA)	10,504	SD	ex - post	100%		JUN-2011		G2.com.co		
C-III	Diseño y desarrollo de un sist. Integral de administración y operación de microseguros (MAPFRE-MV)	100,000	SBCC	ex - ante	100%		ABR-2012				
C-III	Estudio de Mercado y workshop de sensibilización de los consumidores (BIMAPFRE)	273,000	SBCC	ex - ante	20%						
C-III	Diseño del producto (BIMAPFRE)	107,000	SBCC	ex - ante	10%						
C-III	Construcción de canales (BIMAPFRE)	35,000	SBCC	ex - ante	50%						
C-III	Desarrollo de tecnología (BIMAPFRE)	39,000	SBCC	ex - ante	40%						
C-III	Estimativa de resultados e indicadores, upgrade del pble. (BIMAPFRE)	473,000	SD	ex - ante							
C-III	Estudio de mercado, diseño de producto, sistema de administración, alianzas y capacitación de distribuidores, admta de pólizas, generación de estadísticas y e índices de satisfacción, propuestas de upgrade, etc. (ATLAS)	225,000	SBCC	ex - ante	50%	50%					
C-III	Estudio de mercado (LA POSITIVA PERU)	2,500	SD	ex - ante	50%	50%					
C-III	Diseño y registro de producto (LA POSITIVA PERU)	2,500	SD	ex - ante	50%	50%					
C-III	Capacitación y educación financiera (LA POSITIVA PERU)	122,000	SBCC	ex - ante	50%	50%					
SUBTOTAL:		1,663,585.00									
b) CONSULTORES INDIVIDUALES											
C-I	Consultor Senior (incluyendo experto en remesa) (FIDES)	42,072	CCII	ex - ante	26.85%	73.15%			Guillermo Agente		
C-I	Consultor en Microfinanzas (FIDES)	2,700	SD			100%			Fernando Mungo		
C-I	Consultor en Canales informales / innovadores (FIDES)	2,700	SD			100%					
C-I	Consultor en regulación y tributación (FIDES)	2,700	SD			100%			Francisco Villa		
C-II	Invitaciones a Asociaciones y expertos al taller de presentación y discusión de la Matriz (FIDES)	100,350	SD			100%			Varios consultores		
C-II	Consultor para la redacción del informe de casos seleccionados y de la matriz (FIDES)	13,000	SD	ex - ante	53.85%	46.15%			Luisa Fernanda		
C-III	Consultores implementación PCC (FIDES)	24,000	SCC	ex - ante		100.00%					
C-III	Consultor implementación y revisión PPM (FIDES)	24,000	CCIN	ex - ante		100.00%					
C-III	Consultor sistema de evaluación PPM (FIDES)	3,000	SD	ex - ante		100.00%					
C-IV	Consultor para la elaboración de la línea base (FIDES)	15,000	SBCC	ex - ante		100%			Juan Carlos Robles		
C-IV	Servicios de traducción (FIDES)	10,499	CCIN			0.00%			Patricia León		
C-III	Investigación del mejor canal de distribución de microseguros (CAV)	15,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Generación de conocimiento,diseño de penum y desarrollo de material (CAV)	6,400	SD	ex - ante	100%						
C-III	Producción de material didáctico para capacitación básica sobre Microseguros. (CAV)	5,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Ejecución de programa básico de formación para agentes especializados para Microseguros distribuidos por canales alternos (CAV)	6,200	SD	ex - ante	100%						
C-III	Publicación y programa de divulgación del estudio. (CAV)	5,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Consultor: Elaboración del Plan de adquisiciones, construcción de capacidades, TDR y elaboración del proyecto. Revisión bibliográfica. Recopilación de materiales para consultas. (CAV)	3,750	SD	ex - ante	100%						
C-III	Consultor: Desarrollo del marco conceptual y compendio documentos consultados. Revisión y recopilación de marcos regulatorios y análisis de los mismos. (CAV)	3,750	SD	ex - ante	100%						
C-III	Desarrollo del curso virtual vía internet (FASECOLDIA)	1,063	SBCC	ex - post	100%						
C-III	Consultor de producción de contenidos para cuadernillo (FASECOLDIA)	7,784	SBCC	ex - post	100%						
C-III	Consultor de ilustración y diagrama de cuadernillo (FASECOLDIA)	1,268	SBCC	ex - post	100%						
C-III	Estudio de mercado y socio-económico fase I (HIR)	8,000	SD	ex - ante	100%				Simeón González		
C-III	Estudio de mercado y socio-económico fase II (HIR)	8,000	SD	ex - ante	100%		ENE - 2013		Susana Gil		
C-III	Diseño de la oferta (HIR)	4,500	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013		Oscar Valdivia		
C-III	Desarrollo del sistema (HIR)	10,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013		Rodolfo Valencia		
C-III	Manual de desarrollo de procesos (HIR)	7,500	SD	ex - ante	100%		MAR - 2013		Marly Saba		

C-III	Manual de Integración Comercial (IHK)	8,000	SD	ex - ante	100%		ABR - 2013		Reyes Bravo		
C-III	Estudio de mercado (ZURICH)	10,000	SD	ex - ante	100%		DIC - 2012				
C-III	Diseño y registro del producto (ZURICH)	10,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013				
C-III	Desarrollo del sistema de administración de pólizas (ZURICH)	30,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013				
C-III	Implementación de la cadena de valor (ZURICH)	80,000	SBCC	ex - ante	100%		MAR - 2013				
C-III	Campaña de educación financiera y capacitación in situ (ZURICH)	50,000	SBCC	ex - ante	100%		ABR - 2013				
C-III	Encuesta de satisfacción a clientes (ZURICH)	20,000	SBCC	ex - ante	100%		AGO - 2013				
C-III	Capacitación al personal de Mibanco (PROTECTA)	57,000	SBCC	ex - ante	100%		DIC - 2012				
C-III	Educación Financiera al consumidor in situ (PROTECTA)	60,000	SBCC	ex - ante	100%		ENE - 2013				
C-III	Auditoría de siniestros (PROTECTA)	3,000	SD	ex - ante	100%		ENE - 2013				
C-III	Adecuación al sistema de operación (PROTECTA)	3,000	SD	ex - ante	100%		ENE - 2013				
C-III	Encuesta de satisfacción y upgrade del producto (PROTECTA)	5,000	SD	ex - ante	100%		ENE - 2013				
C-III	Estudio de mercado (RURAL)	35,000	SBCC	ex - ante	100%		DIC - 2012				
C-III	Diseño, hoja técnica y registro del producto, comunicación (RURAL)	35,000	SBCC	ex - ante	100%		FEB - 2013				
C-III	Comunicación y mercados (RURAL)	30,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013				
C-III	Estudio de mercado (POSITIVA COL)	30,000	SD	ex - ante	100%		DIC - 2012				
C-III	Construcción de la cadena de valor (POSITIVA COL)	40,000	SBCC	ex - ante	100%		FEB - 2013				
C-III	Fortalecimiento institucional y disseminación de lecciones (POSITIVA COL)	21,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013				
C-III	Estudio de mercado (LA ORIENTAL)	5,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Diseño del producto y registro (LA ORIENTAL)	7,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Desarrollo y creación de la estructura de la fuerza de ventas (LA ORIENTAL)	9,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Capacitación de personal (LA ORIENTAL)	20,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Taller de legitimación de capitales (LA ORIENTAL)	6,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Desarrollo del sistema de aduana (LA ORIENTAL)	12,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Desarrollo de material de capacitación a usuarios (LA ORIENTAL)	10,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Talleres de Educación Financiera (LA ORIENTAL)	16,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Auditoría de operación y siniestros (LA ORIENTAL)	15,000	SD	ex - ante	100%						
C-III	Diseño y programación del sistema de administración de pólizas (LA POSITIVA PERU)	4,500	SD	ex - ante	100%						
C-III	Implementación de la cadena de valor (LA POSITIVA PERU)	10,000	SD	ex - ante	100%						
SUBTOTAL:		963,737.00									
Total Consultorías		2,647,322.00									
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:											
C-V	Coordinador del Programa	198,000	CCIN	ex - ante	100.00%		NOV-2009				
C-V	Asistente Administrativo Contable	108,000	CCIN	ex - ante	25.00%	75.00%	JUL-2009				
C-V	Asistente Técnico	27,000	CCIN			100%	JUL-2010				
C-V	Viajeros y transporte Coordinador programa	26,600	CP	ex - ante	100%		NOV-2009				
C-V	Gastos Administrativos	96,000	CP			100%	NOV-2010				
TOTAL Unidad Ejecutora:		455,600.00									
GASTO OPERATIVO:											
Evaluación intermedia y final del programa		40,000.00	SOC	ex - ante	100%						
Auditorías		30,000.00	SCC	ex - ante	200%						
TOTAL Gasto Operativo:		70,000.00									

TOTAL:	3,214,469.00	Preparado por:	Fecha:
--------	--------------	----------------	--------

² Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

³ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y el Costo; SBM: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad.

⁴ Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual/Nacional; SD: Selección Directa.

⁵ Revisión ex ante/ ex post: en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalidad ex ante.

⁶ Revisión técnica: esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros.