

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:				Bienes y servicios (en US\$):		Consultorias (en US\$):				
No. ítem (según presupuesto)	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la adquisición (US \$)	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Nombre de la firma consultora/ consultor indiv.	Número de registro
					BID/MIF %	Local/otro %				
	BIENES									
C-I	Computador PC, Impresora y software (FIDES)	4,600	CP			100%	ENE-2012		Comp., dist. y telecomunicación	
	TOTAL Bienes:	4,600.00								
	SERVICIOS DIFERENTES CONSULTORIA									
C-II	Consultor en logistica para el taller (FIDES)	3,050	SD	ex - ante	57.30%	42.70%	AGO-2011		Alered	
C-II	Salón, refrigerios, materiales, etc. (FIDES)	16,397	SD			100%	AGO-2011		Alered	
C-II	Distribución del estudio en 6 países vía aérea (FIDES)	7,500	CP			100%	SEP-2012		Fedex	
C-IV	Consultor en logística para taller internacional de lecciones aprendidas finales del programa (FIDES)	3,000	SD			100.00%				
C-IV	Salón, refrigerios, materiales, etc. (FIDES)	7,000	SD			100.00%				
	TOTAL Bienes/SS diferentes consultoria:	36,947.00								
	CONSULTORÍAS									
	a) FIRMAS CONSULTORAS									
C-II	Publicación en español e inglés del estudio de microseguros (FIDES)	9,700	SD			100.00%	AGO-2011		Conceptos Serigraficos	
C-IV	Consultoria para el desarrollo de un sistema de monitores y seguimiento de proyectos en (FIDES)	30,000	SD			100.00%	JUN-2011		Libella Buotique	
C-III	Para el análisis de mercado (AGIS)	20,000	SD	ex - ante	100%					
C-III	Plan de educación financiera (AGIS)	11,000	SD	ex - ante	100%					
C-III	Diseño y desarrollo de pagweb de microseguros (AMIS)	22,050	SD	ex - ante	100%		ABR-2012		Comunicarte	
C-III	Impartición de talleres de microseguros a nivel Nal. (AMIS)	27,950	SD	ex - ante	100%		MAR-2012		Imesfac	
C-III	Diseño, desarrollo y programación de sistemas de registro de microseguros (APESEG)	49,998	SD	ex - ante	100%					
C-III	Diseño, desarrollo y programación de sistemas de registro de microseguros (APESEG)	49,999	SD	ex - ante	100%					
C-III	Diseño, desarrollo y programación de sistemas de registro de microseguros (APESEG)	50,000	SD	ex - ante	100%		DIC-2012		MDP Consulting	
C-III	Diseño, ilustración y diagramación del estudio de microseguros (CAV)	0	SD	ex - post		100%				
C-III	Publicación y divulgación del estudio de microseguros (CAV)	0	SD	ex - post		100%				
C-III	Diseno de mat. didáctico para capacitación básica sobre Microseguros. (CAV)	0	SD	ex - post		100%				
C-III	Impresión ejemplares del estudio y del material didáctico (CAV)	20,000	SD	ex - post	100%		OCT-2013			
C-III	Ejecución de programa básico de formación para agentes especializados para Microseguros distribuidos por canales alternos (CAV)	0	SD	ex - post		100%				
C-III	Preparación del guión para el cuadernillo (CNSEG)	15,380	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Communications	
C-III	Ilustración y selección de acabados (CNSEG)	4,411	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Grafica	
C-III	Edición e impresión (CNSEG)	7,000	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Grafica	
C-III	Diseño y selección de personajes (CNSEG)	7,965	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Communications	
C-III	Grabación y edición del video (CNSEG)	14,900	SD	ex - ante	100%		FEB-2012		Canal Kids Show	
C-III	Distribución del cuadernillo y presentación del video (CNSEG)		CD			100%				
C-III	Distribución en escuelas y zonas populares (CNSEG)		CD			100%				
C-III	Recolección de datos (CNSEG)		SD			100%	NOV-2013			
C-III	Producción de videos (FASECOLDA)	4,635	SD	ex - post	100%		JUN-2011		Mscrea	
C-III	Firma consultora para impresión del cuadernillo (FASECOLDA)	10,988	SD	ex - post	100%		JUN-2011		Offest Grafico	
C-III	Diseño, programación y desarrollo pagina web (FASECOLDA)	29,787	SD	ex - post	100%		JUN-2011		G2.com.co	

C-III	Diseño y desarrollo de un sist. Integral de adiministración y operación de microseguros ( <b>MAPFRE-MX</b> )	60,280	SBCC	ex - post	83%		DIC-2013			
C-III	Diseño y desarrollo de un sist. Integral de adiministración y operación de microseguros ( <b>MAPFRE-MX</b> )	250,938	SBCC	ex - post	20%		DIC-2013			
C-III	Estudio de Mercado y workshop de sensibilización de los consumidores ( <b>BBMAPFRE</b> )	222,963	SBCC	ex - post	45%					
C-III	Diseño del producto ( <b>BBMAPFRE</b> )	24,027	SBCC	ex - post		100%				
C-III	Construcción de canales ( <b>BBMAPFRE</b> )	10,258	SBCC	ex - post		100%				
C-III	Desarrollo de tecnología ( <b>BBMAPFRE</b> )	64,691	SBCC	ex - post		100%				
C-III	Estimatima de resultasdos e indicadores, upgrade del pdto. ( <b>BBMAPFRE</b> )	13,355	SD	ex - post		100%				
C-III	Estudio de mercado, diseño de producto, sistema de administración, alianzas y capacitación de distribuidores, admon de pólizas, generación de estadísticas ye índices de satisfacción, propuestas de upgrade, etc. ( <b>ATLAS</b> )	225,000	SBCC	ex - ante	50%	50%				
C-III	Estudio de mercado ( <b>LA POSITIVA PERU</b> )	2,500	SD	ex - ante	50%	50%				
C-III	Diseño y registro de producto ( <b>LA POSITIVA PERU</b> )	2,500	SD	ex - ante	50%	50%				
C-III	Capacitación y educación financiera ( <b>LA POSITIVA PERU</b> )	122,000	SBCC	ex - ante	50%	50%				
C-III	Asesoría en el diseño de la estrategia ( <b>POSITIVA COL</b> )	24,186	SBCC	ex - ante	86%	14%	DIC - 2012			
C-III	Asesoría de Implementación ( <b>POSITIVA COL</b> )	24,186	SBCC	ex - ante	86%	14%	FEB - 2013			
C-III	Asesoría de seguimiento y control ( <b>POSITIVA COL</b> )	74,167	SBCC	ex - ante		100%				
C-III	Servicio de callcenter y postventa ( <b>POSITIVA COL</b> )	19,843	SBCC	ex - ante		100%	FEB - 2013			
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>1,496,656.50</b>							Guillermo Aponte	
									Fernando Mompo	
	<b>b) CONSULTORES INDIVIDUALES</b>									
C-I	Consultor Senior (incluyendo experto en remesas) ( <b>FIDES</b> )	42,073	CCII	ex - ante	26.85%	73.15%			Francisco Villa	
C-I	Consultor en Microfinanzas ( <b>FIDES</b> )	2,700	SD			100%			Varios consultores	
C-I	Consultor en Canales informales / innovadores ( <b>FIDES</b> )	2,700	SD			100%			Luisa Fernanda	
C-I	Consultor en regulación y tributación ( <b>FIDES</b> )	2,700	SD			100%				
C-II	Invitaciones a Asociaciones y expertos al taller de presentación y discusión de la Matriz ( <b>FIDES</b> )	100,350	SD			100%				
C-II	Consultor para la refinación del informe de casos seleccionados y de la matriz ( <b>FIDES</b> )	13,000	SD	ex - ante	53.85%	46.15%				
C-III	Consultores implementación PCC ( <b>FIDES</b> )	0	SCC	ex - ante		100.00%				
C-III	Consultor implementación y revisión PPM ( <b>FIDES</b> )	0	CCIN	ex - ante	100.00%				Juan Carlos Robles	
C-III	Consultor sistema de evaluación PPM ( <b>FIDES</b> )	0	SD	ex - ante	100.00%				Patricia León	
C-IV	Consultor para la elaboración de la línea base ( <b>FIDES</b> )	15,000	SBCC	ex - ante	100%					
C-IV	Servicios de traducción ( <b>FIDES</b> )	0	CCIN			0.00%				
C-III	Análisis y propuesta de marco regulatorio promotor de microseguros ( <b>AGIS</b> )	19,000	SD	ex - ante	100%					
C-III	Investigación del mejor canal de distribución de microseguros ( <b>CAV</b> )	25,000	SD	ex - post	100%					
C-III	Generación de conocimiento,diseño de pensum y desrrollo de material ( <b>CAV</b> )	0	SD	ex - ante	0%					
C-III	Producción de material didáctico para capacitación básica sobre Microseguros. ( <b>CAV</b> )	0	SD	ex - post	100%					
C-III	Ejecución de programa básico de formación para agentes especializados para Microseguros distribuidos por canales alternos ( <b>CAV</b> )	0	SD	ex - ante	0%					
C-III	Publicación y programa de divulgación del estudio. ( <b>CAV</b> )	0	SD	ex - ante	0%					
C-III	Consultor: Elaboración del Plan de adquisiciones, construcción de capacidades, TDR y elaboración del proyecto. Revisión bibliográfica. Recopilación de materiales para consultas. ( <b>CAV</b> )	0	SD	ex - ante	0%					
C-III	Consultor: Desarrollo del marco conceptual y compendio documentos consultados. Revisión y recopilación de marcos regulatorios y análisis de los	0	SD	ex - ante	0%					
C-III	Cursos y talleres sobre microseguros para los integrantes de la directiva del programa de microseguros en la Asociación. ( <b>CAV</b> )	5,000	SD	ex - post	100%					
C-III	Desarrollo del curso virtual vía internet ( <b>FASECOLDA</b> )	0	SBCC	ex - post	100%					
C-III	Consultor de producción de contenidos para cuadernillo ( <b>FASECOLDA</b> )	4,590	SBCC	ex - post	100%				Simeón González	

C-III	Consultor de ilustración y diagrama de cuadernillo <b>(FASECOLDA)</b>	0	SBCC	ex - post	100%				Susana Gil	
									Oscar Valdivia	
C-III	Estudio de mercado y socio-económico fase I <b>(HIR)</b>	0	SD	ex - ante	100%				Rodolfo Valencia	
C-III	Estudio de mercado y socio-económico fase II <b>(HIR)</b>	0	SD	ex - ante	100%		ENE - 2013		Marilu Saba	
C-III	Diseño de la oferta <b>(HIR)</b>	0	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013		Reyes Bravo	
C-III	Desarrollo del sistema <b>(HIR)</b>	0	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013			
C-III	Manual de desarrollo de procesos <b>(HIR)</b>	0	SD	ex - ante	100%		MAR - 2013			
C-III	Manual de Integración Comercial <b>(HIR)</b>	0	SD	ex - ante	100%		ABR - 2013			
C-III	Estudio de mercado <b>(ZURICH)</b>	10,000	SD	ex - ante	100%		DIC - 2012			
C-III	Diseño y registro del producto <b>(ZURICH)</b>	10,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013			
C-III	Desarrollo del sistema de adminsitración de pólizas <b>(ZURICH)</b>	30,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013			
C-III	Implementacion de la cadena de valor <b>(ZURICH)</b>	80,000	SBCC	ex - ante	100%		MAR - 2013			
C-III	Campaña de educación financiera y capacitación in situ <b>(ZURICH)</b>	50,000	SBCC	ex - ante	100%		ABR - 2013			
C-III	Encuesta de satisfacción a clientes <b>(ZURICH)</b>	20,000	SBCC	ex - ante	100%		AGO - 2013			
C-III	Capacitación al personal de Mibanco <b>(PROTECTA)</b>	117,000	SBCC	ex - ante	77%	33%	DIC - 2012			
C-III	Educación Financiera al consumidor in situ <b>(PROTECTA)</b>	60,000	SBCC	ex - post		100%	ENE - 2013			
C-III	Auditoría de siniestros <b>(PROTECTA)</b>	3,000	SD	ex - post		100%	ENE - 2013			
C-III	Adecuación al sis tema de operación <b>(PROTECTA)</b>	3,000	SD	ex - post		100%	ENE - 2013			
C-III	Encuesta de satisfacción y upgrade del producto <b>(PROTECTA)</b>	5,000	SD	ex - post		100%	ENE - 2013			
C-III	Estudio de mercado <b>(RURAL)</b>	40,000	SBCC	ex - ante	100%		DIC - 2012			
C-III	Diseño, hoja técnica y registro del producto, comunicacion <b>(RURAL)</b>	30,000	SBCC	ex - ante	100%		FEB - 2013			
C-III	Comunicación y mercadeo <b>(RURAL)</b>	30,000	SD	ex - ante	100%		FEB - 2013			
C-III	Estudio de mercado <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Diseño del producto y registro <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Desarrollo y creación de la estructura de la fuerza de ventas <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Capacitación de personal <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Taller de legitimización de capitales <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Desarrollo del sistema de admon. <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Desarrollo de materila de capacitación a usuarios <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Talleres de Educación Financiera <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Auditoria de operación y siniestros <b>(LA ORIENTAL)</b>	0	SD	ex - ante	100%					
C-III	Diseño y prgramación del sistema de admon de pólizas <b>(LA POSITIVA PERÚ)</b>	4,500	SD	ex - ante	100%					
C-III	Implementación de la cadena de valor <b>(LA POSITIVA PERÚ)</b>	10,000	SD	ex - ante	100%					
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>734,613.00</b>								
	<b>Total Consultorías</b>	<b>2,231,269.50</b>								
	<b>UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO:</b>									
C-V	Coordinador del Programa	296,200	CCIN	ex - ante	100%		NOV-2009			
C-V	Asistente Administrativo Contable	142,500	CCIN	ex - ante	34%	66%	JUL-2009			
C-V	Asistente Técnico	27,000	CCIN			100%	JUL-2010			
C-V	Viáticos y transporte Coordinador programa	41,047	CP	ex -post	60%	40%	NOV-2009			
C-V	Gastos Administrativos	184,135	CP			100%	NOV-2010			
	<b>TOTAL Unidad Ejecutora:</b>	<b>690,882.00</b>								
	<b>GASTO OPERATIVO:</b>									
	Evaluación intermedia y final del programa	40,000.00	SCC	ex - ante	100%					
	Auditorías	30,000.00	SCC	ex - ante	100%					