

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1059 - Programa de acompañamiento a la implementación de la política nacional de prime  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2013

### Informe Resumido

#### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE LA FAMILIA  
Sector: SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT  
Número(s) de Préstamo: 2725/BL-NI  
Etapa: Approved  
Tipo de Operación: INV - Inversión  
Operación(es) Relacionada(s): NI0092, NI0153, NI-L1009, NI-L1056, NI-T1134, RG-P1442, RG-P1478  
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

#### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 20.000.000,00  
Monto Desembolsado a la fecha: 876.647,00  
% Desembolsado: 4,38  
Saldo: 19.123.353,00

#### Costo total y Fuente

BID Original: 20.000.000,00  
Actual BID: 20.000.000,00  
Pari-passu: 42,00  
Co-financiamiento/País: 28.000.000,00  
Estimado Original: 48.000.000,00  
Período de Amortización (meses): 282

#### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

#### Reformulación


( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

#### Validación

Validado por el Jefe de División: 13-sep-2013  
Validado por Representante de País: 13-sep-2013



## Progreso Acumulado al 2013



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1059 - Programa de acompañamiento a la implementación de la política nacional de prime  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2013

### Resultados

<b>Resultado:</b>	Padres y madres competentes para propiciar una adecuada nutrición, salud, educación, buen trato y participando activamente en la promoción y cumplimiento de los derechos de la primera infancia.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
Porcentaje de niños y niñas de 0-3 años que recibieron 12 o más visitas según norma de atención durante el último año	%	40,00	2012	P A	60,00	80,00
Porcentaje de niños y niñas de 3-6 años de las áreas priorizadas matriculados en el preescolar	%	30,00	2012	P A	40,00	50,00
Porcentaje de hogares donde por lo menos un miembro acudió a los servicios que están incluidos en el sistema de referencia en los últimos seis meses	%	20,00	2012	P A	30,00	50,00
Indicador de calidad del ambiente familiar en hogares del área beneficiada con una mujer embarazada o un niño de 0-6 años	escala HOME score	4,02	2012	P A	3,95	3,85

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1. Atención Integral a la niñez en comunidades priorizadas</b>									
Familias con al menos una embarazada y/o menor de seis años con por lo menos una visita anual por el MIFAN-SNBS	Familias	12.000,00			66.500,00	57.873,00			705.984,00
Niños de 0-3 años atendidos en visita mensual de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Personas	13.200,00			40.000,00	242.797,00			9.530.537,00
Niños de 3-6 años con registro de evaluación bimestral de desarrollo y asistencia al preescolar por MINED-SNBS y visita bimestral de promoción del desarrollo integral por MIFAN-SNBS	Estudiantes	12.000,00			40.000,00	159.000,00			1.843.750,00
Niños/as menores de un año con cuarto control de seguimiento de VPCD y vacuna según norma de atención integral a la niñez	niños	4.400,00			13.300,00	23.100,00			134.755,00
Niños/a de 1 año cumplido y menor de cinco por cumplir con tercer control de seguimiento de VPCD y vacunas según norma de atención integral a la niñez	niños	4.400,00			13.300,00	86.100,00			134.755,00
Niños/as de cinco años cumplidos con segundo control de seguimiento de VPCD y vacunas según norma de atención integral a la niñez	niños	16.400,00			53.200,00	23.100,00			502.241,00
Niños/as de 6 a 24 meses reciben micronutrientes	niños	6.600,00			20.000,00	47.520,00			653.429,00
<b>Componente 2. Mejoramiento de las condiciones de atención</b>									
Agentes calificados a cargo de las visitas domiciliarias graduados de proceso de formación para dar dicha atención.	Agentes				2.375,00				950.000,00
Espacios comunitarios y salas de estimulación temprana rehabilitados	Espacios Rehabilitados				250,00				1.750.000,00
<b>Componente 3. Gestión, Supervisión y Evaluación</b>									
informes de seguimiento mensual de los Comités Municipales de APLMC entregados.	informes	107,00			1.332,00	36.180,00			458.967,00
Usuarios primarios del registro únicos de protagonistas activos en el MIFAN, MINSA y MINED durante el semestre anterior	Personas	26,00			1.440,00	4.514,00			250.000,00
Informe de evaluación de impacto entregados	informes				1,00				500.000,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1059 - Programa de acompañamiento a la implementación de la política nacional de prime  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Informe anuales de la evaluación de desempeños entregados	Informes				3,00				350.000,00
Informes Semestrales de verificación de cobertura entregados	informes				6,00				275.000,00
<b>Auditoria</b>									
Auditoría	N/A								200.000,00
<b>Costos Financieros</b>									
Costos Financieros	N/A								400.000,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A								142.354,00
<b>Administración de Programa</b>									
Costo de Operación del Programa	N/A					139.814,00	24.000,00		1.218.229,00
<b>TOTAL</b>						<b>819.998,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>20.000.001,00</b>