



## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA				
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	2182/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	10.500.000,00	Initial BID:	10.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	525.000,00	Courant BID:	10.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	5,00	Pari Passu:	95,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1374	Solde:	9.975.000,00	Cofinancement/Pays:	500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	11.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet		Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Oct 19, 2011
			Validé par le Représentant:	Oct 19, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	0,00
Indice satisfacción de usuarios del MGAP	índice agregado		2010	P A	0,00
Tiempo de generación de información sobre asignación y uso de recursos	días		2010	P A	0,00

<b>Résultat:</b>	Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Competencia de los profesionalesde la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3,00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA	índice	4,00	2008	P A	5,00
Comunicación de la SGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamnete en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50,00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25,00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50,00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50,00	2006	P A	75,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Fortalecimiento de la gestión institucional del MAGP</b>									
Plan estratégico funcional implementado	plan				1,00	22.663,00			180.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	245.514,00	653,00		1.950.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	15.109,00			120.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas				19,00	384.009,00			3.050.000,00
Campaña de sensibilización y difusión implementada	capaña				1,00	12.590,00			100.000,00
<b>Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad</b>									
Plan estratégicos para los servicios de sanidad e inocuidad elaborado	plan	1,00			1,00	31.358,00			210.000,00
Estrategia para barreras sanitarias diseñada e implementada	estrategia				1,00	211.292,00			1.415.000,00
Estrategia de adecuación de laboratorios y servicios diseñada e implementada	estrategia				1,00	444.235,00			2.975.000,00
<b>Costos financieros y de administración</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.366.770,00</b>	<b>653,00</b>		<b>10.000.000,00</b>