

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo:	2182/OC-UR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1374
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	10.500.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	525.000,00
% Desembolsado:	5,00
Saldo:	9.975.000,00

### Costo total y Fuente

BID Original:	10.500.000,00
Actual BID:	10.500.000,00
Pari-passu:	95,00
Co-financiamiento/País:	500.000,00
Estimado Original:	11.000.000,00
Período de Amortización (meses):	234




### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

### Reformulación


### Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Oct 19, 2011  
Validado por Representante de País: Oct 19, 2011



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	0,00
Índice satisfacción de usuarios del MGAP	índice agregado		2010	P A	0,00
Tiempo de generación de información sobre asignación y uso de recursos	días		2010	P A	0,00

<b>Resultado:</b>	Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Competencia de los profesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3,00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA	índice	4,00	2008	P A	5,00
Comunicación de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50,00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25,00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50,00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50,00	2006	P A	75,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Fortalecimiento de la gestión institucional del MAGP</b>									
Plan estratégico funcional implementado	plan				1,00	22.663,00			180.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	245.514,00	653,00		1.950.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	15.109,00			120.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas				19,00	384.009,00			3.050.000,00
Campaña de sensibilización y difusión implementada	capaña				1,00	12.590,00			100.000,00
<b>Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad</b>									
Plan estratégicos para los servicios de sanidad e inocuidad elaborado	plan	1,00			1,00	31.358,00			210.000,00
Estrategia para barreras sanitarias diseñada e implementada	estrategia				1,00	211.292,00			1.415.000,00
Estrategia de adecuación de laboratorios y servicios diseñada e implementada	estrategia				1,00	444.235,00			2.975.000,00
<b>Costos financieros y de administración</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.366.770,00</b>	<b>653,00</b>		<b>10.000.000,00</b>