

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA  
Secteur: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT  
Numéro(s) de Prêt(s): 2182/OC-UR  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s): RG-P1374  
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 10.500.000,00  
Montant Décaissé à ce Jour: 979.927,35  
% Décaissé: 9,33  
Solde: 9.520.072,65

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 10.500.000,00  
Courant BID: 10.500.000,00  
Pari Passu: 95,00  
Cofinancement/Pays: 500.000,00  
Estimation Initiale: 11.000.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 234

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




### Reformulation

### Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 20-abr-2012

Validé par le Représentant: 02-may-2012



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	0,00
Indice satisfacción de usuarios del MGAP	índice agregado		2010	P A	0,00
Tiempo de generación de información sobre asignación y uso de recursos	días		2010	P A	0,00

<b>Résultat:</b>	Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Competencia de los profesionalesde la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3.00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4.00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA	índice	4.00	2008	P A	5,00
Comunicación de la SGSG	índice	4.00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamnete en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50.00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25.00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50.00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50.00	2006	P A	75,00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Fortalecimiento de la gestión institucional del MAGP</b>									
Plan estratégico funcional implementado	plan				1,00	22.663,00	501,00		180.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	245.514,00	160.401,00		1.950.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	15.109,00	1.533,00		120.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas				19,00	384.009,00	275.892,00		3.050.000,00
Campaña de sensibilización y difusión implementada	capaña				1,00	12.590,00	1.179,00		100.000,00
<b>Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad</b>									
Plan estratégicos para los servicios de sanidad e inocuidad elaborado	plan	1,00	0,30		1,00	31.358,00			210.000,00
Estrategia para barreras sanitarias diseñada e implementada	estrategia				1,00	211.292,00	1.339,00		1.415.000,00
Estrategia de adecuación de laboratorios y servicios diseñada e implementada	estrategia				1,00	444.235,00	152.223,00		2.975.000,00
<b>Costos financieros y de administración</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.366.770,00</b>	<b>593.068,00</b>		<b>10.000.000,00</b>