

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo: 2182/OC-UR
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): RG-P1374
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 10.500.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 979.927,35
% Desembolsado: 9,33
Saldo: 9.520.072,65

Costo total y Fuente

BID Original: 10.500.000,00
Actual BID: 10.500.000,00
Pari-passu: 95,00
Co-financiamiento/País: 500.000,00
Estimado Original: 11.000.000,00
Período de Amortización (meses): 234




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 20-abr-2012
Validado por Representante de País: 02-may-2012



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	0,00
Índice satisfacción de usuarios del MGAP	índice agregado		2010	P A	0,00
Tiempo de generación de información sobre asignación y uso de recursos	días		2010	P A	0,00

Resultado:	Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Competencia de los profesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3.00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4.00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA	índice	4.00	2008	P A	5,00
Comunicación de la DGSG	índice	4.00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50.00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25.00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50.00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50.00	2006	P A	75,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento de la gestión institucional del MAGP									
Plan estratégico funcional implementado	plan				1,00	22.663,00	501,00		180.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	245.514,00	160.401,00		1.950.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	15.109,00	1.533,00		120.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas				19,00	384.009,00	275.892,00		3.050.000,00
Campaña de sensibilización y difusión implementada	capaña				1,00	12.590,00	1.179,00		100.000,00
Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad									
Plan estratégicos para los servicios de sanidad e inocuidad elaborado	plan	1,00	0,30		1,00	31.358,00			210.000,00
Estrategia para barreras sanitarias diseñada e implementada	estrategia				1,00	211.292,00	1.339,00		1.415.000,00
Estrategia de adecuación de laboratorios y servicios diseñada e implementada	estrategia				1,00	444.235,00	152.223,00		2.975.000,00
Costos financieros y de administración									
TOTAL						1.366.770,00	593.068,00		10.000.000,00