





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2182/OC-UR	Atual: 10.500.000,00	Original BID: 10.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.741.466,94	Corrente BID: 10.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 16,59	Pari-passu: 95,00
Operação Relacionada: RG-P1374	Saldo: 8.758.533,06	Cofinanciamento/País: 500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 11.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	
Índice satisfacción de usuarios del MGAP	índice agregado		2010	P A	
Tiempo de generación de información sobre asignación y uso de recursos	días		2010	P A	

Resultado: Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Competencia de los profesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3.00	2008	P A	4.00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4.00	2008	P A	5.00
Calidad de Laboratorios de la Dirección General de Servicios Agrícolas - DGSA	índice	4.00	2008	P A	5.00
Comunicación de la DGSG	índice	4.00	2008	P A	5.00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50.00	2006	P A	60.00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25.00	2006	P A	50.00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50.00	2006	P A	60.00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50.00	2006	P A	75.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de la gestión institucional del MAGP									
Plan estratégico funcional implementado	plan				1,00	31.000,00			180.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	350.000,00	333.035,00		1.950.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	60.000,00			120.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas	4,00			19,00	700.000,00	84.463,00		3.050.000,00
Campaña de sensibilización y difusión implementada	capaña				1,00	20.000,00			100.000,00
Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad									
Plan estratégicos para los servicios de sanidad e inocuidad elaborado	plan				1,00	80.000,00			210.000,00
Estrategia para barreras sanitarias diseñada e implementada	estrategia				1,00	200.000,00	6.789,00		1.415.000,00
Estrategia de adecuación de laboratorios y servicios diseñada e implementada	estrategia				1,00	400.000,00	101.520,00		2.975.000,00
Costos financieros y de administración									
Administración del programa	N/A					300.000,00	87.731,00		900.000,00
Seguimiento, evaluación y auditoría	N/A					27.000,00			100.000,00
TOTAL						2.168.000,00	613.538,00		11.000.000,00