





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2182/OC-UR	Atual: 10.500.000,00	Original BID: 10.500.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 4.289.419,83	Corrente BID: 10.500.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 40,85	Pari-passu: 95,00
Operação Relacionada: RG-P1374	Saldo: 6.210.580,17	Cofinanciamento/País: 500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 11.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 04-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 08-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	
Sistema de gestión del MGAP basado en prioridades, estrategias y resultados	sistema		2010	P A	1,00

Resultado: Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Competencia de los paraprofesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3,00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Comunicación de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50,00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25,00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50,00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50,00	2006	P A	75,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de la gestión institucional del MGAP									
Herramienta de Gestión del Plan estratégico del MGAP implementada	herramienta de gestión				1,00	140.000,00			278.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	643.600,00	99.000,00		2.037.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	74.000,00	3.000,00		121.000,00
Estrategia de comunicación y difusión del MGAP implementada	estrategia				1,00	46.350,00			79.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas	5,00	2,00		19,00	460.000,00	142.000,00		2.952.000,00
Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad									
Plan estratégico de inocuidad de alimentos con mecanismo de seguimiento y evaluación implementado	plan				1,00	52.866,00	38.000,00		484.000,00
Sistema de gestión de barreras sanitarias diseñado e implementado	sistema				1,00	977.000,00	256.000,00		1.465.000,00
Plan director de laboratorios diseñado e implementado en su primera etapa	plan				1,00	1.417.000,00	146.000,00		2.777.000,00
Costos financieros y de administración									
Administración del programa	N/A					213.000,00	86.000,00		742.000,00
Seguimiento, evaluación y auditoría	N/A					15.000,00			65.000,00
TOTAL						4.038.816,00	770.000,00		11.000.000,00