

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Número(s) de Préstamo:	2182/OC-UR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	RG-P1374
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	10.500.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	4.289.419,83
% Desembolsado:	40,85
Saldo:	6.210.580,17

Costo total y Fuente

BID Original:	10.500.000,00
Actual BID:	10.500.000,00
Pari-passu:	95,00
Co-financiamiento/País:	500.000,00
Estimado Original:	11.000.000,00
Período de Amortización (meses):	234




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: 04-oct-2013
Validado por Representante de País: 08-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado: Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días		2010	P A	
Sistema de gestión del MGAP basado en prioridades, estrategias y resultados	sistema		2010	P A	1,00

Resultado: Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Competencia de los paraprofesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	índice	3,00	2008	P A	4,00
Recursos Físicos de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Calidad de Laboratorios de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Comunicación de la DGSG	índice	4,00	2008	P A	5,00
Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50,00	2006	P A	60,00
Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25,00	2006	P A	50,00
Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50,00	2006	P A	60,00
Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50,00	2006	P A	75,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento de la gestión institucional del MGAP									
Herramienta de Gestión del Plan estratégico del MGAP implementada	herramienta de gestión				1,00	140.000,00			278.000,00
Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan				1,00	643.600,00	99.000,00		2.037.000,00
Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia				1,00	74.000,00	3.000,00		121.000,00
Estrategia de comunicación y difusión del MGAP implementada	estrategia				1,00	46.350,00			79.000,00
Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas	5,00	2,00		19,00	460.000,00	142.000,00		2.952.000,00
Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad									
Plan estratégico de inocuidad de alimentos con mecanismo de seguimiento y evaluación implementado	plan				1,00	52.866,00	38.000,00		484.000,00
Sistema de gestión de barreras sanitarias diseñado e implementado	sistema				1,00	977.000,00	256.000,00		1.465.000,00
Plan director de laboratorios diseñado e implementado en su primera etapa	plan				1,00	1.417.000,00	146.000,00		2.777.000,00
Costos financieros y de administración									
Administración del programa	N/A					213.000,00	86.000,00		742.000,00
Seguimiento, evaluación y auditoría	N/A					15.000,00			65.000,00
TOTAL						4.038.816,00	770.000,00		11.000.000,00