

BRASIL  
Projeto GEF-ABS  
Contrato de Empréstimo: ATN/FM-16166-BR (BRA/18/003)  
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES  
Atualizado em: 24/06/20  
Atualização Nº: 3  
Atualizado por: MMA/PNUD

INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

OBRAS														
Unidade Executora	Atividade	Descrição adicional:	Método de Seleção/Aquisição (Selecione uma das Opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecione uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
				Total	0.00									

BENS														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
PNUD/IOF	02 Computadores para Unidade de Execução de Projeto (Project Execution Unit - PEU)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		3,304.66	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Jul-18	Jul-18	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	01 Computadores para Unidade de Execução de Projeto (Project Execution Unit - PEU) - Assessor Técnico	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		1,278.00	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Nov-19	Dec-19	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	01 Data Show para atividades de capacitação	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		857.61	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Aug-18	Aug-18	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	01 Computador para atividades de capacitação	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		1,652.33	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Aug-18	Aug-18	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	Kit de facilitação com tarjetas, papéis de diferentes tamanhos, kit de materiais de consumo, maleta e Paine! fixador móvel e dobrável	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		2,103.17	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Aug-18	Aug-18	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	Material didático do curso para capacitação de PICTAFs (incluindo diagramação e impressão) e material de apoio/facilitação às oficinas e seminários;	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		14,772.81	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	vários	vários	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD. Recurso será dividido durante o projeto		Previsto

SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Documento de Licitação	Assinatura do Contrato			
PNUD/IOF	1º Workshop Internacional para troca de experiências em boas práticas na gestão do sistema de ABS e do Protocolo de Nagoia	Produto 1.1 - Protocolo de Nagoia ratificado pelo legislativo	Comparação de Preços		51,646.46	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Jul-19	Sep-19	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	2º Workshop Internacional para troca de experiências em boas práticas na gestão do sistema de ABS e do Protocolo de Nagoia	Produto 1.1 - Protocolo de Nagoia ratificado pelo legislativo	Comparação de Preços		50,000.00	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Nov-20	Dec-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	3º Workshop Internacional para troca de experiências em boas práticas na gestão do sistema de ABS e do Protocolo de Nagoia	Produto 1.1 - Protocolo de Nagoia ratificado pelo legislativo	Comparação de Preços		50,000.00	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Sep-21	Oct-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	3 Side Events - Workshops Internacionais na COP-MOP 2018 para apresentação do Projeto GEF-ABS e avanços (inclui 6 participantes para apresentação)	Produto 1.1 - Protocolo de Nagoia ratificado pelo legislativo	Comparação de Preços		33,708.45	100.00%	0.00%	1	Ex-Post	Set-18	Oct-18	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	Serviços de Certificação Digital	Produto 2.2 - Sistema de gestão eletrônica de ABS nacionais em uso pelas partes interessadas	Comparação de Preços		3,555.56	100.00%	0.00%	2	Ex-Post	Nov-20	Jan-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Aquisição e implantação de sistemas de segurança (softwares) para o SIGEN	Produto 2.2 - Sistema de gestão eletrônica de ABS nacionais em uso pelas partes interessadas	Comparação de Preços		259,439.91	100.00%	0.00%	2	Ex-Post	May-20	Aug-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Monitoramento Assistido do módulo do Sistema de Segurança do SIGEN (Operação Assistida e Monitoramento Mensal + Suporte Técnico e Manutenção)	Produto 2.2 - Sistema de gestão eletrônica de ABS nacionais em uso pelas partes interessadas	Comparação de Preços		186,444.38	100.00%	0.00%	2	Ex-Post	Jul-20	Nov-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto

CONSULTORIAS FIRMAS														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):		Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Número do Processo:	Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:		Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
PNUD/IOF	Elaboração do Portal Brasileiro sobre ABS	Produto 2.1. - Canais de notificação do ABS CHM acessíveis aos usuários e em funcionamento	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			65,000.00	100.00%	0.00%	2	Ex-Post	Jun-20	Aug-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Módulo SisGen - melhoria do módulo de cadastro (Versão 2); e implementação do módulo de Acordos Setoriais e Acordos de Repartição de Benefícios - ARB; integração com outras base de dados; criação do Banco de CTA; e Implementação do Sistema de inteligência e rastreabilidade.	Produto 2.1. - Canais de notificação do ABS CHM acessíveis aos usuários e em funcionamento	Contratação Direta			274,776.97	100.00%	0.00%	2	Ex-Post	Nov-18	May-19	Documentos utilizados: bidding documents do Banco; modelos de contrato do PNUD.	Contrato em Execução
PNUD/IOF	Compatibilização de outros sistemas para compatibilização com o SisGen	Produto 2.1. - Canais de notificação do ABS CHM acessíveis aos usuários e em funcionamento	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			50,000.00	100.00%	0.00%	2	Ex-Post	Jun-20	Oct-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato do PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Elaboração de uma metodologia de construção de protocolos comunitários	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			124,671.24	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Apr-20	Aug-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Processo em curso
PNUD/IOF	Desenvolvimento de material de apoio para a construção de protocolos comunitários a ser disponibilizado no Portal	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			20,000.00	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Mar-21	Jun-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Tradução do conhecimento sobre ABS em outros idiomas (ingles e espanhol) para alimentar o ABS-CH e o Portal Brasileiro de ABS, com revisões anuais durante a execução do Projeto.	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			28,444.44	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Oct-20	Nov-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Tradução para o inglês e o espanhol da Publicação sobre Protocolos Comunitários no Brasil e no mundo (12 casos de protocolos comunitários)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			7,000.00	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Mar-21	Jun-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Diagramação (versões em português, inglês e espanhol) e impressão de exemplares em português e espanhol da Publicação sobre Protocolos Comunitários no Brasil e no mundo (12 casos de protocolos comunitários)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			7,000.00	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	Jun-21	Jul-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Consultoria para levantamento do mercado da biodiversidade brasileira e do potencial dos recursos a serem investidos no Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios - FNRB.	Produto 1.3 - Setores chave com regulamentação e procedimentos padronizados	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			129,154.68	100.00%		1	Ex-Post	Jun-20	Aug-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Sistematização e produção de conteúdo (plataformas, insumos, etc.) no primeiro ciclo, com duas revisões para aprimoramento no segundo e no terceiro ciclo	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			40,000.00	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	May-20	Jun-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	Produção de Material em áudio e vídeo sobre ABS para sensibilização e capacitação de atores-chave, incluindo a legislação brasileira	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			125,000.00	100.00%	0.00%	3	Ex-Post	May-20	Jun-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Previsto
PNUD/IOF	1ª Auditoria externa ref. ao período de 2018 e 2019	Produto 4.1. Sistema de gestão, monitoramento e e avaliação implementados	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			6,017.38	100.00%	0.00%	4	Ex-Post	Mar-20	May-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD & BID; modelos de contrato PNUD. Recurso será dividido durante o projeto	Previsto
PNUD/IOF	2ª Auditoria externa ref. ao exercício de 2020	Produto 4.1. Sistema de gestão, monitoramento e e avaliação implementados	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			8,333.33	100.00%	0.00%	4	Ex-Post	Feb-21	Apr-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD & BID; modelos de contrato PNUD. Recurso será dividido durante o projeto	Previsto
PNUD/IOF	3ª Auditoria externa ref. ao exercício de 2021	Produto 4.1. Sistema de gestão, monitoramento e e avaliação implementados	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)			8,333.33	100.00%	0.00%	4	Ex-Post	Feb-22	Apr-22	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD & BID; modelos de contrato PNUD. Recurso será dividido durante o projeto	Previsto

CONSULTORIAS INDIVIDUAL															
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do processo	Montante Estimado			Quantidade Estimada de Consultores:	Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:				Não Objeção aos TDR da Atividade	Assinatura Contrato			
PNUD/IOF	Consultor para proposição de regras de funcionamento do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios - FNRB	Produto 1.2 - Marco regulatório e institucional aprovado e operacional	Comparação de Qualificações (3 CV's)		29,169.78	100.00%	0.00%	1	1	Ex-Post	Jul-18	Set-18	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	Produção de uma publicação sobre Protocolos Comunitários no Brasil e no mundo (12 casos de protocolos comunitários)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Qualificações (3 CV's)		14,444.44	100.00%	0.00%	1	3	Ex-Post	Mar-21	May-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Detalhamento do Plano Político Pedagógico (receber as contribuições de cada setor e sistematizar. Acompanhar a reunião com PICTAFs)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Qualificações (3 CV's)		7,893.43	100.00%	0.00%	1	3	Ex-Post	Aug-20	Dec-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Consultor para a elaboração de tutoriais e manuais para uso do SisGen entre os diferentes usuários	Produto 2.2 - Sistema de gestão eletrônica de ABS nacionais em uso pelas partes interessadas	Comparação de Qualificações (3 CV's)		12,698.41	100.00%	0.00%	1	2	Ex-Post	Jun-20	Aug-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Consultor para a elaboração de manuais sobre negociações de contratos de ABS para PCTAFs e para os setores usuários de conhecimentos tradicionais associados	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Qualificações (3 CV's)		13,333.33	100.00%	0.00%	1	3	Ex-Post	May-20	Jun-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Contratação de Especialista em Gestão de Projetos de Biodiversidade para apoiar a implementação do Projeto junto à equipe técnica do MMA e apoiar a implementação do componente 3 – de capacitação, de forma a atuar junto às comunidades. Processo de Seleção a ser realizado pelo PNUD com a participação do BID e do MMA.	Produto 3.1 - Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS			90,000.00	100.00%	0.00%	1	3	Ex-Post	May-20	Dec-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Intermediate evaluation report distributed to relevant stakeholders	Produto 4.1. Sistema de gestão, monitoramento e e avaliação implementados	Comparação de Qualificações (3 CV's)		20,000.00	100.00%	0.00%	1	4	Ex-Post	Jun-20	Aug-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Final evaluation report distributed to relevant stakeholders	Produto 4.1. Sistema de gestão, monitoramento e e avaliação implementados	Comparação de Qualificações (3 CV's)		25,000.00	100.00%	0.00%	1	4	Ex-Post	May-21	Jun-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto

CAPACITAÇÃO														
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse:	Assinatura do Contrato			
PNUD/IOF	1º Ciclo do Plano de Capacitação - Articulação, mobilização e detalhamento do Plano Político Pedagógico com atores chave de PICTAFs (PICTAFs com diárias e passagens)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		9,094.30	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Feb-20	Mar-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado
PNUD/IOF	1º Ciclo do Plano de Capacitação - Oficina de validação do curso de formação em ABS com atores chave de PICTAFs (PICTAFs com diárias e passagens)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		10,500.00	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Nov-20	Nov-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	1º Ciclo do Plano de Capacitação - Módulos Presenciais dos programas de formação continuada em ABS (1 módulo para cada público: PIPCTAF, NITs, Academia, Governo e Operadores do Direito). A ser implementado ao longo de toda a vigência do Projeto.	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		332,232.60	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Oct-18	Dec-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	Execução durante todo o primeiro ciclo. Apenas parte dos recursos será utilizada nos 4 primeiros meses.	Previsto
PNUD/IOF	Desenvolvimento de Módulos Virtuais dos programas de formação continuada em ABS	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Seleção Baseada na Qualidade e Custo		164,000.00	100.00	0.00%	3	Ex-Post	May-20	Oct-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.	O contrato será em nov 2018 e o desembolso em 2019	Previsto
PNUD/IOF	Manutenção e suporte aos usuários nos cursos dos Módulos Virtuais nos três ciclos.	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		28,000.00	100.00	0.00%	3	Ex-Post	May-20	Oct-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Seminário Final Integrador - Ciclos do Plano de Capacitação	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		51,782.23	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Oct-21	Nov-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	2º Ciclo do Plano de Capacitação - Módulos Presenciais dos programas de formação continuada em ABS (Passagens e Diárias)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		208,804.45	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Nov-20	Dec-20	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	3º Ciclo do Plano de Capacitação - Módulos Presenciais dos programas de formação continuada em ABS (Passagens e Diárias)	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		157,022.22	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Jun-21	Jul-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	1ª Visita a experiência modelo para integração de atores chave	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		28,000.00	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Mar-21	Apr-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	2ª Visita a experiência modelo para integração de atores chave	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		28,000.00	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Aug-21	Sep-21	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Previsto
PNUD/IOF	Simpósio de interface entre detentores de CTA, academia, empresas e governo	Produto 3.1. Agentes... capacitados sobre mecanismo de ABS	Comparação de Preços		14,612.95	100.00	0.00%	3	Ex-Post	Nov-19	Nov-19	Documentos utilizados: bidding documents do PNUD; modelos de contrato PNUD.		Contrato Terminado

SUBPROJETOS													
Unidade Executora:	Objeto da Transferencia:	Descrição adicional:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Quantidade Estimada de Subprojetos:	Datas		Comentários	Numero PRISM	Status
				Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Assinatura do Contrato/ Consénio por Adjudicação dos Subprojetos	Data de Transferencia			

Revisão/Supervisão	Sistema Nacional
	Ex-Post
	Ex-Ante

Status	Previsto
	Processo em curso
	ReLicitação
	Processo Cancelado
	Declaração de Licitação Deserta
	Rechazo de Ofertas
	Contrato em Execução
	Contrato Terminado

Metodos	Consultoria firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo
		Seleção Baseada na Qualidade
		Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Seleção Baseada no Menor Custo
		Comparação de Preços
		Seleção Baseado em Orçamento Fixo
	Bens, obras e Serviços	Licitação Pública Internacional
		Licitação Pública Nacional
		Comparação de Preços
		Contratação Direta
		Sistema Nacional
		Licitação Internacional Limitada
		Licitação Pública Internacional com Precalificación
		Licitação Pública Internacional em 2 etapas
		Licitação Pública Internacional por Lotes
		Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
	Consultoria Individual	Comparação de Qualificações (3 CV's)
		Contratação Direta
		Sistema Nacional