



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION				
Secteur:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2923/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	50.000.000,00	Initial BID:	50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	50.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	63,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1478, RG-P1509	Solde:	50.000.000,00	Cofinancement/Pays:	30.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GCR - Global Credit Operation			Estimation Initiale:	80.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 02-oct-2013 Validé par le Représentant:



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70,00	2012	P A		55,00

Résultat: Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión productiva territorial	Numero de acciones		2013	P A	4,00	10,00

Résultat: Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %		2012	P A		15,00
Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas jóvenes con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %		2012	P A		15,00

Résultat: Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18,00	2012	P A	2,00	5,00

Résultat: Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2015	Fin du Projet
Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5,00	2012	P A		6,50

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Asistencia Técnica a MIPYMES									
Asistencia Técnica (ANR) a empresas otorgada (supone haber realizado el primer desembolso del Proyecto)	ANR otorgado				1.500,00				37.750.000,00
Articulación Productiva y Competitividad Territorial									
Beneficios para financiar planes de apoyo a aglomerados maduros otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes				7,00				10.263.478,26
Nuevos aglomerados sensibilizados	Numero de aglomerados				8,00				1.386.956,52
Planes de Fortalecimiento institucional otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes								
Planes de Fortalecimiento institucional otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes				20,00				4.299.565,22
Apoyo a Nuevas Empresas									
Asistencia Técnica (ANR) a emprendedores y empresas jóvenes otorgadas (supone haber realizado el primer desembolso del proyecto)	ANR otorgado				400,00				14.309.774,44
Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Numero de acciones				50,00				1.651.127,82
Numero de Instituciones especializadas apoyadas	Numero de Instituciones				15,00				2.063.909,77
Talleres sobre el rol de la mujer empresaria realizados	Numero de Talleres				5,00				275.187,97
Administración									
8.000.000,00	N/A								8.000.000,00
TOTAL									80.000.000,00