



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA, PRESIDENCIA DE LA NACION				
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-ENTERPRISE DEVELOPMENT, CLUSTERS AND INNOVATION				
Loan Number(s):	2923/OC-AR	Current Approved Amount:	50.000.000,00	Original IDB:	50.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	50.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	63,00
Related Operation(s):	RG-P1478, RG-P1509	Balance:	50.000.000,00	Co-Financing/Country:	30.000.000,00
Operation Subtype:	GCR - Global Credit Operation			Original Estimate:	80.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 02-oct-2013 Validated by Country Representative:



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome: Aumento en la inversión de las MIPYMES en servicios de desarrollo empresarial

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Porcentaje de MIPYMES que invierten en SDE (Diferencia con un grupo de control)	Puntos porcentuales	70,00	2012	P A		55,00

Outcome: Acceso a servicios de desarrollo empresarial de empresas de aglomerados productivos aumentado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Número de acciones colectivas de compra de SDE o de mejora de su provisión productiva territorial	Numero de acciones		2013	P A	4,00	10,00

Outcome: Aumento en el número de empresas creadas y consolidadas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas creadas con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %		2012	P A		15,00
Diferencia en la tasa de supervivencia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas jóvenes con el apoyo del programa y empresas de un grupo de control	Diferencia %		2012	P A		15,00

Outcome: Aumento del porcentaje de mujeres beneficiarias del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Porcentaje de mujeres titulares de empresas beneficiarias del programa aumentado	Aumento %	18,00	2012	P A	2,00	5,00

Outcome: Aumento de la participación de empresas de provincias del Norte Grande como beneficiarios del programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	End of project
Porcentaje de empresas beneficiarias de las Provincias del Norte Grande (NG) sobre el total de las empresas beneficiarias aumentado	Aumento %	5,00	2012	P A		6,50

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Asistencia Técnica a MIPYMES									
Asistencia Técnica (ANR) a empresas otorgada (supone haber realizado el primer desembolso del Proyecto)	ANR otorgado				1.500,00				37.750.000,00
Articulación Productiva y Competitividad Territorial									
Beneficios para financiar planes de apoyo a aglomerados maduros otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes				7,00				10.263.478,26
Nuevos aglomerados sensibilizados	Numero de aglomerados				8,00				1.386.956,52
Planes de Fortalecimiento institucional otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes								
Planes de Fortalecimiento institucional otorgados (supone haber realizado el primer desembolso del plan)	Numero de Planes				20,00				4.299.565,22
Apoyo a Nuevas Empresas									
Asistencia Técnica (ANR) a emprendedores y empresas jóvenes otorgadas (supone haber realizado el primer desembolso del proyecto)	ANR otorgado				400,00				14.309.774,44
Acciones de fomento y servicios de apoyo al desarrollo emprendedor financiadas	Numero de acciones				50,00				1.651.127,82
Numero de Instituciones especializadas apoyadas	Numero de Instituciones				15,00				2.063.909,77
Talleres sobre el rol de la mujer empresaria realizados	Numero de Talleres				5,00				275.187,97
Administración									
8.000.000,00	N/A								8.000.000,00
TOTAL									80.000.000,00