



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA EMPRETEC



I. BASIC DATA (Amounts in US\$)					
Country: El Salvador Executing Agency (EA): AGRISAL, S.A.de C.V. Window: II Has the project been reformulated: [] Yes [x] No (If yes see Section V)		Project Title: Programa Regional de Desarrollo de Emprendedores PyME en El Salvador, Guatemala y Panamá AT Number: MIF/AT-300 ATN/ATC Number (s) ATN/MH-6720-RG TC Number: TC9902063		Date of Donor Approval: 27/octubre de 1999 Date of Contract Signature: 29 de diciembre de 1999 Date of Contract Validity: 29 de diciembre de 1999 Date of Eligibility for Disbursement: 28 de Agosto de 2000 (Parcial: Componentes 1,5 y 6, Cla. 3) Original Date of Final Disbursement: 29 dic. 2003 Current Date of Final Disbursement: 29 dic. 2003	
CO Specialist: Guillermo Villacorta Headquarters Staff Member Assigned: Juan Llisterri (SDS/SME) Date of Latest Report Update: 31-Agosto-2000 Date of Latest Report Review by Representative: 31-Agosto-2000		Months in Execution from approval: 10 from signature: 8 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0.0 % Deviation from original Disbursement period: 0.0%	Original TC Amount: 600,000 Current Amount: 600,000 Disbursements: \$10,000 % Disbursed: 1.67% Counterpart: US\$ 300,000	TC Modality: [X] NR [] R [] CR	
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Creación de Capacidad Institucional	1.1 Establecimiento de Entidad Nacional EMPRETEC 1.2 Determinación de mercados para nuevos productos	X			
2. Formación de Formadores	2.1 Formación de Equipo local de 3-4 instructores durante los primeros 12 meses		X		
3. Entrenamiento de Nuevos Emprendedores	3.1 Realización de 7 cursos: 3 en el primer año; 4 en los dos siguientes. 3.2 Empresas creadas o expandidas por participantes.		X		
4. Cursos Especiales	4.1 Definición de Programas Especiales acordes al país 4.2 Cinco cursos especiales capacitando 125 personas por país.		X X X		
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability			
		High	Low		
1. El impacto de la capacitación comportacional dará a los emprendedores capacidad para aprovechar las oportunidades de negocio en el país		X			
2. Las metodologías solo requieren pequeñas adaptaciones al país		X			
3. Existen candidatos calificados para ser entrenados en el país		X			
4. No se producen interferencias en la selección de instructores		X			
5. Existe demanda Potencial para el entrenamiento comportacional		X			
6. Empresarios conscientes que la capacitación y asistencia técnica es inversión		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) [] Highly Satisfactory (HS) [X] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s): 1. Crear en el país las estructuras operativas capacitadas para aplicar metodologías de desarrollo empresarial			Key Performance Indicators: 1.1 Número de empresas creadas por participantes no empresarios 1.2 Crecimiento de empresas existentes		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA EMPRETEC



<p>2. Aumentar la capacidad de empresarios (nuevos o existentes) de acometer nuevos emprendimientos</p> <p>3. Promover la incorporación de la mujer emprendedora al programa</p>	<p>2. Número de empresarios asistidos al año. Crecimiento del este número.</p> <p>3. Número de mujeres atendidas por año. Crecimiento de este número</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>Assumptions Related to each Development Objective</u></p> <p>1. La metodología comportamental tanto a nivel de capacitación como de asistencia técnica permite un avance sustantivo en términos de mejora del desempeño de los empresarios.</p>	Probability	
	High	Low
	X	

<p>Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)</p>	X	
------------------------------------------------------------------------------	---	--

<p><u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u></p>			
<p><input checked="" type="checkbox"/> Highly Probable (HP)</p>	<p><input type="checkbox"/> Probable (P)</p>	<p><input type="checkbox"/> Low Probability (LP)</p>	<p><input type="checkbox"/> Improbable (I)</p>

<p><u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u></p>	
<p>1. El ejecutor ha emprendido en forma acelerada las actividades iniciales del proyecto.</p> <p>2. El ejecutor tiene liderazgo entre la comunidad empresarial de El Salvador.</p>	

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

<p>Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification</p>		
<p><input type="checkbox"/> Legislative approvals</p> <p><input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment</p> <p><input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall</p> <p><input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity</p> <p><input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency</p> <p><input type="checkbox"/> Community/political opposition</p> <p><input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency</p>	<p><input type="checkbox"/> Consultant performance</p> <p><input type="checkbox"/> Inter-agency coordination</p> <p><input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance</p> <p><input type="checkbox"/> Project/component design</p> <p><input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays</p> <p><input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)</p> <p><input type="checkbox"/> Procurement difficulties</p>	<p><input type="checkbox"/> Environmental issues</p> <p><input type="checkbox"/> Cost overrun</p> <p><input type="checkbox"/> Qualified external audit</p> <p><input type="checkbox"/> Policy changes</p> <p><input type="checkbox"/> Organizational changes</p> <p><input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes</p> <p><input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)</p>

V. PROJECT STATUS

<p><u>Progress to date in implementing each component</u> (Include reference to IP assumptions, if applicable)</p> <p>1. Se ha formado FUNDEMAS, la entidad nacional Empretec (25 de mayo de 2000), en proceso de legalización. Se contrató a la Dirección ejecutiva. Se ha avanzado en la contratación de EMPRETEC-Uruguay</p> <p>2. Se incluyó en el primer curso comportamental a tres instructores, quienes continuarán a cargo de los cursos (6 de junio 2000)</p> <p>3. Se finalizó el primer curso de emprendedores (25 participantes)-6 de junio-2000.</p> <p>4. El ejecutor ha realizado un curso especial para el Ministerio de Obras Públicas, con fondos del INSAFORP. El ejecutor cumplió con las condiciones previas de la Cla. 3 para desembolsos a los componentes 1, 5 y 6.</p>	
<p><u>Current Status of each Assumption related to DO</u></p> <p>1. Los supuestos están vigentes.</p>	
<p><u>Timeliness of Compliance with contractual conditions</u> (If applicable)</p> <p>El ejecutor solicitó prórroga de dos meses para cumplir con las condiciones previas del primer desembolso. El ejecutor cumplió con la Cla. 3 el 28 de agosto de 2000.</p>	
<p><u>"Qualified opinions" of external auditors</u></p> <p>N/A</p>	



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)
PROGRAMA EMPRETEC



Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

N/A

Potential Problems (If applicable):

N/A

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. N/A 2.				[] []