



Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Proveer información sobre la producción y venta de agua, la calidad del servicio y otros indicadores relevantes, y los estados financieros										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	2024	EOP
1.1 Número de productos de conocimiento derivados de este proyecto		#Datos	0.00	2022	Productos en Convergencia y publicados a través de la plataforma publicaciones BID y la plataforma OI AS	P	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00
						P(a)	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00
						A					

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 1. Mapeo, diseño y recolección de una base de datos de información a nivel de servicios públicos para construir indicadores de desempeño						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	2024	EOP		2021	2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Tools designed/strengthened	Mapeo, diseño y recolección de datos sobre indicadores de desempeño.	Tools (#)	0	2022	Reporte o informe final	P	0	0	0	1	1	P	0	95000	0	0	95000	Water and Sanitation	INF	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	95000	0	0	95000			
						A						A								
1.2 New databases created	Base de datos de producción y venta de agua, indicadores de calidad y servicios de agua, y estados financieros	Databases (#)	0	2022	Base de datos	P	0	0	0	1	1	P	0	40000	35000	15436	90436	Water and Sanitation	INF	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	40000	35000	15436	90436			
						A						A								
2 2. Análisis del desempeño de las empresas de servicios de agua y saneamiento						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	2024	EOP		2021	2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Technical notes created	Nota Técnica sobre análisis de desempeño de las empresas de servicios de agua y saneamiento	Notes (#)	0	2022	Nota Técnica	P	0	0	1	0	1	P	0	0	25000	0	25000	Water and Sanitation	INF	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	0	25000	0	25000			
						A						A								
3 3: Actividades de diseminación en países beneficiarios						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	2024	EOP		2021	2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Networks/communities of practice established	Intercambio con beneficiarios sobre los esfuerzos de recolección de datos realizados y las lecciones aprendidas	Networks (#)	0	2022	Presentación (PPT)	P	0	0	1	1	2	P	0	0	10000	10000	20000	Water and Sanitation	INF	
						P(a)	0	0	1	1	2	P(a)	0	0	10000	10000	20000			
						A						A								

Other Cost

Total Cost

CRF Indicator

Standard Output Indicator

	2021	2022	2023	2024	Total Cost
P		\$135,000.00	\$70,000.00	\$25,436.00	\$230,436.00
P(a)		\$135,000.00	\$70,000.00	\$25,436.00	\$230,436.00
A					