

PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) PARA COOPERAÇÕES TÉCNICAS NÃO REEMBOLSÁVEIS (CTNR)										
País: Brasil					Agência Executora (AE): Unidade de Coordenação do Plano de Ação Goiânia Sustentável - UCPA Setor Público ou Privado: Público Nome do Projeto: Apoio à Preparação do Projeto de Saneamento e Requalificação Ambiental do Município de Goiânia - PROSAN					
Número da Cooperação Técnica: BR-T1320										
Período do Plano: 12 meses										
Montante limite para revisão Ex -post das aquisições:			Serviços (montante em U\$S): Todos			Consultorias (montante em U\$S): Todos				
Nº Item	Ref. POA	Descrição das Aquisições (1)	Custo Estimado da Aquisição (US\$ x 1000)	Método de Aquisição (2)	Revisão das Aquisições (3)	Fonte de Financiamento e Percentual		Data estimada do Anúncio da Aquisição ou do Início da Contratação	Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4)	Comentários
						BID %	Local %			
1		Componente 1: Apoio Técnico Institucional ao Município								
1.1		Contratação do Sistema de Gestão Integrada de Águas Urbanas	140.00	SQC	Ex-Ante	78,6	21,4	May-16	Sim	
1.2		Fortalecimento Técnico e Institucional da AMMA	40.00	CI	Ex-Ante	100	0	Fev/16	Sim	
2		Componente 2: Apoio à Preparação do Programa								
2.1		Estudos e Desenhos da Amostra	80.00	SQC	Ex-Ante	87,5	12,5	Abr/16	Sim	
2.2		Avaliação Institucional (Ferramenta SECI) e Financeira	30.00	CI	Ex-Ante	100	0	Mar-16	Sim	
2.3		Plano Diretor de reassentamento de famílias e Comércio do Projeto	70.00	CI	Ex-Ante	85,7	14,3	Mar-16	Sim	
2.4		Avaliação Ambiental Estratégica	40.00	CI	Ex-Ante	75	25	Mar-16	Sim	
2.5		Avaliação Socioeconômica do Projeto	70.00	CI	Ex-Ante	100	0	Abr/16	Sim	
2.6		Manual Operacional do Projeto	30.00	CI	Ex-Ante	66,7	33,3	Abr/16	Sim	
2.7		Estudos para a Melhoria da Gestão dos Resíduos Sólidos	70.00	SQC	Ex-Ante	85,7	14,3	Abr/16	Sim	
2.8		Auditoria Financeira	10.00	CI	Ex-Ante	100	0	Nov-16	Sim	
3		Componente 3: Apoio à Criação e Implementação da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (AMR)								
3.1		Estudos, Projeto e Apoio à Implementação da Agência Municipal de Regulação	220.00	SQC	Ex-Ante	90,90	9,90	Mar-16	Sim	
Total			800.00	Preparado por: Cláudia Nery			Data: 29/10/2015			
Notas:										

Nº Item	Ref. POA	Descrição das Aquisições (1)	Custo Estimado da Aquisição (US\$ x 1000)	Método de Aquisição (2)	Revisão das Aquisições (3)	Fonte de Financiamento e Percentual		Data estimada do Anúncio da Aquisição ou do Início da Contratação	Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4)	Comentários
						BID %	Local %			
<p>(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluísse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras”, o valor total estimado em US\$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.</p>										
<p>(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.</p>										
<p>(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.</p>										
<p>(2) Consultores Individuais: CI: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações de Consultores Individuais - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.</p>										
<p>(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.</p>										
<p>(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nível de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional.</p>										
<p>(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.</p>										