



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se continúa con el proceso de capacitación en Buenas Prácticas de Producción Pecuarias con la realización de 104 talleres con la participación de un promedio de 20 productores en las temáticas de Manejo en la Producción de Leche, Alimentación del Ganado, Establecimiento de Pasturas, Registros, Normativa de Calidad de Leche, Buenas Prácticas en el transporte de leche, Sanidad y Reproducción Bovina. El 52,97% de los participantes mejoran la calidad de la leche (higiene y/o sanitario) y hay un incremento del 23% en la producción de leche buena calidad canalizada a través de transportistas. 23 empresas participan en la actividad implementación de Buenas Prácticas de Manufactura-BPM y/o Prácticas Correctas de Higiene - PCH en Alimentos que inicio en septiembre 2016, a la fecha cuentan con un progreso de 12,9% promedio en los parámetros de evaluación, la dificultad encontrada en esta actividad es el sobre endeudamiento de las empresas. La Asociación de Productores Lácteos Mitad del Mundo y 6 centros de acopio iniciaron la elaboración del Plan Estratégico. Se ha colocado un total de 243 créditos individuales y uno asociativo por un monto promedio de 4005,00 dólares. Se dará énfasis al proceso de certificación de BPM y PCH para garantizar la calidad de la producción e incrementar la productividad de las fábricas y al fortalecimiento de las organizaciones en asociatividad y gestión con el propósito de asegurar la continuidad de las actividades emprendidas con el proyecto

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Primer semestre 2017: Capacitación a productores ganaderos en Buenas Prácticas Pecuarias de Manejo de la Producción de leche (28), Alimentación del Ganado(43), Establecimiento de Pasturas (59), Registros (137), Normativa de Calidad de Leche (22), Sanidad(33), Reproducción Bovina (52) y 9 giras de observación con la participación de 218 productores lo que ayudó a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Hay un incremento del 23% en la producción de leche buena calidad canalizada a través de transportistas. A la fecha 23 empresas participan en la actividad implementación de Buenas Prácticas de Manufactura-BPM y/o Prácticas Correctas de Higiene - PCH en Alimentos con un progreso promedio de 12,9%, en función del avance de cada empresa se clasifican de la siguiente manera 9 empresas para certificación BPM y 14 para PCH. La Asociación de Productores Lácteos Mitad del Mundo y 6 centros de acopio empezaron con la elaboración del Plan Estratégico. Se colocaron 47 créditos individuales por un monto de 198700,USD con aporte local. Se inicio con la adecuación y equipamiento de 4 centros de acopio para mejorar el funcionamiento. Se dará énfasis al proceso de certificación de BPM y PCH para garantizar la calidad de la producción e incrementar la productividad de las fábricas y al fortalecimiento de las organizaciones en asociatividad y gestión, con el propósito de asegurar la continuidad de las actividades emprendidas con el proyecto

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Incrementar la productividad, calidad y rentabilidad de los pequeños productores, procesadores y otros actores que forman parte de la cadena de valor de lácteos de Cayambe y Pedro Moncayo.	R.1 La mejora de los índices de calidad de la leche de los participantes capacitados por el proyecto.	0				50 Oct. 2017	52.97 Dic. 2016	
	R.2 Incrementar al menos un 20% la producción de leche de buena calidad por productor apoyado, la cual se ha canalizado al consumidor final a través de las empresas procesadoras ubicadas en Cayambe y Pedro Moncayo, Centros de Acopio o transportistas comercializadores de leche.	243300 Dic. 2016				20 Abr. 2018	23 Jun. 2017	
	R.3 Número acumulado de productores de la cadena láctea que se han beneficiado con crédito del proyecto.	0	170 Oct. 2015	401 Oct. 2016		675 Oct. 2017	243 Jun. 2017	
	R.4 Se ha generado una cartera en la cadena de valor de lácteos con un saldo en la cadena láctea (miles US\$)	0	649 Oct. 2015	1084 Oct. 2016		1280 Oct. 2017	527.49 Dic. 2016	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable Peso: 50% Clasificación: Satisfactorio	C1.1 Saldo Cartera del proyecto (miles)	0	649 Oct. 2015	1084 Oct. 2016		1280 Oct. 2017	556.64 Jun. 2017	Finalizado
	C1.2 Clientes vigentes del Proyecto	0	170 Oct. 2015	376 Oct. 2016		485 Oct. 2017	243 Jun. 2017	Finalizado
	C1.3 Cartera en Riesgo PAR30 (%). Se espera que la Cartera en Riesgo PAR30 sea menor al promedio del grupo par según indicadores de la RFR.	0	12 Abr. 2015	12 Abr. 2016		12 Abr. 2017	6.12 Jun. 2017	Finalizado
Componente 2: CT: Programa de Capacitación y asesoramiento en nuevas técnicas productivas, implementación de las BPP y BPM y en gestión y administración de las unidades productivas Peso: 13% Clasificación: Satisfactorio	C2.1 -MYPE y/o Centros de Acopio han incorporado BPM o Prácticas Correctas de Higiene	0				10 Abr. 2018	9 Jun. 2017	En curso
	C2.2 -MYPE y/o Centros de acopio han sido capacitadas en el manejo de BPM y/o PCH, han adoptado estándares de calidad mínimos de manejo de leche y han mejorado su capacidad de gestión con registros contables, de producción actualizada y de acuerdo a las BPM y PCH.	0				30 Abr. 2018	23 Jun. 2017	En curso
	C2.3 Empresas afiliadas a ASOPROLAMM participantes en los procesos de capacitación de BPM incrementan su consumo de leche de calidad en un 5% respecto a la línea base	934000 Dic. 2016	5 Jun. 2017	10 Abr. 2018		10 Abr. 2018	5.83 May. 2017	En curso

C2.14	Porcentaje de productores que han incrementado su volumen de producción en al menos un 20%	7.72	25	50		50	40.94	En curso
		Dic. 2015	Jun. 2017	Abr. 2018		Abr. 2018	Jun. 2017	
C2.15	Centros de acopio participantes incrementan el volumen de acopio de leche en un 5% anual, respecto a la línea base	322250	5	10		10	1	Atrasado
		Nov. 2016	Abr. 2017	Abr. 2018		Abr. 2018	Jun. 2017	
C2.16	Número de ganaderos que han realizado los módulos de capacitación de FCCC	0				300	377	En curso
						Oct. 2017	Dic. 2016	

Componente 3: CT: Apoyo al fortalecimiento asociativo y a sus emprendimientos

Peso: 12%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	-ASOPROLAMM cumple con todos los requisitos legales para su funcionamiento (RUC, Declaraciones de impuestos, registros públicos, etc.).					Abr. 2018	No	En curso
							Jun. 2017	
C3.12	Código de Ética aprobado						No	En curso
						Dic. 2017	Jun. 2017	
C3.13	-Al menos un proyecto productivo ejecutado por Asociaciones de productores, transportistas o empresas lácteas	0				1		
						Abr. 2018		
C3.14	Asociaciones de productores, transportistas y/o empresas lácteas se han fortalecido con la elaboración de los planes estratégicos	0				5	8	En curso
						Abr. 2018	Jun. 2017	
C3.15	Centros de acopio incorporan nuevos servicios a los productores (banco de insumos, botiquines, inseminación, etc.)	0				3	4	En curso
						Abr. 2017	Jun. 2017	
C3.16	Pequeños productores han implementado en sus parcelas un enfoque agroecológico de producción (agroforestal, pecuario, frutales, manejo de suelos, sistema de riego)	0				15		
						Abr. 2018		

Componente 4: CT: Apoyo al desarrollo de nuevos productos lácteos y a la comercialización asociativa

Peso: 13%

Clasificación: Satisfactorio

C4.11	MYPE individual o asociativamente han introducido sus productos a nuevos mercados y/o nuevos productos a mercados actuales, con registro sanitario.	0				5		
						Abr. 2018		
C4.12	-Se han incorporado nuevos productos lácteos en forma individual y/o asociativa	0				3		
						Abr. 2018		

Componente 5: CT: Mejoramiento de la oferta crediticia de FCCC a los participantes en la cadena de valor de la leche.

Peso: 12%

Clasificación: Satisfactorio

C5.11	-FCCC mantiene un crecimiento de cartera anual durante el periodo de financiamiento	0	5	5		5	0.69	Finalizado
			Abr. 2015	Abr. 2016		Abr. 2017	Jun. 2017	
C5.12	-Manual de crédito actualizado e implementado, especialmente en el crédito dirigido a la cadena de valor de lácteos y en el control del riesgo de crédito.						Si	En curso
						Abr. 2017	Jun. 2017	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Condiciones previas	1	Oct. 2014	8	Sep. 2014	Logrado
H1 [*] Estudio de Línea Base realizado, diseño de indicadores, sistema de monitoreo y seguimiento implementado.	1	Ago. 2015	1	May. 2015	No aceptado
H2 [*] Plan de Negocios Multianual del área de Crédito de FCCC	1	May. 2016	1	May. 2016	Logrado
H3 Desarrollo de nuevos productos de crédito asociativo adecuados a la cadena de valor de la leche	1	Nov. 2016	1	Nov. 2016	Logrado
H4 [*] Ampliación de servicios de Centros de Acopio, con botiquines, inseminación artificial y otros servicios	5	Jun. 2017	0	Dic. 2016	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Que las condiciones climatológicas de la zona (sequía o inundación) afecten sustancialmente la producción de leche.	High	Contar con asesoría técnica en el área agropecuaria.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: High NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 2 RIESGOS MITIGADOS: 4			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se inicia el proceso de elaboración participativa del Plan Estratégico y Código de Ética de La Asociación de Productores Lácteos Mitad del Mundo y los Planes Estratégicos de los centros de acopio Nuevo Futuro, El Progreso de Cariacu, Sumak Wakra, Campo Hermoso y Agroestrenor, con el propósito que los socios de las organizaciones cuenten con una herramienta que les facilite el cumplimiento de metas y asegure la gestión operativa y administrativa de la asociación. Se apoyará a la Asociación de productores y comercializadores de leche cruda del norte de Pichincha y Sur de Imbabura en la implementación de un laboratorio básico para la medición de parámetros de: composición, calidad sanitaria e higiénica de la leche, con este laboratorio se complementará el análisis básico que realizan los transportistas en finca, esto garantiza la comercialización de materia prima de calidad asegurando la calidad de producto terminado. La certificación de 9 empresas de la Asociación de Productores Lácteos Mitad del Mundo en Buenas Prácticas Manufactura facilitará el acceso de la marca común en nuevos nichos de mercado (supermercados), lo que fomentará el trabajo asociativo al mejorar los ingresos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Es importante tomar en cuenta en los monitoreos de parámetros de producción la periodicidad el levantamiento de información como por ejemplo en el incremento producción de la leche por vaca, ya que a pesar de que son parámetros que se pueden medir semestralmente, la época de levantamiento de información tiene que ser la misma para que los resultados obtenidos no se vean afectados por factores ambientales, sociales o económicos que perjudiquen o maquillen los resultados.

Relativo a
Implementation

Autor
CHANGO, CATALINA ALEXANDRA