

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES

PAÍS: El Salvador	Agencia Ejecutora: Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral	Sector Público o Sector Privado: Privado
Números del Proyecto: ATN/ME-13879-ES	Nombre del Proyecto: Acceso a Productos para Agua y Energía Alternativa mediante un Modelo de Crédito y Distribución en El Salvador	
Periodo del Plan de Adquisiciones: Septiembre 2014 – Febrero 2016		
Monto Límite para revisión ex post de adquisiciones:	Bienes y servicios (monto US\$): \$ 121,325.00	Consultorías (monto US\$): \$ 475,450.00

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
		COMPONENTE N° 1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION								
		SERVICIOS								
S.1.1	Producto 1.1	Servicios para evento de lanzamiento	\$3,475.00	CP	Ex-post	86%	14%	feb-14		Servicios ya contratados a proveedores varios. (Alimentación, mensajería, alquileres relacionados a logística, moderación e impresión)
S.1.2	Producto 1.2	Servicios para eventos de socialización del Proyecto	\$6,175.00	CP	Ex-post	87%	13%	feb-14		Servicios de: Alimentación, transporte, alquileres relacionados a logística, moderación e impresión
S.1.3	Producto 1.3	Servicios de diseño	\$2,000.00	CP	Ex-post	100%	0%	feb-14		Servicios de diseño para imagen del proyecto contratado. Se contrató a la empresa Castillo Azul

¹ Se recomienda al agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5mil y una explicación en la columna Comentarios: “este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”.

² **Bienes y Obras:** **LP:** Licitación Pública **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa

Firmas Consultoras: **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SD:** Selección Directa; **SBC:** Selección Basada en Calidad

Consultores Individuales: **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; **SD:** Selección Directa

³ **Revisión ex ante/ ex post:** en general dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse ex ante

⁴ Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere críticas o complejas que requieran la revisión ex ante de los TDR, especificaciones, informes, productos, u otros.

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
S.1.4	Producto 1.4	Servicios para desarrollo de capacitación a los actores claves para la implementación de la estrategia de promoción, divulgación y sensibilización	\$13,550.00	CP	Ex-post	81%	19%	dic-14		Servicios de: Alimentación, transporte, alquileres relacionados a logística, facilitación e impresión
S.1.5	Producto 1.4	Servicios para la implementación de la estrategia de promoción, divulgación y sensibilización a todos los actores	\$25,125.00	CP	Ex-post	84%	16%	dic-14		Servicios de: impresión, reproducción, pautas publicitarias y transportes
S.1.6	Producto 1.4	Servicios para realización de campañas promocionales y divulgación en comunidades (ferias)	\$10,000.00	CP	Ex-post	70%	30%	ene-15		Servicios de: Alimentación, alquileres relacionados a logística, transporte e impresión
		CONSULTORÍAS								
C.1.1	Producto 1.3	Consultoría "Diseño del Plan de Promoción, Divulgación y Sensibilización para Proveedores, distribuidores, IMF's y Consumidores de productos para agua y energía alternativa"	\$ 15,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	oct-14		
C.1.2	Producto 1.3	Consultoría "Diseño y edición del material promocional, educativo y de apoyo"	\$ 17,500.00	CCIN	Ex-post	86%	14%	ene-15		
C.1.3	Producto 1.3	Consultoría "Diseño y edición de instrumentos promocionales, divulgación y sensibilización"	\$ 17,500.00	CCIN	Ex-post	86%	14%	ene-15		
C.1.4	Producto 1.4	Consultoría "Técnico promotor y prospectador financiero"	\$ 36,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	oct-14		
C.1.5	Producto 1.4	Consultoría "Técnico especialista en agua y saneamiento"	\$ 36,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	oct-14		
		COMPONENTE N° 2 DISEÑO DE PRODUCTOS DE CRÉDITO Y CAPACITACION PARA APLICAR EL MODELO								
		SERVICIOS								
S.2.1	Producto 2.2	Servicios para el desarrollo de capacitaciones a personal de las instituciones micro financieras socias	\$ 15,000.00	CP	Ex-post	80%	20%	oct-14		Servicios de: Alimentación, transporte, alquileres relacionados a logística, facilitación e impresión
S.2.2	Producto 2.5	Servicios para el desarrollo de capacitaciones a personal de las empresas socias proveedoras de productos de agua y energía	\$ 10,000.00	CP	Ex-post	80%	20%	nov-14		Servicios de: Alimentación, transporte, alquileres relacionados a logística, facilitación e impresión

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
		CONSULTORÍAS								
C.2.1	Producto 2.1	Consultoría "Diseño de Plan de asistencia técnica para el diseño, readecuación o fortalecimiento de productos financieros"	\$ 13,200.00	CCIN	Ex-post	86%	14%	sep-14		
C.2.2	Producto 2.3	Consultoría "Diseño del Control de Calidad de los productos para agua y energía alternativa a disposición del mercado"	\$ 17,500.00	CCIN	Ex-post	86%	14%	oct-14		
C.2.3	Producto 2.4	Consultoría "Asistencia técnica para la Implementación del sistema de control de calidad"	\$ 22,000.00	CCIN	Ex-post	89%	11%	ene-15		
C.2.4	Producto 2.2	Consultoría "Asesor en desarrollo de políticas, sistemas, manuales e instructivos para la gestión crediticia"	\$ 30,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	sep-14		Consultoría forma parte del Plan de Asistencia Técnica para el Proyecto de Crédito Solidario Comunitario del Fondo Prohabitat
C.2.5	Producto 2.2	Consultoría "Desarrollo de aplicación de gestión y monitoreo"	\$ 7,500.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	sep-14		Consultoría forma parte del Plan de Asistencia Técnica para el Proyecto de Crédito Solidario Comunitario del Fondo Prohabitat
C.2.6	Producto 2.2	Consultoría "Diseño, desarrollo e implementación de sistema de información transaccional"	\$ 15,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	sep-14		Consultoría forma parte del Plan de Asistencia Técnica para el Proyecto de Crédito Solidario Comunitario del Fondo Prohabitat
C.2.7	Producto 2.2	Consultoría "Desarrollo de corresponsales financieros"	\$ 40,000.00	SD	Ex-post	100%	0%	oct-14		Consultoría forma parte del Plan de Asistencia Técnica para Integral
C.2.8	Producto 2.2	Consultoría "Asesor en gestión crediticia"	\$ 30,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	oct-14		Implementación de plan de asistencia técnica de Habitat para la Humanidad
C.2.9	Producto 2.5	Consultoría "Diseño de plan de asistencia técnica para el fortalecimiento de proveedores de agua y energía"	\$ 10,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	nov-14		
C.2.10	Producto 2.5	Consultoría "Asesor en fortalecimiento empresarial"	\$ 20,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	nov-14		

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
		COMPONENTE N° 3 SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS.								
		SERVICIOS								
S.3.1		Servicios para visita de intercambio de experiencia	\$ 6,000.00	CP	Ex-post	100%	0%	dic-14		Servicios de: Transporte aéreo, hospedaje, alimentación, transporte terrestre
		CONSULTORÍAS								
C.3.1	Producto 3.1	Consultoría "Estudio de segmentación del mercado"	\$ 30,000.00	SD	Ex-post	83%	17%	sep-14		Se propone contratar al consultor contratado para la Consultoría C.3.2, en base a las cláusulas (a) y (b) del apartado 5.4 del documento de Política para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID que permite realizar selección directa en los siguientes casos: (a) servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor ha desempeñado y para el cual el consultor fue seleccionado competitivamente; (b) servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses
C.3.2	Producto 3.2	Consultoría "Levantamiento de la oferta de productos para agua y energía alternativa"	\$ 9,000.00	CCIN	Ex-ante	73%	27%	abr-14		Consultoría contratada. Se contrató al consultor Jorge Alfaro
C.3.3	Producto 3.4	Consultoría "Diseño y distribución de un boletín bimensual"	\$ 2,750.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	sep-14		
C.3.4	Producto 3.5	Consultoría "Mejora del sitio virtual"	\$ 1,500.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	sep-14		
C.3.5	Producto 3.5	Consultoría "Mantenimiento del sitio virtual"	\$ 1,500.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	nov-14		
		ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO								
		SERVICIOS								
S.4.1	4.1	Servicios de transporte	\$ 4,000.00	CP	Ex-post	100%	0%	sep-14		Reembolso por transporte coordinadora

No ítem.	Ref POA	Descripción de Adquisiciones ¹	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ²	Revisión (ex-ante ó ex-post) de adquisiciones ³	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada de Adquisición o inicio de la Contratación	Revisión técnica del Jefe de Equipo ⁴	Comentarios
						MIF %	Local / Otro %			
		CONSULTORÍAS								
C.4.1	4.1	Contratación Coordinador	\$ 60,000.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	feb-14		Consultoría contratada. Se contrató a Fabiola Romero
C.4.2	4.3	Asistente Administrativo Logístico	\$ 18,000.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	mar-14		Consultoría contratada. Se contrató a Roxana Ivón Alegría
		BIENES								
B.4.1	4.4	Equipo de oficina	\$ 26,000.00	CP	Ex-ante	55%	45%	feb-14		Compra realizada. Computadoras, impresor, archiveros y sillas a O D Limitado El Salvador. Proyector a Equipos Electrónicos Valdés. Cámara fotográfica a Servicios S & R. Fotocopiadora a RICOH El Salvador
		ESTUDIOS DE REFERENCIA Y EVALUACIONES								
		CONSULTORÍAS								
C.6.1	Producto 6.1	Consultoría "Estudio de Línea de Base"	\$ 22,000.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	abr-14		Consultoría contratada. Se contrató a la consultora Irene Vance
C.6.2	Producto 6.1	Consultoría "Desarrollo de Sistema de Monitoreo de Indicadores"	\$ 3,000.00	CCIN	Ex-post	100%	0%	sep-14		