




Relatório Resumido


| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Executor: | BANCO DEL ESTADO | | |
| Sector: | WATER AND SANITATION | | |
| Número da Operação: | GRT/WS-12360-EC | Atual: 20.000.000,00 | Original BID: 16.850.000,00 |
| Estágio: | Approved | Desembolsado: 6.857.190,49 | Corrente BID: 20.000.000,00 |
| Tipo Operação: | SFW - SFW | % Desembolsado: 34,29 | Pari-passu: 100,00 |
| Operação Relacionada: | EC-L1081, EC-T1218, RG-P1400 | Saldo: 13.142.809,51 | Cofinanciamento/País: |
| Subtipo de Operação: | IGR - Empréstimos de inversão | | Original Estimado: 16.850.000,00 |
| | | | Período de Amortização (meses): |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: | B () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 25-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2012 |



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível