




Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	BANCO DEL ESTADO		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	GRT/WS-12360-EC	Monto Aprobado Actual:	20.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	6.857.190,49
Tipo de Operación:	SFW - SFW	% Desembolsado:	34,29
Operación(es) Relacionada(s):	EC-L1081, EC-T1218, RG-P1400	Saldo:	13.142.809,51
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		
		BID Original:	16.850.000,00
		Actual BID:	20.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	16.850.000,00
		Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 15-mar-2013 Validado por Representante de País: 08-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible