

Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *				Categoria de Investim.	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								R\$	US\$ IUS/4R\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
OB01	SETC	C1.P1.S3	Reformas da SETC	Reestruturas Físicas da SETC: da rede lógica; da sala do servidor; do laboratório de informática; da sala de gerador de energia; da sala de monitoramento; e, da sala de monitoramento da Ouvidoria.	Comparação de Preços (CP)			270,000	67,500	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	III Trim 2024	I Trim 2025			Previsto
OB02	SEFAZ	C2.P3.S2	Reestruturação do Comando de Aracaju	Reestruturação do Comando de Aracaju	Sistema Nacional (SN)			800,000	200,000	0%	100%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2024	II Trim 2024	Concorrência Pública contrapartida		Previsto
OB03	SEFAZ	C2.P3.S2	Construção do prédio de apoio ao Posto Fiscal de Propriá	Construção do prédio de apoio ao Posto Fiscal de Propriá	Sistema Nacional (SN)			1,900,000	475,000	0%	100%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2024	II Trim 2024	Concorrência Pública contrapartida		Previsto
OB04	SEFAZ	C2.P3.S2	Reestruturação do Posto Fiscal de Cristinápolis	Reestruturação do prédio e da pavimentação e ampliação do Posto Fiscal de Cristinápolis	Licitação Pública Nacional (LPN)			2,500,000	625,000	100%	0%	C2.P3.S2	Ex-Post	I Trim 2024	II Trim 2024			Previsto
OB05	SEFAZ	C2.P3.S2	Reestruturação da rede elétrica da sede da SEFAZ/SE	Reestruturação da rede elétrica do prédio sede SEFAZ (substituição de cabesamentos, lâmpadas, quadros e subestação)	Sistema Nacional (SN)			1,900,000	475,000	0%	100%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2024	II Trim 2024	Concorrência Pública contrapartida		Previsto
OB06	SEFAZ	C2.P3.S2	Reestruturação de 02 elevadores da sede da SEFAZ/SE	Reestruturação de 03 elevadores (com restauração das cabines, substituição de quadro de comando, painel de operação de cabine, conjunto de portas, conjuntos de cabos de aço, etc.)	Comparação de Preços (CP)			250,000	62,500	100%	0%	C2.P3.S2	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025			Previsto
OB07	SEFAZ	C2.P3.S2	Projeto de Combate a Incêndio da sede da SEFAZ/SE	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio (passarela, escadas metálicas para saídas de emergência, portas corta fogo, equipamentos)	Sistema Nacional (SN)			1,400,000	350,000	0%	100%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Concorrência Pública contrapartida		Previsto
OB08	SEFAZ	C2.P3.S2	Sistema de energia fotovoltaica da SEFAZ/SE	Implantação de sistema de energia fotovoltaica (placas)	Comparação de Preços (CP)			1,700,000	425,000	100%	0%	C2.P3.S2	Ex-Ante	III Trim 2022	IV Trim 2022			Previsto
Total								10,720,000	2,680,000									

Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado				Categoria de Investim.	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								R\$	US\$ IUS/4R\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
BE01	SEFAZ / SEGG / SETC	C1.P1.S1 / C1.P1.S3 / C2.P3.S2	Aquisição de diversos mobiliários	Aquisição de diversos mobiliários (cadeiras, poltronas, longarinas, mesas reunião, estações de trabalho, mesas, armários, gaveteiros, etc.) para várias Secretarias: - SEFAZ, p/ sua sede e postos fiscais (US\$ 412.500); - SEGG, p/ SUPERPLAN (US\$ 34.500); - SETC, p/ o laboratório de informática e a sala de monitoramento do controle interno (US\$ 17.000).	Sistema Nacional (SN)			1,856,000	464,000	100%	0%	C1.P1.S1 / C1.P1.S3 / C2.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE02	SEFAZ / SEGG	C1.P1.S1 / C2.P3.S2	Aquisição de Splits p/a SEFAZ e p/ a SEGG	Aquisição de splits de capacidades variadas para as unidades fazendárias (US\$ 37.500) e para a SUPERPLAN (US\$ 16.500)	Sistema Nacional (SN)			216,000	54,000	100%	0%	C1.P1.S1 / C2.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE03	SEFAZ / SEGG / SEAD / PGE	C1.P1.S1 / C1.P1.S3 / C1.P2.S2 / C1.P3.S2 / C1.P4.S1 / C2.P3.S2 / C2.P4.S2 / C3.P3.S1	Aquisição de alguns tipos de equipamentos de TI (desktops; notebooks; tablets; impressoras; monitores; scanners; projetores; etc.)	Aquisição de diversos equipamentos de TI (desktops; notebooks; tablets; impressoras; monitores; scanners; projetores; etc.) para várias Secretarias: - SEFAZ, p/ renovação do Parque (US\$ 200.000) e p/ fiscalização de trânsito (US\$ 225.000); - SEGG, p/ SUPERPLAN (US\$ 120.325) e p/ sala de situação (US\$ 37.500); - SETC, p/ sua infraestrutura de TI (US\$ 190.038); - SEAD, p/ a SGRH (US\$ 112.000) e p/ a SGCC (US\$ 95.000); - PGE, p/ o contencioso adm. judicial (US\$ 84.500) e p/ a gestão de precatórios (US\$ 40.000).	Sistema Nacional (SN)			4,417,448	1,104,362	100%	0%	C1.P1.S1 / C1.P1.S3 / C1.P2.S2 / C1.P3.S2 / C1.P4.S1 / C2.P3.S2 / C2.P4.S2 / C3.P3.S1	Sistema Nacional	III Trim 2022	I Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE04	SEFAZ / SEGG / SETC / SEAD / PGE	C1.P1.S1 / C1.P1.S3 / C1.P2.S2 / C1.P3.S2 / C2.P4.S2	Aquisição de alguns tipos de equipamentos de TI (racks; notebooks; servidores; switches; storages; etc.)	Aquisição de diversos equipamentos de TI (racks; notebooks; servidores; switches; storages; etc.) para várias Secretarias: - SEFAZ, p/ renovação do Parque (US\$ 50.000); - SEGG, p/ SUPERPLAN (US\$ 72.575); - SETC, p/ sua infraestrutura de TI (US\$ 101.875); - SEAD, p/ a SGRH (US\$ 60.000); - PGE, p/ o contencioso adm. judicial (US\$ 30.000).	Sistema Nacional (SN)			1,257,800	314,450	100%	0%	C1.P1.S1 / C1.P1.S3 / C1.P2.S2 / C1.P3.S2 / C1.P4.S1 / C2.P3.S2 / C2.P4.S2 / C3.P3.S1	Sistema Nacional	III Trim 2022	I Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE05	SEGG	C1.P1.S1	Softwares e licenças de TI p/ SUPERPLAN	Aquisição de softwares e licenças de TI: para implantação do SIG; para monitoramento do PE; Licença servidores; etc.	Sistema Nacional (SN)			738,400	184,600	100%	0%	C1.P1.S1	Sistema Nacional	IV Trim 2023	I Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE06	SETC	C1.P1.S3	Softwares e licenças de TI p/ SETC	Aquisição de softwares e licenças: para gerenciamento de processos; para gerenciamento de servidor; para criar Diagrama de Entidade e Relacionamento-DER; Office; antivírus; etc.	Sistema Nacional (SN)			513,148	128,287	100%	0%	C1.P1.S3	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE07	SETC	C1.P1.S3	Aquisição de ferramenta para BI da SETC	Aquisição de ferramenta para BI da SETC	Sistema Nacional (SN)			700,000	175,000	100%	0%	C1.P1.S3	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE08	SEFAZ	C1.P2.S1	Ferramenta informatizada para gestão do Home Office	Aquisição de ferramenta informatizada para gestão do Home Office	Sistema Nacional (SN)			284,000	71,000	100%	0%	C1.P2.S1	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE09	SEFAZ	C1.P3.S1	Ferramenta para atendimento dos serviços e gestão de TI da SEFAZ/SE	Aquisição de ferramentas para atendimento dos serviços e gestão de TI da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			400,000	100,000	100%	0%	C1.P3.S1	Sistema Nacional	III Trim 2025	I Trim 2026	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE10	SEFAZ	C1.P3.S2	Ferramenta para Monitoramento de Ativos da SEFAZ/SE	Ferramenta para Monitoramento de Ativos da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			100,000	25,000	0%	100%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2025	II Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE11	SEFAZ	C1.P3.S2	Sistema de Service Desk da SEFAZ/SE	Sistema de Service Desk da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			400,000	100,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2024	II Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto

BE12	SEFAZ	C1.P3.S2	Ativos e atualização de Garantias do Datacenter da SEFAZ/SE	Ativos e atualização de Garantias do Datacenter da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			5,000,000	1,250,000	0%	100%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE13	SEFAZ	C1.P3.S2	Servidores para a solução de BI da SEFAZ/SE	Servidores para a solução de BI da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			4,000,000	1,000,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2023	II Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE14	SEFAZ	C1.P3.S2	Licenças para Solução de BI da SEFAZ/SE	Licenças para Solução de BI da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			3,000,000	750,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE15	SEFAZ	C1.P3.S2	Licenças de Software de Banco de Dados da SEFAZ/SE	Licenças de Software de Banco de Dados da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			2,218,000	554,500	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2024	IV Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE16	SEFAZ	C1.P3.S2	Licenças servidores de aplicação da SEFAZ/SE	Licenças servidores de aplicação da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			1,000,000	250,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2025	IV Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE17	SEFAZ	C1.P3.S2	Ferramentas e Treinamento para DevOps da SEFAZ/SE	Ferramentas e Treinamento para DevOps da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			200,000	50,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE18	SEFAZ	C1.P3.S2	Licença para Barramento de Serviços da SEFAZ/SE	Licença para Barramento de Serviços da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			200,000	50,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE19	SEFAZ	C1.P3.S2	Ambiente de Vídeo Conferencia da SEFAZ/SE	Ambiente de Vídeo Conferencia da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			200,000	50,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE20	SEFAZ	C1.P3.S2	Aquisição de Equipamentos e Licenças para o Site Backup da SEFAZ/SE	Aquisição de Equipamentos e Licenças para o Site Backup da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			6,000,000	1,500,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2025	II Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE21	SEFAZ	C1.P3.S2	Adequação Site Backup da SEFAZ/SE	Adequação Site Backup da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			1,250,000	312,500	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2024	IV Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE22	SEFAZ	C1.P3.S2	Modernização da solução de backup da SEFAZ/SE	Modernização da solução de backup da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			600,000	150,000	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE23	SEFAZ	C1.P3.S2	Adequação do firewall da SEFAZ/SE	Aquisição de firewall de aplicação (WAF) e renovação de licenças de firewall da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			750,000	187,500	100%	0%	C1.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE24	SEFC	C1.P5.S1	Equipamentos para a Ouvidoria Geral do Estado	Aquisição de equipamentos de infraestrutura para a reestruturação Ouvidoria Geral	Sistema Nacional (SN)			68,000	17,000	100%	0%	C1.P5.S1	Sistema Nacional	I Trim 2025	II Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE25	SEFAZ	C2.P1.S1	Ferramenta de informática de Gestão de Políticas Tributárias que controle benefícios fiscais	Ferramenta de informática de Gestão de Políticas Tributárias que controle benefícios fiscais	Sistema Nacional (SN)			400,000	100,000	100%	0%	C2.P1.S1	Sistema Nacional	III Trim 2024	IV Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE26	SEFAZ	C2.P1.S1	Ferramenta de informática para consultas tributárias na web com IA – Plataforma de Legislação Tributária	Ferramenta de informática para consultas tributárias na web com IA – Plataforma de Legislação Tributária	Sistema Nacional (SN)			1,500,000	375,000	100%	0%	C2.P1.S1	Sistema Nacional	III Trim 2024	IV Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE27	SEFAZ	C2.P3.S1	Metodologia de controle de qualidade do auto de lançamento	Metodologia de controle de qualidade do auto de lançamento do crédito tributário implantado	Sistema Nacional (SN)			400,000	100,000	100%	0%	C2.P3.S1	Sistema Nacional	III Trim 2023	I Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE28	SEFAZ	C2.P3.S1	Módulo de Análise de risco e perfil do contribuinte	Módulo de Análise de risco e perfil do contribuinte p/ Planejamento Fiscal	Sistema Nacional (SN)			400,000	100,000	100%	0%	C2.P3.S1	Sistema Nacional	III Trim 2024	IV Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE29	SEFAZ	C2.P3.S1	Ferramenta para os valores da Pauta Fiscal	Ferramenta informatizada para os valores da Pauta Fiscal	Sistema Nacional (SN)			3,000,000	750,000	100%	0%	C2.P3.S1	Sistema Nacional	III Trim 2025	IV Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE30	SEFAZ	C2.P3.S2	Equipamentos de TI p/ Nova Central de Monitoramento do Trânsito	Infraestrutura da Nova Central de Monitoramento do Trânsito (monitores, câmaras OCRs, dashboard, etc.)	Sistema Nacional (SN)			500,000	125,000	100%	0%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2025	IV Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE31	SEFAZ	C2.P3.S2	Equipamentos eletroeletrônicos p/ SEFAZ/SE	Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos (nobreak, geradores, etc.)	Sistema Nacional (SN)			380,000	95,000	100%	0%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2024	II Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE32	SEFAZ	C2.P3.S2	Equipamentos para os Postos Fiscais.	Aquisição de balança rodoviária, cancelas, câmeras, etc. para os Postos Fiscais.	Sistema Nacional (SN)			900,000	225,000	100%	0%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	I Trim 2024	II Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE33	SEFAZ	C2.P4.S1	Infraestrutura da central do contencioso/GERCAT/SUBCAP	Infraestrutura da central do contencioso/GERCAT/SUBCAP	Sistema Nacional (SN)			260,000	65,000	100%	0%	C2.P4.S1	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE34	SEFAZ	C2.P5.S1	Equipamentos e infraestrutura de TI para os CEACs	Equipamentos e infraestrutura de TI para os CEACs	Sistema Nacional (SN)			200,000	50,000	100%	0%	C2.P5.S1	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE35	SEFAZ	C2.P6.S1	Infraestrutura da central de telecobrança da SEFAZ/SE	Infraestrutura da central de telecobrança da SEFAZ/SE	Sistema Nacional (SN)			400,000	100,000	100%	0%	C2.P6.S1	Sistema Nacional	III Trim 2025	IV Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE36	SEAD	C3.P4.S2	Equipamentos (incluso TI) para avaliação de imóveis	Aquisição de materiais e equipamentos para avaliação de imóveis e levantamento topográfico (drone, câmera fotográfica, computadores, plotter, AUTOCAD, SISDEA, etc.)	Sistema Nacional (SN)			185,000	46,250	100%	0%	C3.P4.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE37	SEAD	C3.P4.S2	Veículo traçado para avaliação de imóveis da SUPAT	Veículo traçado para avaliação de imóveis da SUPAT	Sistema Nacional (SN)			150,000	37,500	100%	0%	C3.P4.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
BE38	SEFAZ	C3.P6.S1	Ferramenta inform. para gestão de custos	Aquisição de ferramenta inform. para gestão de custos	Sistema Nacional (SN)			3,000,000	750,000	100%	0%	C3.P6.S1	Sistema Nacional	III Trim 2024	IV Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
Total								47,043,796	11,760,949									

SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA

Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								R\$	US\$ 1US\$/4R\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
SE01	SEFAZ	Diversos	Diárias e passagens	Diárias e passagens para reuniões e visitas técnicas	Sistema Nacional (SN)			689,000	172,250	100%	0%	Diversos	Ex-Post	III Trim 2022	IV Trim 2022	Passagens via contrato centralizado e diárias pagas diretamente		Previsto

SE02	SEFAZ	C2.P1.S1 / C2.P2.S1 / C2.P2.S2 / C2.P2.S3 / C2.P2.S4 / C2.P3.S1 / C2.P4.S1 / C2.P5.S1 / C3.P1.S1 / C3.P2.S1 / C3.P2.S2 / C3.P4.S1 / C3.P5.S1	Contratação da SERGIPETEC para desenvolver os seguintes módulos: - Virtualização da GERTRIB (US\$ 100.000); - Integração nacional da REDESIM (US\$ 100.000); - Integração nacional do SISCOMEX (US\$ 77.000); - Gestão do ITCMD (US\$ 77.000); - Integração do IPVA à NFe (US\$ 50.000); - Integração entre a SEFAZ, Cartórios e DETRAN p/ o IPVA (US\$ 46.000); - Gestão do contencioso fiscal administrativo (US\$ 72.500); - Elaboração prévia da Escrituração Fiscal do Contribuinte (US\$ 100.000); - Gestão dos Serviços ao Contribuinte (US\$ 100.000); - interação amigável da web com o contribuinte (US\$ 100.000); - Sistema de cobrança (US\$ 50.000); - Restituição e ressarcimento no SAE (US\$ 100.000); - Elaboração, monit. e aval. do PPA e Orçamento (US\$ 97.000); - Gestão de Riscos Orçamentários (US\$ 105.000); - Previsões Fiscais no I-Gesp (US\$ 95.000); - Fluxo de caixa automatizado (US\$ 97.500); - Conciliação bancária no I-Gesp (US\$ 89.500); - Virtualização de processos de despesa (US\$ 70.000); - Controle do ativo intangível (US\$ 60.000); - Almoxnarifeio e auditoria contábil (US\$ 300.000); - Gestão da dívida pública (US\$ 90.000); - Acompanhamento do PAF, CAPAG e LRF (US\$ 92.750).	Contratação Direta (CD)	8,277,000	2,069,250	100%	0%	C2.P1.S1 / C2.P2.S1 / C2.P2.S2 / C2.P2.S3 / C2.P2.S4 / C2.P3.S1 / C2.P4.S1 / C2.P5.S1 / C3.P1.S1 / C3.P2.S1 / C3.P2.S2 / C3.P4.S1 / C3.P5.S1	Ex-Ante	III Trim 2022	I Trim 2023	CD Sergipetec	Previsto
Todas da Sergipetec ficam numa linha só														
SE03	SEFAZ	A1 / C1.P1.S3 / C1.P5.S2	Contratação de serviços gráficos para a SEFAZ e a SETC	Sistema Nacional (SN)	170,000	42,500	100%	0%	A1 / C1.P1.S3 / C1.P5.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	I Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP	Previsto
SE04	SEFAZ	A1	Seminário de resultados do Projeto	Sistema Nacional (SN)	40,000	10,000	100%	0%	A1	Sistema Nacional	III Trim 2026	IV Trim 2026	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP	Previsto
SE05	SEFAZ	A1	Customização do sistema de gestão financeira do Projeto	Comparação de Preços (CP)	280,000	70,000	100%	0%	A1	Ex-Post	III Trim 2022	IV Trim 2022		Previsto
SE06	SEGG	C1.P1.S1	Sistema de informações estatísticas e geográficas do Estado	Aquisição e implantação de sistema de informações estatísticas e geográficas do Estado	1,244,000	311,000	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023		Previsto
SE07	SEGG	C1.P1.S1	Sistema de gestão estratégica para resultados do Estado	Aquisição e implantação de sistema de gestão estratégica para resultados do Estado	1,768,000	442,000	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2024	IV Trim 2024		Previsto
SE08	SEGG	C1.P1.S1	Sistema de gestão de competências da rede de planejamento, orçamento e gestão	Aquisição e implantação de sistema de gestão de competências da rede de planejamento, orçamento e gestão da SUPERPLAN	300,000	75,000	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023		Previsto
SE09	SEGG	C1.P1.S1	Modernização da rede lógica e elétrica da SUPERPLAN	Serviço de modernização da rede lógica e elétrica da SUPERPLAN	30,000	7,500	100%	0%	C1.P1.S1	Sistema Nacional	III Trim 2023	I Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP	Previsto
SE10	SEFAZ	C1.P1.S2	Ferramenta informatizada para gestão de resultados na SEFAZ/SE	Aquisição/desenvolvimento de ferramenta informatizada para gestão de resultados	500,000	125,000	100%	0%	C1.P1.S2	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025		Previsto
SE11	SEFAZ	C1.P1.S2	Panel de controle (Dashboard) do PE da SEFAZ/SE	Aquisição/desenvolvimento de um painel de controle com os principais indicadores de resultado (Dashboard)	184,000	46,000	100%	0%	C1.P1.S2	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025		Previsto
SE12	SETC	C1.P1.S3	Eventos de Controle Interno	Contratação de empresa especializada para realizar eventos de Controle Interno	180,000	45,000	100%	0%	C1.P1.S3	Sistema Nacional	III Trim 2024	IV Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP	Previsto
SE13	SETC	C1.P1.S3	Dashboard do Controle Interno	Desenvolvimento do Dashboard do Controle Interno	180,000	45,000	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025		Previsto
SE14	SETC	C1.P1.S3	Sistema informatizado integrado de Controle Interno	Aquisição/desenvolvimento do sistema informatizado integrado de Controle Interno	1,338,000	334,500	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025		Previsto
SE15	SETC	C1.P1.S3	Sistema de Acompanhamento da Regularidade Fiscal	Aquisição/desenvolvimento do sistema de Acompanhamento da Regularidade Fiscal	195,000	48,750	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023		Previsto
SE16	SEFAZ	C1.P2.S1	Módulo do SIPEs no I-Gesp	Desenvolvimento de Módulo do SIPEs no I-Gesp	400,000	100,000	100%	0%	C1.P2.S1	Ex-Post	III Trim 2024	IV Trim 2024		Previsto
SE17	SEAD	C1.P2.S2	Módulos do Sistema de Pessoal - SIPEs	Aquisição/desenvolvimento de novos módulos do Sistema de Pessoal (Sipes)	6,300,000	1,575,000	100%	0%	C1.P2.S2	Ex-Ante	III Trim 2025	IV Trim 2025		Previsto
SE18	SEFAZ	C1.P3.S1	Análise de Vulnerabilidade de TI da SEFAZ/SE	Contratação de empresa de Análise de Vulnerabilidade de TI da SEFAZ/SE	120,000	30,000	100%	0%	C1.P3.S1	Sistema Nacional	III Trim 2023	I Trim 2024	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP	Previsto
SE19	SEAD	C1.P4.S1	Módulo de Banco de preços referenciais eletrônico	Módulo de Banco de preços referenciais eletrônico	100,000	25,000	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023		Previsto
SE20	SEAD	C1.P4.S1	Módulo de CRC Eletrônico - Certific-SE	Módulo de CRC Eletrônico - Certific-SE	50,000	12,500	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2022	IV Trim 2022		Previsto
SE21	SEAD	C1.P4.S1	Saneamento do Catálogo de Materiais e Serviços	Saneamento do Catálogo de Materiais e Serviços	170,000	42,500	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023		Previsto
SE22	SEAD	C1.P4.S1	Sistema Integrado de Gestão de Compras	Sistema Integrado de Gestão de Compras	250,000	62,500	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2024	IV Trim 2024		Previsto
SE23	SEAD	C1.P4.S1	Integração do Comprasnet com o Gerenciador Eletrônico de Documentos e Processos (e-Doc)	Integração do Comprasnet com o Gerenciador Eletrônico de Documentos e Processos (e-Doc)	400,000	100,000	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	I Trim 2023	II Trim 2023		Previsto
SE24	SEAD	C1.P4.S1	Integração do Comprasnet com o Sistema de Gestão Pública Integrado (i-Gesp)	Integração do Comprasnet com o Sistema de Gestão Pública Integrado (i-Gesp)	100,000	25,000	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2022	IV Trim 2022		Previsto
SE25	SEAD	C1.P4.S1	Integração do Comprasnet com o Agiliza-SE (sistema de JUCESE)	Integração do Comprasnet com o Agiliza-SE (sistema de JUCESE)	50,000	12,500	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2022	IV Trim 2022		Previsto
SE26	SETC	C1.P5.S1	Desenvolvimento do Dashboard da Ouvidoria	Desenvolvimento do Dashboard da Ouvidoria	52,000	13,000	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025		Previsto
SE27	SETC	C1.P5.S1	Desenvolver sistema de entrada de dados da transparência	Desenvolver sistema de entrada de dados da transparência	150,000	37,500	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023		Previsto
SE28	SETC	C1.P5.S1	Desenvolver Padronização das páginas de transparência dos órgãos e entidades	Desenvolver Padronização das páginas de transparência dos órgãos e entidades	120,000	30,000	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023		Previsto
SE29	SETC	C1.P5.S1	Reestruturação do SE-OUV	Reestruturação do SE-OUV	50,000	12,500	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2024	IV Trim 2024		Previsto
SE30	SETC	C1.P5.S1	Integração do SE-OUV com as Ouvidorias Setoriais e Portal da Transparência	Integração do SE-OUV com as Ouvidorias Setoriais e Portal da Transparência	50,000	12,500	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	I Trim 2026	II Trim 2026		Previsto
SE31	SETC	C1.P5.S1	Reformulação do Portal da Transparência em três níveis de usabilidade (interatividade)	Reformulação do Portal da Transparência em três níveis de usabilidade (interatividade)	178,000	44,500	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2024	IV Trim 2024		Previsto
SE32	SETC	C1.P5.S1	Integração com as Páginas de Transparência dos Órgãos e Entidades	Integração com as Páginas de Transparência dos Órgãos e Entidades	45,000	11,250	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025		Previsto
SE33	SEFAZ	C1.P5.S2	Plano de Comunicação da Educação Fiscal	Plano de Comunicação da Educação Fiscal	4,800,000	1,200,000	100%	0%	C1.P5.S2	Ex-Post	III Trim 2022	IV Trim 2022		Previsto

SE34	SEFAZ	C1.P5.S2	Ferramentas web do PEF/SE	Ferramentas web do PEF/SE para interação com a sociedade (games aplicativos, revista eletrônica)	Comparação de Preços (CP)					400,000	100,000	100%	0%	C1.P5.S2	Ex-Post	III Trim 2024	IV Trim 2024			Previsto
SE35	SEFAZ	C3.P6.S1	Serviço de integração do sistema de custos ao iGesp	Serviço de integração do sistema de custos ao iGesp	Comparação de Preços (CP)					800,000	200,000	100%	0%	C3.P6.S1	Ex-Ante	III Trim 2024	IV Trim 2024			Previsto
SE36	SEFAZ	C2.P3.S1	Sistema para ampliação da malha fiscal	Desenvolvimento de sistema para ampliação da malha fiscal	Comparação de Preços (CP)					400,000	100,000	100%	0%	C2.P3.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023			Previsto
SE37	SEFAZ	C2.P3.S1	Módulo de Solução de Modelo Preditivo de Identificação de Fraude Fiscal	Desenvolvimento de software para o Módulo de Solução de Modelo Preditivo de Identificação de Fraude Fiscal	Comparação de Preços (CP)					5,000,000	1,250,000	100%	0%	C2.P3.S1	Ex-Ante	III Trim 2025	IV Trim 2025			Previsto
SE38	SEFAZ	C2.P3.S2	Ferramenta informatizada de Fiscalização de Trânsito	Aquisição/desenvolvimento de ferramenta informatizada de Fiscalização de Trânsito	Comparação de Preços (CP)					400,000	100,000	100%	0%	C2.P3.S2	Ex-Post	III Trim 2024	IV Trim 2024			Previsto
SE39	SEFAZ	C2.P3.S2	Apoio na reestruturação elétrica da sede da SEFAZ/SE	Apoio na reestruturação elétrica do prédio sede da Secretaria de Estado da Fazenda	Comparação de Preços (CP)					90,000	22,500	100%	0%	C2.P3.S2	Ex-Post	III Trim 2022	IV Trim 2022			Previsto
SE40	SEFAZ	C2.P3.S2	Sistema de CFTV e ponto eletrônico da SEFAZ/SE	implantação do sistema de CFTV e ponto eletrônico	Sistema Nacional (SN)					260,000	65,000	100%	0%	C2.P3.S2	Sistema Nacional	III Trim 2023	IV Trim 2023	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
SE41	PGE	C2.P4.S2	Sistemas de gestão do contencioso judicial com IA	Aquisição/desenvolvimento de sistemas de gestão do contencioso judicial com IA p/ PGE	Comparação de Preços (CP)					1,002,000	250,500	100%	0%	C2.P4.S2		III Trim 2024	IV Trim 2024			Previsto
SE42	SEFAZ	C2.P5.S1	Ferramenta de avaliação da qualidade dos serviços ao contribuinte da SEFAZ/SE	Ferramenta de avaliação da qualidade dos serviços e de satisfação do contribuinte implantada	Comparação de Preços (CP)					400,000	100,000	100%	0%	C2.P5.S1	Ex-Post	I Trim 2026	II Trim 2026			Previsto
SE43	SEFAZ	C3.P2.S2	Virtualização de parte do acervo dos processos de despesas	Virtualização de parte do acervo dos processos físicos existentes de despesas pagas	Sistema Nacional (SN)					120,000	30,000	100%	0%	C3.P2.S2	Sistema Nacional	III Trim 2025	IV Trim 2025	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
SE44	PGE	C3.P3.S1	Aprimoramento do sistema SGP da PGE	Aprimoramento do sistema SGP com a implantação de módulos integrados ao i-Gesp, notadamente em relação aos cálculos judiciais de precatórios, controle de prazos e integração entre PGE e TSE	Comparação de Preços (CP)					800,000	200,000	100%	0%	C3.P3.S1	Ex-Ante	III Trim 2024	IV Trim 2024			Previsto
SE45	SEAD	C3.P4.S2	Levantamento topográfico e de avaliação do total de imóveis de propriedade do Estado	Levantamento topográfico e de avaliação do total de imóveis de propriedade do Estado (incluindo o ppto das taxas cartorárias e de prefeituras)	Sistema Nacional (SN)					1,850,000	462,500	100%	0%	C3.P4.S2	Sistema Nacional	III Trim 2022	IV Trim 2022	Pregão Eletr. / Adesão à Ata de RP		Previsto
SE46	SEAD	C3.P4.S2	Sistema para Gestão do Patrimônio	Desenvolvimento de sistema para Gestão do Patrimônio	Comparação de Preços (CP)					350,000	87,500	100%	0%	C3.P4.S2	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023			Previsto
Total										40,632,000.00	10,158,000.00									

CONSULTÓRIAS FIRMAS																	
Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Número do Processo	Montante Estimado				Categoria de Investim.	Método de Revisão (Selecionar uma das)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de	Número PRISM	Status
							R\$	US\$ 1US\$/4R\$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % CP			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
CF01	SEFAZ	A2	Auditoria externa para o PROFISCO II/SE	Contratação de auditoria externa para o PROFISCO II/SE	Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)		500,000	125,000	100%	0%	A2	Ex-Ante	III Trim 2022	I Trim 2023			Previsto
CF02	SEFAZ / SETC / SEAD / PGE	C1.P1.S3 / C1.P2.S2 / C1.P4.S1 / C2.P3.S1 / C2.P4.S1 / C2.P4.S2 / C3.P1.S1 / C3.P2.S1 / C3.P2.S2 / C3.P5.S1	Mapeamento e Redesenho de Processos em diversos órgãos	Redesenho de Processos para os seguintes órgãos: - SEFAZ, p/ a área de Planejamento Fiscal (US\$ 50.000), p/ o Contencioso Administrativo Fiscal (US\$ 30.000), p/ a SUPERORC (US\$ 20.000), p/ a GERDIV (US\$ 11.250), p/ o processo de pto de despesa (US\$ 25.000) e p/ o processo de fluxo de cx e conciliação bancária (US\$ 26.000); - SETC, p/ a área de Controle Interno (US\$ 41.250); - SEAD, p/ o processo de Folha de Ppto (US\$ 100.000) e para a SGCC (US\$ 75.000); - PGE, p/ a área de Contencioso Judicial (US\$ 50.000).	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		1,714,000	428,500	100%	0%	C1.P1.S3 / C1.P2.S2 / C1.P4.S1 / C2.P3.S1 / C2.P4.S1 / C2.P4.S2 / C3.P1.S1 / C3.P2.S1 / C3.P2.S2 / C3.P5.S1	Ex-Ante	III Trim 2022	III Trim 2022			Previsto
CF03	SEGG	C1.P1.S1	Mapeamento das competências da rede de planejamento, orçamento e gestão	Consultoria para mapear as competências da rede de planejamento, orçamento e gestão e para elaboração de um programa de formação continuada	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		300,000	75,000	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF04	SEGG	C1.P1.S1	Estruturação do sistema de planejamento do Estado	Consultoria para estruturação do sistema de planejamento do Estado	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		499,952	124,988	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF05	SEGG	C1.P1.S1	Avaliação ex post de projetos e políticas estaduais	Consultoria para avaliação ex post de projetos e políticas	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		100,052	25,013	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF06	SEGG	C1.P1.S1	Implantação de metodologia de gerenciamento de projetos e do escritório de projetos do Estado	Consultoria para construir uma metodologia de gerenciamento de projetos e implementar o escritório de projetos	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		300,000	75,000	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF07	SEGG	C1.P1.S1	Desenvolvimento de Metodologia de gestão estratégica e por resultados	Consultoria para desenvolvimento de Metodologia de gestão estratégica e por resultado	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		300,000	75,000	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF08	SEGG	C1.P1.S1	Construção do banco de projetos e transferência de conhecimento	Consultoria para construção do banco de projetos e transferência de conhecimento	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		405,000	101,250	100%	0%	C1.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2024	I Trim 2025			Previsto
CF09	SETC	C1.P1.S3	Estruturação do sistema informatizado integrado de Controle Interno	Consultoria para estruturar sistema informatizado integrado de Controle Interno	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		180,000	45,000	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Ante	IV Trim 2022	II Trim 2023			Previsto
CF10	SETC	C1.P1.S3	Estruturação do sistema de Acompanhamento da Regularidade Fiscal	Consultoria para estruturar sistema de Acompanhamento da Regularidade Fiscal da SETC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		75,000	18,750	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	IV Trim 2022	II Trim 2023			Previsto
CF11	SETC	C1.P1.S3	Estruturação do sistema de Fiscalização/Auditoria da gestão pública	Consultoria para estruturação sistema de Fiscalização/Auditoria da gestão pública da SETC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		39,600	9,900	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	IV Trim 2024	II Trim 2025			Previsto
CF12	SETC	C1.P1.S3	Estruturação do sistema de Acompanhamento/Monitoramento da gestão pública	Consultoria para estruturação sistema de Acompanhamento/Monitoramento da gestão pública da SETC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		54,000	13,500	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	IV Trim 2022	II Trim 2023			Previsto
CF13	SETC	C1.P1.S3	Estruturação do sistema de Prestação de Contas da gestão pública	Consultoria para estruturação sistema de Prestação de Contas da gestão pública da SETC	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		39,600	9,900	100%	0%	C1.P1.S3	Ex-Post	III Trim 2024	I Trim 2025			Previsto
CF14	SEFAZ	C1.P2.S1	Definição e implantação do modelo de Matriz de Desenvolvimento	Consultoria para a definição e implantação do modelo de Matriz de Desenvolvimento da SEFAZ/SE	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		800,000	200,000	100%	0%	C1.P2.S1	Ex-Ante	III Trim 2023	IV Trim 2023			Previsto
CF15	SEFAZ	C1.P2.S1	Metodologia de dimensionamento da força de trabalho na SEFAZ/SE	Consultoria para a metodologia de dimensionamento da força de trabalho na SEFAZ/SE	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		300,000	75,000	100%	0%	C1.P2.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023			Previsto
CF16	SEFAZ	C1.P3.S1	Revisão e implantação do novo processo de desenvolvimento de TI da SEFAZ/SE	Contratação de consultoria para revisão e implantação do novo processo de desenvolvimento de TI da SEFAZ/SE, aderente às melhores práticas de mercado	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		200,000	50,000	100%	0%	C1.P3.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF17	SEFAZ	C1.P3.S1	Elaboração e acompanhamento do PDTI da SEFAZ/SE	Contratação de consultoria para elaboração e acompanhamento durante o primeiro ano de implantação do PDTI da SEFAZ/SE	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQCI)		400,000	100,000	100%	0%	C1.P3.S1	Ex-Post	I Trim 2023	III Trim 2023			Previsto

CF18	SEFAZ	C1.P3.S1	Assessoramento em inovação de TI para a SEFAZ/SE	Contratação de consultoria especializada em assessoramento em inovação para a SEFAZ/SE	Contratação Direta (CD)		1,000,000	250,000	100%	0%	C1.P3.S1	Ex-Ante	III Trim 2022	IV Trim 2022	CD Gartner		Previsto
CF19	SEFAZ	C1.P3.S1	Definição e implantação da Matriz de Risco de TI da SEFAZ/SE	Contratação de consultoria para definição e implantação da Matriz de Risco de TI da SEFAZ/SE	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		100,000	25,000	100%	0%	C1.P3.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF20	SEFAZ	C1.P3.S1	Elaboração de projeto de aderência da SEFAZ com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Contratação de consultoria para elaboração de projeto de aderência da SEFAZ com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		200,000	50,000	100%	0%	C1.P3.S1	Ex-Ante	III Trim 2022	I Trim 2023			Previsto
CF21	SEAD	C1.P4.S1	Elaboração de Metodologia de gestão de processos de compras e contratos	Consultoria para elaboração de Metodologia de gestão de processos de compras e contratos	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		300,000	75,000	100%	0%	C1.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF22	SETC	C1.P5.S1	Reestruturação do Portal da Transparência	Consultoria para reestruturar Portal da Transparência	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		51,000	12,750	100%	0%	C1.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2023	IV Trim 2023			Previsto
CF23	SEFAZ	C1.P5.S2	Desenvolvimento do Novo PEP/SE	Desenvolvimento do Novo Programa de Educação Fiscal	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		300,000	75,000	100%	0%	C1.P5.S2	Ex-Post	III Trim 2022	I Trim 2023			Previsto
CF24	SEFAZ	C2.P1.S1	Modelo de Gestão de Políticas Tributárias	Definir Modelo de Gestão de Políticas Tributárias	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		300,000	75,000	100%	0%	C2.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF25	SEFAZ	C2.P1.S1	Metodologia de análise das brechas tributárias e do potencial de arrecadação implantada	Metodologia de análise das brechas tributárias e do potencial de arrecadação implantada	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		300,000	75,000	100%	0%	C2.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF26	SEFAZ	C2.P1.S1	Consultoria Jurídica em Legislação Tributária	Consultoria Jurídica em Legislação Tributária	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		300,000	75,000	100%	0%	C2.P1.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF27	SEFAZ	C2.P2.S2	Definição do SISCOMEX/SE	Definição do SISCOMEX/SE	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C2.P2.S2	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF28	SEFAZ	C2.P2.S3	Modelo de gestão de ITCMD	Metodologia para definição do modelo de gestão de ITCMD implantado	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C2.P2.S3	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF29	SEFAZ	C2.P3.S1	Definição da sistemática de análise de risco e perfil do contribuinte	Contratação de consultoria para definição da sistemática de análise de risco e perfil do contribuinte	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C2.P3.S1	Ex-Ante	III Trim 2022	I Trim 2023			Previsto
CF30	SEFAZ	C2.P3.S1	Definição e atualização da Pauta Fiscal	Contratação de consultoria para definição e atualização da Pauta Fiscal	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		1,200,000	300,000	100%	0%	C2.P3.S1	Ex-Ante	III Trim 2022	I Trim 2023			Previsto
CF31	SEFAZ	C2.P3.S2	Novo Modelo de Fiscalização de Trânsito	Definição e implantação do Novo Modelo de Fiscalização de Trânsito	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C2.P3.S2	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF32	SEFAZ	C2.P3.S2	Modelo da nova central de monitoramento de Trânsito	Definição e implantação do modelo da nova central de monitoramento de Trânsito	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		100,000	25,000	100%	0%	C2.P3.S2	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF33	PGE	C2.P4.S2	Saneamento da dívida ativa	Consultoria com Auditores Independentes para saneamento da dívida ativa p/ PGE	Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)		280,000	70,000	100%	0%	C2.P4.S2	Ex-Post	III Trim 2025	I Trim 2026			Previsto
CF34	PGE	C2.P4.S2	Análise de classificação de riscos jurídicos	Consultoria em Análise de classificação de riscos jurídicos p/ PGE	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		80,000	20,000	100%	0%	C2.P4.S2	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF35	PGE	C2.P4.S2	Metodologia de gestão do contencioso judicial	Consultoria para definição da metodologia de gestão do contencioso judicial	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		200,000	50,000	100%	0%	C2.P4.S2	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF36	SEFAZ	C2.P5.S1	Modelo de Gestão dos Serviços ao Contribuinte da SEFAZ/SE	Definição e implantação do Modelo de Gestão dos Serviços ao Contribuinte (modelagem dos serviços)	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C2.P5.S1	Ex-Post	I Trim 2023	III Trim 2023			Previsto
CF37	SEFAZ	C2.P5.S1	Sistemática de avaliação da qualidade dos serviços prestados ao contribuinte da SEFAZ/SE	Definição e implantação da Sistemática de avaliação da qualidade dos serviços prestados ao contribuinte	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C2.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2024	I Trim 2025			Previsto
CF38	SEFAZ	C2.P5.S1	Modelagem, análise de dados e implantação da NF3e	Modelagem, análise de dados e implantação NF3e	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C2.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF39	SEFAZ	C2.P6.S1	Metodologia de cobrança e de análise de risco	Metodologia de cobrança e de análise de risco	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		100,000	25,000	100%	0%	C2.P6.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF40	SEFAZ	C3.P1.S1	Modelo de Gestão de Riscos Orçamentários	Definição e implantação do Modelo de Gestão de Riscos Orçamentários?	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		380,000	95,000	100%	0%	C3.P1.S1	Ex-Post	I Trim 2024	III Trim 2024			Previsto
CF41	PGE	C3.P3.S1	Auditoria para saneamento de precatórios	Auditoria para saneamento de precatórios	Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)		200,000	50,000	100%	0%	C3.P3.S1	Ex-Post	III Trim 2025	IV Trim 2025			Previsto
CF42	PGE	C3.P3.S1	Metodologia de cálculos judiciais de precatórios	Consultoria p/ desenvolvimento da metodologia de cálculos judiciais de precatórios	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		100,000	25,000	100%	0%	C3.P3.S1	Ex-Post	I Trim 2023	III Trim 2023			Previsto
CF43	SEFAZ	C3.P4.S1	Metodologia de controle, avaliação e gestão do ativo intangível do Estado	Metodologia de controle, avaliação e gestão do ativo intangível do Estado	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		132,000	33,000	100%	0%	C3.P4.S1	Ex-Post	III Trim 2024	I Trim 2025			Previsto
CF44	SEAD	C3.P4.S2	Novo sistema de gestão de patrimônio	Consultoria para definição e aplicação efetiva do novo sistema de gestão de patrimônio com a estratégia de utilização econômica dos ativos imóveis	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		154,000	38,500	100%	0%	C3.P4.S2	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF45	SEFAZ	C3.P5.S1	Modelo para gestão da dívida pública	Definição de modelo para gestão da dívida pública	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		400,000	100,000	100%	0%	C3.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF46	SEFAZ	C3.P5.S1	Modelo para acompanhamento do PAF, CAPAG e LRF	Definição do modelo para acompanhamento do PAF, CAPAG e LRF	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)		40,000	10,000	100%	0%	C3.P5.S1	Ex-Post	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
CF47	SEFAZ	C3.P6.S1	Modelo de gestão de custos	Definição e implantação do modelo de gestão de custos	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)		2,000,000	500,000	100%	0%	C3.P6.S1	Ex-Ante	III Trim 2023	I Trim 2024			Previsto
Total							17,224,204	4,306,051									

CONSULTORIAS INDIVIDUAIS

Id.	Unidade Executora	Produto	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções) *	Número do Processo	Quantidade Estimada de Consultores	Montante Estimado				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PNISM	Status
								R\$	US\$ 1US/4R\$	Montante Estimado % aid	Montante Estimado % Contrapartida			Não Objeção aos TDR da Atividade	Assinatura Contrato			
CI01	SEFAZ	A1	Avaliação intermediária do Programa	Consultoria para avaliação intermediária do Programa	Comparação de Qualificações (3 CV)		1	120,000	30,000	100%	0%	A1	Ex-Ante	III Trim 2024	I Trim 2025			Previsto
CI02	SEFAZ	A1	Avaliação de impacto do Programa	Consultoria para avaliação de impacto do Programa	Comparação de Qualificações (3 CV)		1	160,000	40,000	100%	0%	A1	Ex-Ante	III Trim 2026	I Trim 2027			Previsto

[illegible]

Método de Revisão	Sistema Nacional
	Ex-Post
	Ex-Ante
Status	Previsto
	Processo em Curso
	Nova Licitação
	Processo Cancelado
	Declaração de Aquisição Deserta
	Recusa de Propostas
	Contrato em Execução
	Contrato Concluído

Métodos	Consultoria Firms	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
		Contratação Direta (CD)
		Sistema Nacional (SN)
		Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
		Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
	Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
		Licitação Pública Nacional (LPN)
		Comparação de Preços (CP)
		Contratação Direta (CD)
		Sistema Nacional (SN)
		Licitação Limitada Internacional (LI)
		Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
		Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
		Licitação Pública Internacional por Lotes
		Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
	Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV)
		Contratação Direta (CD)
		Sistema Nacional (SN)