

\* : Campos obrigatorios
 INFORMACÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)

Atividade	OBRAS																		
1	Unidade Executora *	Objeto	Descrição adicional:	Método (Selecione uma das Opções) :*	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado *					Componente/Categoria :*	Método de Revisão (Selecione uma das opções):*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional Incluir modalidade de licitação	Número PRISM	Montante Contratado em R\$:	Status
							Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado em US\$ BID:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado em US\$ Contrapartida:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato				
1.1	PADEAM	Construção de CETI 1 T1	Município de Careiro Castanho	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.21679.2015	4,236,813.25	4,236,813.25	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	30/07/15	10/29/2015		BR-3128	13,989,533.67	Contrato em Execução
1.2	PADEAM	Construção de CETI 2 T1	Município de Nova Olinda do Norte	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.33851.2015	4,544,707.83	4,544,707.83	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	28/07/16	12/7/2016		BR-3615	15,006,170.77	Contrato em Execução
1.3	PADEAM	Construção de CETI 3 T1	Município de Lábrea	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.33855.2015	4,572,583.94	4,572,583.94	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	12/04/16	10/19/2016		BR-3613	15,098,214.91	Contrato em Execução
1.4	PADEAM	Construção de CETI 4 T1	Município de Urucará	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.26103.2015	4,745,226.16	4,745,226.16	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	18/08/16	2/20/2017		BR-3719	15,668,262.25	Contrato em Execução
1.5	PADEAM	Construção de CETI 5 T1	Município de Tefé	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.33887.2015	4,281,940.64	4,281,940.64	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	01/11/16	9/19/2017			14,138,539.79	Contrato em Execução
1.6	PADEAM	Construção de CETI 6 T1	Município de Boca do Acre	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.33854.2015	4,709,069.02	4,709,069.02	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	22/08/16	10/15/2018			-	Licitação em Curso
1.7	PADEAM	Construção de CETI 7 T1	Município de Tabatinga	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.26101.2015	5,125,000.00	5,125,000.00	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	20/09/16	8/9/2018			20,500,000.00	Contrato em Execução
1.8	PADEAM	Construção de CETI 8 T1	Município de Benjamim Constant	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.26102.2015	4,947,810.41	4,947,810.41	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	20/09/16	3/21/2017		BR-3718	16,337,175.18	Contrato em Execução
1.9	PADEAM	Construção de CETI 9 T1	Município de Codajás	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	011.26100.2015	5,021,960.43	5,021,960.43	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	01/08/16	12/14/2017		BR-3720	16,582,011.14	Contrato em Execução
1.10	PADEAM	Construção de CETI 10 T1	Município de Eirunepé	Licitação Pública Nacional (LPN)	1		6,314,725.94	6,314,725.94	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	01/10/18	12/30/2018			-	Licitação em Curso
1.11	PADEAM	Construção de CETI 11 T1	Município de São Paulo de Olivença	Licitação Pública Nacional (LPN)	1		6,314,725.94	6,314,725.94	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	31/08/18	12/30/2018			-	Licitação em Curso
1.12	PADEAM	Construção de CETI 12 T1	Município de Fonte Boa	Sistema Nacional (SN)	1	011.05945.2014	4,756,203.93	4,756,203.93	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante		7/30/2014	SN	BR-3473	15,704,509.75	Contrato em Execução
1.13	PADEAM	Construção da nova sede do CEMEAM	Cidade de Manaus	Licitação Pública Nacional (LPN)	1		4,520,000.00	4,520,000.00	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	01/12/18	3/20/2019			-	Previsto
1.14	PADEAM	Adaptação de 17 Escolas Regulares em Tempo Integral	Cidade de Manaus e Municípios do Amazonas	Licitação Pública Nacional (LPN)	4		29,550,000.00	6,796,500.00	23.00%	22,753,500.00	77.00%	Componente 1	Ex-Ante	02/12/18	3/20/2019			-	Previsto
1.15	PADEAM	Reforma e adaptação dos espaços administrativos da sede da SEDUC	Cidade de Manaus	Licitação Pública Nacional (LPN)	1		4,000,000.00	3,000,000.00	75.00%	1,000,000.00	25.00%	Componente 1	Ex-Ante	01/12/18	3/20/2019			-	Previsto
1.16	PADEAM	Reforma e adaptação da sede da TV Cultura do Amazonas	Cidade de Manaus	Comparação de Preços (CP)	1		1,100,000.00	825,000.00	75.00%	275,000.00	25.00%	Componente 1	Ex-Ante	01/11/18	2/20/2019			-	Previsto
Total							98,740,767.47	74,712,267.47		24,028,500.00		143,024,417.46							

Atividade	BENS																		
2	Unidade Executora:	Objeto	Descrição adicional:	Método (Selecione uma das Opções) :*	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado					Componente/Categoria :*	Método de Revisão (Selecione uma das opções):	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional Incluir modalidade de licitação	Número PRISM	Montante Contratado em R\$:	Status
							Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado em US\$ BID:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado em US\$ Contrapartida:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato				
2.1	PADEAM	Aquisição de mobiliário e equipamentos CETI's 1, 2, e 3		Comparação de Preços (CP)	1	011.25848/2017	1,460,000.00	1,460,000.00	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	14/09/18	11/1/2018			-	Processo em curso
2.2	PADEAM	Aquisição de mobiliário e equipamentos CETI's 4, 5,6,7 e 8		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		1,825,000.00	1,825,000.00	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	31/10/18	12/30/2018			-	Previsto
2.3	PADEAM	Aquisição de mobiliário e equipamentos CETI's 9,10, 11 e 12		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		1,460,000.00	1,460,000.00	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	30/11/18	3/1/2019			-	Previsto
2.4	PADEAM	Aquisição de mobiliário e equipamentos sede CEMEAM	Materiais de Escritório	Comparação de Preços (CP)	1		490,000.00	122,500.00	25.00%	367,500.00	75.00%	Componente 1	Ex-Ante	01/07/19	9/1/2019			-	Previsto
2.5	PADEAM	Aquisição de kits VSAT para implantacao 260 pontos acesso CEMEAM (Lote 2 e 3)	Antena parabólica; Rádio Transmissor; roteador satélite	Comparação de Preços (CP)	1	011.31556/2016	1,060,000.00	106,000.00	10.00%	954,000.00	90.00%	Componente 1	Ex-Ante	20/10/18	12/30/2018			-	Processo em curso
2.6	PADEAM	Aquisição de kits tecnológicos para implantacao 260 pontos acesso CEMEAM (Lote 2 e 3)	MICROCOMPUTADOR, CÂMERA WEBCAM HD, IMPRESSORA	Comparação de Preços (CP)	1	011.31556/2016	1,830,000.00	183,000.00	10.00%	1,647,000.00	90.00%	Componente 1	Ex-Ante	20/10/18	12/30/2018			-	Processo em curso
2.7	PADEAM	Aquisição de mobiliário e equipamentos para 260 pontos acesso CEMEAM (Lote 2 e 3)	TV, MICROFONE, ESTABILIZADOR NO BREAK, ARMÁRIO DE AÇO	Comparação de Preços (CP)	1	011.31556/2016	2,190,000.00	219,000.00	10.00%	1,971,000.00	90.00%	Componente 1	Ex-Ante	20/10/18	12/30/2018			-	Processo em curso
2.8	PADEAM	Aquisição de sistemas operacionais para 260 pontos acesso CEMEAM (Lote 2 e 3)	Sistema: Windows 8, 64 bits; Versão: Em português, fornecido com CD de instalação e licença.	Comparação de Preços (CP)	1	011.31556/2016	220,000.00	22,000.00	10.00%	198,000.00	90.00%	Componente 1	Ex-Ante	20/10/18	12/30/2018			-	Processo em curso
2.9	PADEAM	Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (Lote 1)	Computador de rede de dados com solução integrada de roteamento e segurança , Switch.	Comparação de Preços (CP)	1		5,000,000.00	2,450,000.00	49.00%	2,550,000.00	51.00%	Componente 3	Ex-Ante	30/10/18	12/30/2018			-	Previsto
2.10	PADEAM	Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação (Lote 2)	Computador de rede de dados com solução integrada de roteamento e segurança , Switch.	Comparação de Preços (CP)	1		1,500,000.00	735,000.00	49.00%	765,000.000	51.00%	Componente 3	Ex-Ante	30/10/18	12/30/2018			-	Previsto
2.11	PADEAM	Aquisição de mobiliário e equipamentos UG-PADEAM	Móveis para Adm Padeam	Comparação de Preços (CP)	1		-	-	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante					-	Processo Cancelado

2.12	PADEAM	Aquisição de veículo	Adm Padeam	Comparação de Preços (CP)	1	011.02228/2016	-	-	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante				-	Processo Cancelado
2.13	PADEAM	Aquisição de equipamentos de processamento de dados para UG-PADEAM	Microcomputador e Notebook	Comparação de Preços (CP)	1		98,789.00	98,789.00	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante	02/07/18	10/19/2018	MALIBU	395,156.00	Adjudicado/Homologado
2.14	PADEAM	Aquisição de servidor de rede para a UGP/PADEAM	Computador tipo Servidor de Rede, Nobreak, Sistema Operacional de Rede, Rack e Path Panel	Comparação de Preços (CP)	1		6,000.00	6,000.00	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Post	15/10/18	11/20/2018		-	Processo em curso
2.15	PADEAM	Aquisição de mobiliário para UG-PADEAM	Móveis escritório	Comparação de Preços (CP)	1		40,000.00	40,000.00	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Post	30/11/18	12/31/2018		-	Previsto
2.16	PADEAM	Aquisição de microcomputadores para as Unidades Educacionais	Microcomputadores completos 28000	Licitação Pública Nacional (LPN)	1		12,600,000.00	3,402,000.00	27.00%	9,198,000.00	73.00%	Componente 3	Ex-Ante	30/10/18	12/30/2018		-	Previsto
2.17	PADEAM	Equipamentos tecnologicos para a TV CULTURA DO AMAZONAS		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		4,100,000.00	3,075,000.00	75.00%	1,025,000.00	25.00%	Componente 1	Ex-Ante	31/10/18	12/30/2018		-	Previsto
Total							33,879,789.00	15,204,289.00		18,675,500.00		395,156.00						

Atividade	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA																		
3	Unidade Executora:	Objeto	Descrição adicional:	Método (Selecionar uma das Opções):*	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado					Componente/Categoria :*	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação	Número PRISM	Montante Contratado em R\$:	Status
							Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado em US\$ BID:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado em US\$ Contrapartida:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato				
3.1	PADEAM	Aplicação das provas SADEAM 2015		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	1	011.10655/2015	5,857,667.03	4,898,988.53	83.63%	958,678.50	16.37%	Componente 3	Ex-Ante	6/23/2015	7/26/2016		BR-11558	19,341,430.78	Contrato Concluído
3.2	PADEAM	Hospedagem, suporte e manutenção SIGPRO/PADEAM		Contratação Direta (CD)	1	011.40129/2014	57,123.59	57,123.59	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante		3/28/2017		BR-11833	228,494.34	Contrato em Execução
3.3	PADEAM	Aplicação das provas SADEAM / TIKUNA		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	1	011.30992/2016	-	-	0.00%	-	0.00%	Componente 3	Ex-Ante					-	Processo Cancelado
3.4	PADEAM	Locação de veículo	03 veículos	Comparação de Preços (CP)	1		35,679.00	35,679.00	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante	01/06/18	8/30/2018	F ALVES		142,716.00	Contrato em Execução
3.5	PADEAM	Piloto das provas SADEAM/TIKUNA	TIKUNA [BASE CURRICULAR INDIGENA, MATRIZ REFERÊNCIA, ELABORAÇÃO DOS ITENS, ITENS PARA PRÉ-TESTAGEM, PRÉ-TESTAGEM]	Comparação de Preços (CP)	1		5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	-	0.00%	Componente 3	Ex-Ante	18/10/18	11/30/2018			-	Previsto
3.6	PADEAM	Piloto das provas SADEAM	[ITENS E PRÉ-TESTAGEM SADEAM: CONSTRUÇÃO ITENS; PRÉ-TESTAGEM, BANCO DE ITENS SELECIONADOS PARA APLICAÇÃO]	Comparação de Preços (CP)	1		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	-	0.00%	Componente 3	Ex-Ante	18/10/18	11/30/2018			-	Previsto
3.7	PADEAM	Aplicação das provas SADEAM / TIKUNA		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		18,150,000.00	4,900,500.00	27.00%	13,249,500.00	73.00%	Componente 3	Ex-Ante	18/10/18	1/30/2019			-	Previsto
3.8	PADEAM	Contratação de Empresa para Comunicação das Ações da UG-PADEAM, incluindo serviços gráficos	Serviços Especializados na área de Comunicação Social, com Gerenciamento de Redes Sociais e Produção de Materiais Visuais e Educativos	Comparação de Preços (CP)	1		250,000.00	250,000.00	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante	18/10/18	11/30/2018			-	Previsto
3.9	PADEAM	Contratação de Empresa de Banda Larga Fixa para a UG-PADEAM		Comparação de Preços (CP)	1		62,000.00	62,000.00	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante	19/10/18	11/30/2018			-	Previsto
3.10	PADEAM	Contratação de Empresa especializada em digitalização, organização e arquivamento de Documentos da UG-PADEAM		Comparação de Preços (CP)	1		124,000.00	124,000.00	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante	19/10/18	11/30/2018			-	Previsto
Total							33,536,469.62	19,328,291.12		14,208,178.50		19,712,641.12							

Atividade	CONSULTORIAS FIRMAS																	
4	Unidade Executora:	Objeto	Descrição adicional:	Método (Selecionar uma das Opções) :*	Número do Processo:	Montante Estimado					Componente/Categoria :*	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir modalidade de licitação	Numero PRISM	Montante Contratado em R\$:	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado em US\$ BID:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado em US\$ Contrapartida:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato				
4.1	PADEAM	Elaboração de projeto Executivo para construção da nova sede do Centro de Mídias	incluindo a reforma dos espaços administrativos da sede da SEDUC	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.30775/2016	925,511.08	925,511.08	100.00%	-	0.00%	Componente 1	Ex-Ante	1/17/2017	10/10/2018			3,702,044.30	Adjudicado/Homologado
4.2	PADEAM	Consultoria reformulação projeto reforço e correção de fluxo escolar		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.25268/2014	407,665.82	407,665.82	100.00%	-	0.00%	Componente 2	Ex-Ante	11/14/2014	9/20/2016		BR-11557	1,346,071.78	Contrato Concluído
4.3	PADEAM	Consultoria para desenho assessoria pedagógica permanente escolas baixo desempenho		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.08654/2015	614,731.33	614,731.33	100.00%	-	0.00%	Componente 2	Ex-Ante	5/20/2015	9/21/2016		BR-11555	1,576,785.87	Contrato Concluído
4.4	PADEAM	Consultoria para desenho sistema de coaching para docentes e gestores		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.08655/2015	759,861.84	759,861.84	100.00%	-	0.00%	Componente 2	Ex-Ante	5/20/2015	9/21/2016		BR-11556	2,508,987.81	Contrato Concluído
4.5	PADEAM	Consultoria para desenhar proposta de oferta de Educação Integral		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.10657.2015	273,089.93	273,089.93	100.00%	-	0.00%	Componente 2	Ex-Ante	03/03/16	10/10/2018	MATHEMA		1,092,359.72	Contrato em Execução
4.6	PADEAM	Consultoria para redesenho fluxos processos SEDUC	revisao macros processo	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.24162.2015	512,500.00	512,500.00	100.00%	-	0.00%	Componente 3	Ex-Ante	01/11/16	10/10/2018	DELOITTE		2,050,000.00	Contrato em Execução
4.7	PADEAM	Desenvolvimento, implantação, treinamento para uso e manutenção de SIGEAM/SEDUC	PRODAM	Contratação Direta (CD)	011.08657.2015	1,078,943.59	1,078,943.59	100.00%	-	0.00%	Componente 3	Ex-Ante	01/07/16	7/27/2016		BR-11559	3,562,563.84	Contrato em Execução
4.8	PADEAM	Avaliação de impacto (linha de base)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.28587.2015	600,000.00	294,000.00	49.00%	306,000.00	51.00%	Componente 3	Ex-Ante	01/06/18	11/26/2018			-	Previsto
4.9	PADEAM	Empresa de apoio ao gerenciamento do Projeto - consultores da UGP		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	011.32434.2015	2,194,583.45	2,194,583.45	100.00%	-	0.00%	Administração do Projeto	Ex-Ante	09/11/16	5/30/2018			8,778,333.78	Contrato em Execução
4.10	PADEAM	Avaliação ensino integral (modelo e linha de base)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	011.28581.2015	600,000.00	294,000.00	49.00%	306,000.00	51.00%	Componente 3	Ex-Ante	01/10/18	12/17/2018			-	Previsto

Total Consultoria (pessoa Jurídica e física)	52,057,345.04	28,276,810.04	23,780,535.00
--	---------------	---------------	---------------

Total Consultoria (pessoa Jurídica e física)	52,057,345.04	28,276,810.04	23,780,535.00
--	---------------	---------------	---------------