

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Não houve execução no semestre, apenas o início do cumprimento das condições prévias do projeto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Fase de cumprimento de condições prévias. Projeto sem execução. PSR será preenchido integralmente com execução "satisfatória" visto ser necessário preencher todos os campos. Início de execução previsto para o primeiro semestre de 2012.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho nas MPEs, por meio da implantação do Modelo SESI Integrado de Sustentabilidade no Trabalho com uma estratégia de análise de valor da sustentabilidade dos negócios.	P.11 Metodologias do Modelo SESI Integrado de Sustentabilidade no Trabalho para MPEs, com uma estratégia de análise do valor da sustentabilidade nos negócios, para MPEs desenvolvida e disponível.					Dic 2015	No	
	P.12 Porcentagem das MPEs que implementam ações, internas e/ou externas, guiadas nos planos de ação desenvolvidos especificamente para os APLs, aglomerações produtivas e sindicatos patronais/ associações setoriais.	0				70 Dic 2015	0	
	P.13 Porcentagem das MPEs que implementaram o plano de ação mostrem uma melhoria no indicador sintético de melhoria de qualidade de vida e condições de trabalho e um aumento do seu valor tangível e/ou intangível.	0				50 Dic 2015	0	
Componente 1: Adaptação de metodologias para MPE Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Documento de linha de base desenvolvidos.					Dic 2012	No Dic 2011	
	C1.12 Metodologia para a aplicação do modelo SESI integrado de Sustentabilidade no Trabalho desenvolvida.					Jun 2013	No Dic 2011	
	C1.13 Estratégia de análise de valor de sustentabilidade nos negócios desenvolvida e disponível para 360 MPEs.					Ago 2013	No Dic 2011	
	C1.14 Metodologia de implantação do Modelo SESI Integrado de Sustentabilidade no Trabalho para MPEs (publicação completa).					Jun 2015	No Dic 2011	
Componente 2: Implementação de medidas de responsabilidade social empresarial (RSE) em APL, grupos de produtores, organizações patronais e associações setoriais Peso: 80% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Número de consultores capacitados para a elaboração e implementação dos planos de ação nas MPEs dos APLs, aglomerações produtivas, ou Sindicatos Patronais/ Associações Setoriais.	0				18 Sep 2013	Dic 2011	
	C2.12 Número de PMEs participantes no projeto capacitadas em RSE.	0				360 Sep 2013	Dic 2011	
	C2.13 Número de PMEs que tenham aplicado, com êxito, o Modelo SESI Integrado de Sustentabilidade no Trabalho.	0				360 Sep 2013	Dic 2011	
	C2.14 Número de PMEs que tenham aplicado com êxito a estratégia de análise de valor da sustentabilidade nos negócios.	0				360 Mar 2015	Dic 2011	
	C2.15 Número de PMEs participantes no projeto que serão capacitadas na aplicação de ferramentas RSE.	0				360 Mar 2015	Dic 2011	
	C2.16 Porcentagem de PMEs que tenham implementado os planos de ação da Metodologia SESI Integrada de Sustentabilidade no Trabalho, com a estratégia de análises de valor de sustentabilidade nos negócios.	0				70 Jun 2015	Dic 2011	
	C2.17 Número de planos de ação elaborados.	0				20 Jun 2015	Dic 2011	
Componente 3: Alinhamento, capacitação e mobilização de participantes do Programa, parceiros e equipes técnicas de departamentos regionais. Peso: 3% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de profissionais das seis DR participantes capacitados em RSE e sustentabilidade assim como aspectos técnicos e financeiros.	0				30 Ene 2014	Dic 2011	
	C3.12 Número de profissionais dos 21 DRs participantes no projeto capacitados em RSE, no Modelo SESI Integrado de Sustentabilidade no Trabalho para PMEs e na estratégia de análise de valor da sustentabilidade nos negócios.	0				42 Ene 2014	Dic 2011	
	C3.13 Número de profissionais de outras instituições sociais e instituições não vinculadas ao projeto (atores externos) sensibilizados em RSE, no Modelo SESI Integrado de Sustentabilidade no Trabalho para PMEs e na estratégia de análise de valor de sustentabilidade nos negócios.	0				20 Oct 2014	Dic 2011	
	C3.14 Número de profissionais do SESI (nacional e de todos os DR) sensibilizados e capacitados no Trabalho para PMEs e na estratégia para analisar o valor da sustentabilidade nos negócios.	0				54 Jun 2015	Dic 2011	
Componente 4: Monitoramento, documentação de informação e disseminação dos resultados do Programa. Peso: 7% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Sistema de monitoramento funcionando.					Ene 2013	No Dic 2011	
	C4.12 Número de representantes de PMEs sensibilizados sobre a temática do projeto.	0				500 Jun 2013	Dic 2011	
	C4.13 Número de representantes de PMEs sensibilizados sobre a temática do projeto.	0				1500 Jun 2014	Dic 2011	
	C4.14 Porcentagem das PMEs que executam planos de ação terão as variações nos indicadores das metodologias e linhas de base média.	0				100 Jun 2015	Dic 2011	
	C4.15 Número de empresários, gestores e outros profissionais interessados que tenham recebido informação sobre os casos e resultados do projeto.	0				2000 Jun 2015	Dic 2011	

Hitos

Planeado

Fecha de

Logrado

Fecha alcanzada

Estado

cumplimiento						
H1	Condiciones previas	6	Dic 2011	0	Dic 2011	No Logrado
H2	Documento Linha de Base concluído	1	Dic 2012	0	Dic 2011	
H3	Sistema de monitoramento definido.	1	Ene 2013	0	Dic 2011	
H4	MPES seleccionadas e com compromisso formalizado	360	Mar 2013	0	Dic 2011	
H5	Metodologia do Modelo SESI Integrado de Sustentabilidade no Trabalho adaptado.	1	Jun 2013	0	Dic 2011	
H6	Modelo SESI Integrado e Estratégia de Análise de Valor da Sustentabilidade validados	1	Jul 2013	0	Dic 2011	
H7	Estratégia de Análise de Valor da Sustentabilidade	1	Ago 2013	0	Dic 2011	
H8	Estratégia de aprendizagem e comunicação desenhada	1	Sep 2013	0	Dic 2011	
H9	100% das MPES com a metodologia do Modelo Sesi Integrado de Sustentabilidade no Trabalho aplicada.	360	Sep 2013	0	Dic 2011	
H10	100% dos dos Planos de Ação desenhados	20	Oct 2013	0	Dic 2011	
H11	100% dos Planos de Ação implantados.	20	Abr 2015	0	Dic 2011	
H12	100% das MPES tiveram a suas variações medidas (resultado do plano de ação - análise de valor da sustentabilidade).	360	Jun 2015	0	Dic 2011	
H13	100% dos estudos de caso redigidos.	15	Jun 2015	0	Dic 2011	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El principal riesgo es que las Mypes no reaccionen de forma positiva a los conceptos que se proponen y es posible tener tres escenarios distintos: (i) la falta de interés por parte de los beneficiarios resulta de términos muy técnicos utilizados en la metodología implicando que las Mypes no comprendan los beneficios de la metodología; y (ii) existe el interés y la comprensión pero las Mypes no logran implementar los planes de acciones por falta de capacidad gerencial o recursos financieros y humanos capacitados para dicha tarea.	Alto	Estos riesgos serán mitigados: (i) por una estrategia de comunicación adecuada sobre los beneficios de implantación de la metodología y por la participación de Mypes representativas durante el desarrollo de las metodologías de modo de garantizar un correcto lenguaje en los documentos; y (ii) por una articulación con servicios que SESI u otras instituciones del Sistema Industria podrán apoyar a las Mypes en sus necesidades de implementación.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Alto NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 1 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Não houve execução, apenas o início do cumprimento das condições prévias.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]