

**VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN**  
**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "PROREINF"**

**PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO (6 meses)**

**2da. Actualización**

**Información General**

**País:** REPÚBLICA DE BOLIVIA  
**Prestatario:** REPÚBLICA DE BOLIVIA  
**Ejecutor:** VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN  
**Proyecto:** PROGRAMA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
**Contrato de Préstamo:** 1075/SF-BO-10

**Fecha aprobación proyecto:** 18-JULIO-2006  
**Fecha firma de contrato:** 18-JULIO-2006  
**Fecha vigencia de contrato:** 29-DICIEMBRE-2006  
**Fecha último desembolso:** DICIEMBRE-2009

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID (%)	Aporte Local (%)		Publicación / Anuncio / Invitación Específico de Adquisición	Terminación de Contrato		
	1. Servicios de Consultoría									
1.1	Consultor Individual Coordinador del Programa Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 20,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Nov/2007	Dic/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-5216/07
1.2	Consultor Individual Especialista en Infraestructura de la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 13,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Nov/2007	Nov/2008	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-5216/07
1.3	Consultor Individual Especialista Administrativo-Financiero de la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 14,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Ene/2008	Nov/2008	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-918/08
1.4	Consultor Individual Asistente Administrativo-Financiero de la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 11,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Ene/2008	Dic/2008	Adjudicado	
1.5	Consultor Individual Especialista en Adquisiciones de la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 14,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Ene/2008	Nov/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-2363/08
1.6	Consultor Individual Asistente Adquisiciones Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 13,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Abr/2008	Nov/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-1656/2009
1.7	Consultor Individual Asistente en Infraestructura de la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 9,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Abr/2008	Nov/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-2363/08

**VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN**  
**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "PROREINF"**

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID (%)	Aporte Local (%)		Publicación / Anuncio / Invitación Específico de Adquisición	Terminación de Contrato		
1.8	Personal de apoyo de la UCP Asistente de la UCP (secretaria y mensajero) Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 10,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Abr/2008	Dic/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-1677/09
1.9	Consultor Individual Responsable de la Supervisión de obras de la UCP Categoría 6.03 Supervisión Costo Estimado US\$ 16,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Oct/2008	Dic/2009	Cancelado	Este proceso no será realizado debido a que luego a un análisis se determino que es suficiente la contar con los servicios de Supervisores y Fiscales para cada una de las Obras.
1.10	Consultor Individual Responsable de la Fiscalización de obras de la UCP Categoría 6.04 Fiscalización Costo Estimado US\$ 16,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Oct/2008	Dic/2009	Cancelado	
1.11	Firma Consultora de Auditoria Concurrente y Estados Financieros Categoría 6.05 Evaluación y Auditoria Costo Estimado US\$ 180,000	SBCC	Ex-ante	100%	No aplica	No	Ene/2008	Dic/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-3149/08
1.12	Selección de Consultores individuales y Firms Consultoras para la fiscalización de obras de infraestructura vial, macrodrenaje, infraestructura urbana, infraestructura social, vivienda y agricultura Categoría 6.04 Fiscalización Costo Estimado US\$ 400,000	CPI ó SBCC ó SD <u>En SD se debe considerar lo indicado en numeral 3.9 del documento GN-2350-6</u>	Ex-ante	100%	No aplica	No	Jun/2009	Dic/2009	Pendiente	La UCP contratará las consultorías de fiscalización de los proyectos de obras para su ejecución. Por esta situación se reúne en un solo componente los procesos de contratación. Los límites indicados en el Reglamento Operativo son: Consultores Individuales 1. SD hasta US\$ 29.999; 2. CPI a partir de US\$ 30.000 Firms Consultoras 1. LPI a partir de US\$ 200.000; y 2. LPN hasta US\$ 199.999
1.13	Selección de Consultores individuales y Firms Consultoras para la supervisión de obras de infraestructura vial, macrodrenaje, infraestructura urbana, infraestructura social, vivienda y agricultura Categoría 6.03 Supervisión Costo Estimado US\$ 800,000	CPI ó SBCC ó SD <u>En SD se debe considerar lo indicado en numeral 3.9 del documento GN-2350-6</u>	Ex-ante	100%	No aplica	No	Jun/2009	Dic/2009	En Proceso	Debido a la naturaleza del Programa, la UCP contratará las consultorías de supervisión de obras. Por esta situación se reúne en un solo componente los procesos de contratación de consultorías de supervisión. Los límites indicados en el Reglamento Operativo son: Consultores Individuales 1. SD hasta US\$ 29.999; 2. CPI a partir de US\$ 30.000 Firms Consultoras 1. LPI a partir de US\$ 200.000; y 2. LPN hasta US\$ 199.999



**VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN**  
**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "PROREINF"**

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID (%)	Aporte Local (%)		Publicación / Anuncio / Invitación Específico de Adquisición	Terminación de Contrato		
1.14	Consultor Individual Asistente 1 Administrativo Financiero para la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 13,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Abr/2009	Nov/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-1656/2009
1.15	Consultor Individual Asistente de Sistemas para la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 11,000	CPI	Ex-ante	100%	No aplica	No	Abr/2009	Nov/2009	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-1656/2009
	2. Bienes y servicios conexos									
2.1	Computadoras y otros equipamiento UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 14,000	CP	Ex-ante	100%	No aplica	No	Ene/2008	Ago/2008	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-2691/08
2.2	Mobiliario y otros equipamiento UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 5,000	CP	Ex-ante	100%	No aplica	No	Ene/2008	Jul/2008	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-2381/08
2.3	Material de escritorio equipamiento UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 2,000	CP	Ex-ante	100%	No aplica	No	Ene/2008	Jul/2008	Adjudicado	
2.4	Red de internet de la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 3,500	CD	Ex-ante	100%	No aplica	No	Jun/2009	Dic/2009	Pendiente	En la 1ra. Actualización esta actividad fue cancelada; sin embargo debido al cambio de la estructura administrativa del Viceministerio de Autonomía y al traslado de las oficinas del Programa, se necesita realizar este proceso de contratación será realizado bajo la modalidad de CD, en atención al DS 29661 que autoriza a las empresas publicas a efectuar contrataciones directas a empresas del estado boliviano.
2.5	Equipo de telefonía de la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 1,500	CP	Ex-ante	100%	No aplica	No	Feb/2008	Ago/2008	Adjudicado	No objeción del BID a la firma de contrato CAN/CBO/CA-2692/08

**VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN**  
**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "PROREINF"**

No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID (%)	Aporte Local (%)		Publicación / Anuncio / Invitación Específico de Adquisición	Terminación de Contrato		
2.6	Contratación Servicios de Agencia proveedora de pasajes aéreos para la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 7,000	CP ó CD	Ex-ante	100%	No aplica	No	Feb/2008	Dic/2008	Cancelado	Este proceso no será realizado debido a que el Banco otorgó su no objeción a un Fondo Rotativo mediante carta CAN/CBO/CA-2852/2008. Este Fondo Rotativo será utilizado para la compra de pasajes por ser tarifa regulada.
2.7	Computadoras portátiles, cámara fotográfica y otros equipamiento UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 4,000	CP	Ex-ante	100%	No aplica	No	Jun/2009	Dic/2009	Pendiente	
2.8	Servicio de fotocopias para la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 5,000	CP	Ex-ante	100%	No aplica	No	Jun/2009	Dic/2009	Pendiente	
2.9	Servicios de limpieza para ambientes que utiliza la UCP Categoría 6.01 Unidad Coordinadora Costo Estimado US\$ 2,500	CP	Ex-ante	100%	No aplica	No	Oct/2008	Dic/2009	Cancelado	Este proceso no será realizado debido a que se cuenta con los servicios de un auxiliar de oficina.
2.10	Contratación de proveedores para la adquisición de bienes y servicios destinados a Ayuda Humanitaria Categoría 7.03 Ayuda Humanitaria Costo Estimado US\$ 400,000	LPN ó CP ó CD	Ex-ante	100%	No aplica	No	Jun/2009	Dic/2009	Pendiente	La ayuda humanitaria será destinado a combatir la epidemia de Influenza Gripe A1-H1 que viene afectando a nuestro país., esta actividad se realizará en coordinación con el Ministerio de Salud Considerando que la adquisición de estos bienes son de emergencias se aplicaran los procedimientos de excepción ( GP 92-15) de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Operativo Numeral E, inciso 5.11.

**VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACIÓN**  
**UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "PROREINF"**

3. Obras										
No. de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID (%)	Aporte Local (%)		Publicación / Anuncio / Invitación Específico de Adquisición	Publicación / Anuncio / Invitación Específico de Adquisición		
3.1	Contratación de empresas constructoras para la ejecución de obras de infraestructura vial, macrodrenaje, infraestructura urbana, infraestructura social, vivienda y agricultura Categoría 7.01 Recuperación Infraestructura Costo Estimado US\$ 16,8 millones	LPN ó CP ó CD	Ex-ante	100%	No aplica	No	Sep/2008	Dic/2009	En proceso	Debido a la naturaleza del Programa, los beneficiarios a través de los Gobiernos Municipales y Prefecturas, presentarán proyectos para su ejecución y elegibilidad de financiamiento. Por esta situación se reúne en un solo componente los procesos de contratación. El Reglamento Operativo indica los siguientes límites: 1. LPN de US\$ 500.001 a US\$ 1.999.999; 2. CP de US\$ 30.000 a US\$ 500.000; y 3. CD hasta US\$ 29.999

<b>CPI</b>	Concurso Por Invitación a Consultores Individuales	<b>CP</b>	Comparación de Precios
<b>SBCC</b>	Selección Basada en Calidad y Costo de Firms Consultoras	<b>CD</b>	Contratación Directa
<b>SBC</b>	Selección Basada en Calidad de Firma Auditora	<b>LPN</b>	Licitación Pública Nacional
<b>SD</b>	Selección Directa de Consultores Individuales o Firms Consultoras		