



Fondo Multilateral de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

# 

## 

### 

#### 

##### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

###### 

######

**Evaluación final**

Este es un Proyecto PDA (MiniFomin) que no requiere evaluación

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios del evaluador

Estamos registrando documentos similares de evaluación solo para cumplir con éste requerimiento.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37168015>

**SECCIÓN 3: INDICADORES**

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b>  Específicamente, o programa tem por objetivo promover a capacitação técnica de jovens indígenas em produção agro-ecológica e prestar assistência técnica para o desenvolvimento de atividades produtivas através do manejo e aproveitamento sustentável de produtos típicos locais. <i>(Por produtos típicos locais entende-se produtos não-madeireiros e não-minerais. Ou seja, o projeto não atuará com a extração ou exploração de madeira, pedra preciosa ou qualquer outro mineral).</i>	<b>P.I1</b> Pelo menos 360 (60%) dos 600 jovens indígenas, das 12 aldeias beneficiadas (média de 30 jovens indígenas por aldeia), capacitados em produção agro-ecológica.	0	360	360	100 %
	<b>P.I2</b> 02 produtos típicos locais, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis, certificados e em produção e comercialização.	0	2	2	100 %
	<b>P.I3</b> 03 viveiros de mudas de plantas nativas, implantados em 03 aldeias.	0	3	3	100 %
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento Institucional  <b>Peso:</b> 50%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.I1</b> 03 parcerias identificadas para apoiar o Instituto Raoni na execução do projeto.	0	3	3	100 %
	<b>C1.I2</b> Organização de uma unidade agroindustrial de apoio logístico e operacional às aldeias participantes do projeto.	0	1	1	100 %
	<b>C1.I3</b> Visitas técnicas de apoio ao Instituto Raoni em gestão, execução do projeto, desenvolvimento sustentável, produção em áreas de manejo sustentável, comercialização de produtos florestais agro-ecológicos,	0	12	0	100 %
<b>Componente 2:</b> Capacitação e Assistência Técnica para Produção Agro-ecológica.  <b>Peso:</b> 50%  <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C2.I1</b> Diagnóstico para os principais produtos nativos locais e indicação e seleção do produto com maior potencial de mercado para comercialização agro-ecológica.	0	1	1	100 %
	<b>C2.I2</b> Identificação de 03 novos canais de comercialização	0	3	3	100 %
	<b>C2.I3</b> 12 visitas técnicas às aldeias para capacitação e assistência técnica em motivação para participação no processo de gestão, planejamento participativo e organização de grupos de trabalho, assistência técnica em produção, armazenamento e comercialização.	0	12	12	100 %
	<b>C2.I4</b> Realização de certificação agro-ecológica, de qualidade e origem para o principal produto de comercialização.	0	1	0	100 %

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

*[No se reportaron factores para este período]*

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

A sustentabilidade do Projeto foi alcançada com a aplicação dos Planos de Manejo, de Negócios e de Comercialização. A operação da Unidade Agroindustrial de apoio às 13 aldeias, para operação e comercialização da produção, complementa a sustentabilidade da operação agroecológica. Adicionalmente, o fortalecimento institucional proporcionado pelo projeto do Instituto Raoni, que representa as 13 aldeias de Índios Kayapós, igualmente contribui para a sua sustentabilidade.

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Plano de Negócios elaborado pela CI Cooperação Internacional. Canais de Comercialização identificados e operando. Certificação e assistência técnica realizada pela universidade Estadual de Mato Grosso.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37167864>

**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lessons learned**

1. A logística corresponde ao principal problema relacionado à execução de projetos desta natureza: (i) longos deslocamentos por estradas de terra, de até sete horas para transitar 200 km, o que toma tempo, custo com combustível e manutenção; (ii) longos deslocamentos fluviais, em pequenas embarcações, para 13 aldeias, da mesma forma com custo elevado de tempo, combustível e manutenção; (iii) a logística afeta o projeto em termos de capacitação, produção, armazenamento e comercialização.

2. Projeto deve levar em consideração as condições climáticas de atividades realizadas no meio da selva amazônica, com possibilidade de trabalho em apenas 6 meses no ano.

3. Projeto deve levar em consideração características sociais e culturais dos povos indígenas, que afeta seu processo de governança e de tomada de decisão.

**Relativa a**  
Sustainability

**Autor**  
Santini, Edson Araceli

Implementation

Santini, Edson Araceli

Implementation

Santini, Edson Araceli

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.**

Os principais produtos poderão ser localizados no portal do Instituto Raoni. <http://www.institutoraoni.com.br/>.

**Productos principales del proyecto**

[Jun 2011] Plano de negócios (Other)

**Autor:** CI e ECOTORE

[Oct 2011] Plano Estratégico de Comercialização (Other)

**Autor:** RAONI, CI, ECOTORE

[Dic 2011] Plano Técnico de Manejo Sustentável (Other)

**Autor:** RAONI, NATIVA

**SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**

03/OCT/2012 [Informe de Evaluación Intermedia](#)

[<http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37167932>]

03/OCT/2012 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37168015>]

03/OCT/2012 [Plan de Sostenibilidad](#)

[<http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37167864>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BR-M1094&lg=SP>