

PRESUPUESTO DETALLADO													
País: República Dominicana						Agencia de Ejecución: Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)							
Número proyecto: DR-T1219						Título del Proyecto: Manejo Sostenible y Adaptacion al Cambio Climatico del Riesgo							
Periodo: Sept 2021 - Agosto 2023						Moneda: USD							
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Total
Componente 1: Herramientas para la gestión sostenible del riego													
Producto 1: Diseño de Estrategia Nacional de Riego Sostenible													
Proceso de licitación													0
Firma contrato													0
Plan de trabajo y propuesta técnica actualizados, conforme a negociiones de contrato y coordinación con el INDRHI						7,000							7,000
Contexto socioeconómico, hídrico y agrícola comprendido							14,000						14,000
Elaboración de Propuesta Políticas públicas								28,000					28,000
Formulación de la estrategia									21,000				21,000
													0
Sub-total	0	0	0	0	0	7,000	14,000	28,000	21,000	0	0	0	70,000
Producto 2: Desarrollo de la metodología y prueba piloto para la actualización del padrón de regantes													
Proceso de licitación													
Firma contrato													
Desarrollo una la metodología para la actualización del padrón de usuarios						24400							24,400
Desarrollo un portal web (geoportal) del Padrón de usuarios							24,400						24,400
Ejercicio demostrativo con software-aplicación para manejo infraestructura riego y de agua								36,600					36,600
Capacitación de organizaciones de usuarios y personal INDRHI y del Ministerio de Agricultura									36,600				36,600
Sub-total						24,400	24,400	36,600	36,600	0	0	0	122,000
Producto 3: Estudios de prefactibilidad para la rehabilitación y adaptación al cambio climático de infraestructuras de riego													
Proceso de licitación													
Firma contrato													
Plan de Trabajo							15000						15,000
Versión preliminar del informe de factibilidad tomando en cuenta todos los elementos mencionados en las tareas.								40000					40,000
Versión final del informe de factibilidad, con biblioteca digital									45000				45,000
Sub-total							15,000	40,000	45,000	0	0	0	100,000
Audtoria Financiera del Proyecto													
Proceso de licitación													
Firma contrato													
Informe de Aduitoria											8,000		8,000
Sub-total											8,000		8,000
Total General	0	0	0	0	0	31,400	53,400	104,600	102,600	0	8,000	0	300,000

PLAN DE ADQUISICIONES											
País: República Dominicana					Agencia de Ejecución: Instituo Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI)						
Número proyecto: DR-T1219					Título del Proyecto: Identificación de Infraestructura de Riego y Adaptación al Cambio climático						
Periodo: Sept 21 - Agosto 23					Moneda: USD						
No. REFERENCIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO ESTIMADO (US\$)	METODO ADQUISICION	REVISION (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE		PRECALIFICACION SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
					% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Específico de Adqusición	Terminación Contrato		
1. BIENES											
2. OBRAS											
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA											
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA											
	Diseño de estrategia de desarrollo del sector riego	70,000	SCC	Exante	100%			Nov-21	Apr-22	Pendiente	
	Desarrollo de la metodología y test piloto para la actualización del padrón de usuarios de riego	122,000	SCC	Exante	100%			Nov-21	Apr-23	Pendiente	
	Estudios de prefactibilidad para la rehabilitación y adaptación al cambio climático de infraestructuras de riego	100,000	SCC	Exante	100%			Nov-21	Jan-23	Pendiente	
	Auditoría financiera	8,000	SCC	Exante	100%			Feb-22	Apr-23	Pendiente	
		300,000									

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas;

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD:

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.