



Operation Number: **PE-L1152**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/12/2016**
PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **10/13/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Improvement and Expansion of employment Center Services for Formal Job placement		Loan Number:	3547/OC-PE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EM PLEO			
Team Leader:	Rosas Shady,G. David		Sector/Subsector:	LABOR INTERMEDIATION SYSTEMS
Operation Type:	Loan Operation		Overall Stage:	Approved/Pending Eligibility
Lending Instrument:	Investment Loan		Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1152	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$8,900,000.00		\$38,900,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1152	\$30,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$30,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

No information related to this operation.

Outcomes

Outcome:	1 Incrementar la contratación formal (mejorar la incidencia)
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
1.0 Incidencia de contratación formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE		Por ciento	10.70	2013	Tratado: SILNET, Planilla		P(a)	
							A	
1.1 Incidencia de contratación formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE		Por ciento	10.70	2013			P	
							P(a)	
							A	

Outcome:

2 Incrementar la calidad de la contratación formal (mejorar la pertinencia)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
2.0 Salarios de jóvenes contratados formalmente capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE		Promedio de salario real por hora	5.49	2013			P(a)	
							A	
2.1 Salarios de jóvenes contratados formalmente vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE		Promedio de salario real por hora	5.49	2013			P	
							P(a)	
							A	

Outcome:

3 Reducir los costos de la contratación formal (mejorar la eficiencia)

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
3.0 Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes capacitados por el CE y vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE		Por ciento		2015			P(a)	
							A	

3.1 Tiempo medio de búsqueda de empleo formal de jóvenes vinculados en la Bolsa de Trabajo del CE pero no capacitados por el CE							P	
							P(a)	
							A	
		Por ciento		2015				

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Adecuada articulación del Centro de Empleo con el sector productivo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Pilotos de atención en clúster empresariales implementados	Piloto	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Eventos de articulación ejecutados	Evento	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Diseño de estrategia de nuevos servicios complementarios aprobado	Diseño de Estrategia	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Nuevos servicios complementarios de la estrategia implementados, con personal capacitado	Conjunto de Servicios	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Asistencia técnica BT-Triaje: consultores de empleo (19 en regiones y 20 en Lima)	Consultores contratados	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Informes sobre tejido empresarial preparados	Informe	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Unidades de análisis con el sector productivo creadas e implementadas, con personal capacitado	Unidad de análisis	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Estrategia de marketing y publicidad de los servicios aprobada	Estrategia	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Plan de medios ejecutado	Plan	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Adecuados servicios del Centro de Empleo para los jóvenes		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Instrumento de diagnóstico de necesidades de empleabilidad diseñado e implementado, con personal capacitado	Instrumento	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Servicio de capacitación laboral para jóvenes rediseñado e implementado, con personal capacitado	Servicio	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Jóvenes beneficiarios de becas de capacitación laboral	Beneficiarios	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Piloto de mentoría diseñado e implementado	Piloto	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Piloto sobre contrato de aprendizaje diseñado e implementado	Piloto	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		

Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo (ABE) rediseñado e implementado, con personal capacitado	Servicio	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Servicio de Certificado Único Laboral (CUL) rediseñado e implementado, con personal capacitado	Servicio	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Adecuados procesos operativos del Centro de Empleo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Procesos mejorados, optimizados e implementados, con personal capacitado	Proceso	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Organizaciones de Oficinas de Centro de Empleo reestructuradas y optimizadas	Oficina	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Estudio de arquitectura realizado	Estudio	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Software de aplicación desarrollado	Software	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Hardware/Software base adquirido	Hardware/Software	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Capacitación en usos del Software realizada	Capacitación	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Estudio de Micro-localización	Estudio	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Oficinas de Centro de Empleo acondicionadas, amobladas, equipadas en operación	Oficina	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Suficiente capacidad rectora del MTPE con los Gobiernos Regionales para la inserción laboral juvenil		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Procesos y organización del VMPECL rediseñados e implementados, con personal capacitado	Proceso	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Unidad organizacional responsable de la gestión del Centro de Empleo	Unidad organizacional	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Unidad organizacional del Centro de Empleo fortalecido (con personal capacitado)	Unidad organizacional	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Sistema de monitoreo y evaluación de calidad de servicios diseñado e implementado	Sistema	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Mecanismos de evaluación de calidad de los servicios del Centro de Empleo	Mecanismo	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		

Modelo de coordinación y articulación en GN/GR diseñado e implementado	Modelo	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Sistema de supervisión de gestión diseñado e implementado	Sistema	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Mecanismos de apoyo para sistema de supervision implementado (fondo)	Mecanismo	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		
Mecanismo presupuestal de incentivos entre GN-GR implementado	Mecanismo	P		0.00	P		
		P(a)		0.00	P(a)		
		A		0.00	A		

Total Cost					2016	Total Cost
				P		
				P(a)		
				A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.