

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID														
País: NICARAGUA					Agencia Ejecutora: BID					UDR: CID/CNI				
Número de Proyecto: NI-T1291					Nombre del Proyecto: Contención y Mitigación del Coronavirus en Nicaragua									
Periodo cubierto por el Plan: 24 meses					Monto Total del Proyecto: \$ 1,200,000									
Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinador de especialidades de ingeniería y equipamiento médico	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinadores de proyecto	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinadores de proyecto	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinadores de proyecto	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinadores de proyecto	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Eléctricos	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Eléctricos	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Electromecánicos	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Electromecánicos	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Estructurales	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Estructurales	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Hidrosanitarios	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Ingenieros Hidrosanitarios	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Presupuestistas	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Presupuestistas	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Especialistas en Equipamiento Médico	\$ 30,000	CCI	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	
Componente 1	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Especialistas en Equipamiento Médico	\$ 30,000	SD	Suma Alzada	\$ 30,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	12 meses	Continuidad de servicios de un trabajo previo que el consultor ha desempeñado
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinador para seguimiento protocolos con OPS	\$ 72,000	CCI	Suma Alzada	\$ 72,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	24 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Monitoreo de avances para coordinación con firma verificadora	\$ 60,000	CCI	Suma Alzada	\$ 60,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	24 meses	
Componente 2	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diagnóstico para la distribución logística de la vacuna COVID-19 en Nicaragua	\$ 18,000	CCI	Suma Alzada	\$ 18,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	6 meses	
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Logística para eventos de capacitación (reproducción, materiales, otros)	\$ 100,000	SD	Suma Alzada	\$ 100,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	24 meses	Este es un agrupamiento de procesos para realizar eventos de capacitación relacionados con la implementación de protocolos y guías sanitarias durante el año 2021 y 2022
Componente 2	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Logística para equipo técnico (movilización)	\$ 80,000	SD	Suma Alzada	\$ 80,000	100%	\$ -	0%	Diciembre 2020	Enero 2021	24 meses	Este es un agrupamiento de procesos para realizar contrataciones de logística que sean requeridas para coordinación y ejecución del contrato de préstamo durante el año 2021 y 2022.
Preparado por:			TOTALES	\$ 840,000			Total should be e	100%	\$ -	0%				
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1”.														
(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor														



PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: Nicaragua						Agencia Ejecutora (AE): OPS			Sector Público: No		
Número del Proyecto: NI-T1291						Nombre del Proyecto: Contención y Mitigación del Coronavirus en Nicaragua					
Período del Plan: 24 meses											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:						Bienes y servicios (monto en U\$S): \$150,000.00			Consultorias (monto en U\$S): \$200,000.00		
Nº Componente	Producto	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
							BID/MIF %	Local / Otro %			
3			Componente 3								
			Bienes								
	3.1		Compras de Equipos de Protección para el personal comunitario para vigilancia epidemiológica, insumos y/o medicamentos	360,000	CD	Ex Ante	100		Jan-21		Compras complementarias de los insumos adquiridos con OPS y la operación NI-L1161. Esta compra la realizará OPS, basada en el hecho que es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas.
Total				360,000	Preparado por: Leonardo Pinzón			Fecha:			
<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.											
<sup>(2)</sup> Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.											
<sup>(2)</sup> Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad											
<sup>(2)</sup> Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.											
<sup>(2)</sup> Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.											
<sup>(3)</sup> Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional											
<sup>(4)</sup> Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.											