

PLAN DE ADQUISICIONES

Cod ¹	ADQUISICIONES PRINCIPALES ²	COSTO ESTIMADO (US\$)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		METODO DE ADQUISICION ³	METODO DE REVISION [*]	FECHAS ESTIMADS		ESTATUS ⁴
			BID (US\$)	CONTRAPARTE			INICIO PROCESO	FIN DEL CONTRATO	
CONSULTORIAS (FIRMAS)									
1	Caracterización de microcuencas y diagnósticos socio-económico	371,500.00	371,500.00	--	SBCC	---	15,08,14	15,03,15	Completado
2	Consultoría para la edición y difusión del Inventario de Andenes del Perú	36,000.00	36,000.00	--	SD	--			Pendiente
3	Estudios Escuela de Andenes	60,000.00	60,000.00	--	SD	--	08,07,14	8,12,14	En proceso
CONSULTORIAS (INDIVIDUALES)									
4	Estudio de preinversión para muestra de PIP individuales	77,000.00	77,000.00	--	CC	--	01,04,14	01,08,14	Pendiente
5	Integración del estudio de factibilidad del programa	50,000.00	50,000.00	--	CC	--	15,08,14	30,03,15	Pendiente
6	Evaluación institucional de Agro Rural y Manual Operativo del Programa Andenes	55,000.00	55,000.00	--	CC	--	07,07,14	07,04,15	Pendiente
7	Diagnostico Institucional	10,000.00	10,000.00	--		--			Pendiente
8	Diseño TDRs de software para evaluación y seguimiento de proyectos y programas Agro Rural	3,000.00	3,000.00	--	CC	--			Proceso
9	Consultoría de apoyo a la organización y logística del Congreso Internacional de Terrazas	7,200.00	7,200.00	--	CC	--			Completado
10	Coordinador	75,000.00	75,000.00	--	CC	--	01,02,14	30,05,15	Completado
11	Especialista Fiduciario	63,000.00	63,000.00	--	CC	--	01,02,14	30,05,15	Completado

12	Especialista Técnico	63,000.00	63,000.00	--	CC	--	01,02,14	30,05,15	Completado
13	Facilitador de los talleres de difusión del programa	10,000.00	10,000.00	--	SD	--	01,03,14	15,12,15	Pendiente
14	Diseño de ventanilla de atención Programa Andenes	5,000.00	5,000.00	--	CC	--	15,03,14	15,05,15	Pendiente
15	Evaluación	10,000.00	10,000.00	--	CC	--	01,04,15	30,05,15	Pendiente
16	Imprevistos	11,086.00	11,086.00						
17	Actualización de mapas del inventario de andenes	7,000.00	7,000.00	--	CC	--	01,08,14	01,10,14	Pendiente
ORDENES DE SERVICIO									
18	Tickets aéreos Nacionales e Internacionales para los participantes al Congreso Internacional de Terrazas	12,740.00	12,740.00	--	CP	--			Completado
19	Materiales para el desarrollo del Congreso Internacional de Terrazas	5,282.00	5,282.00	--	CP	--			Completado
20	Alojamiento para participantes al Congreso Internacional de Terrazas	13,692.00	13,692.00	--	CP	--			Completado
21	Captación de imágenes georeferenciadas mediante vuelos no tripulados	15,000.00	15,000.00	--	CP	--			Pendiente

FECHA: 7/10/2014

¹ Colocar todas las actividades asociadas a las adquisiciones.

² En caso de FOMIN se consideran principales todas las adquisiciones mayores a USD \$ 2,000 y todas las Contrataciones Directas

³ **Metodos:**

Firmas Consultoras:

SD: Selección directa

SBCC: Selección Basada en la Calidad y el costo

SBC: Selección Basada en la Calidad

SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo

SBMC: Selección Basada en Menor Costo

Consultores Individuales

CC: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual

Bienes y Servicios

CP: Selección por Comparación de Precios

⁴ **Estatus**

- **Pendiente:** Cuando no se ha realizado el proceso de selección
- **En Proceso:** Cuando el proceso se inicio el año anterior pero aún no se ha adjudicado.
- **Adjudicado:** Cuando se ha adjudicado pero se requiere una renovación o prorroga de su vigencia.

* El Banco contrata las adquisiciones, por lo que se considera exante el método de revisión