

## Plan de Adquisiciones

No. de Ref. <sup>i</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>ii</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalifi- cación <sup>iii</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>iv</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID	LOCAL		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1. Bienes		579,000									
1P3	Adquisición de herramienta de <i>text mining</i> y <i>data mining</i> y de recursos tecnológicos necesarios	228,000	LPN		100			03/09/2012	20/02/2013	Pendiente	
2P4	Adquisición de licencias Sistema de Gestión de Causas	250,000	LPN		100			10/06/2013	09/12/2013	Pendiente	
2P4	Adquisición de equipos para la implementación del Sistema de Gestión de Causas	71,000	LPN			100		01/08/2011	02/01/2012	Pendiente	
3P2	Software de gestión de personal	30,000	CP		100			16/05/2012	08/08/2012	Pendiente	
2. Servicios Diferentes a Consultoría		158,700									
1P1	Gestión del Cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			28/02/2013	23/05/2013	Pendiente	
1P2	Talleres (Logística)	15,000	CP		100			02/05/2011	29/07/2011	Pendiente	
1P2	Pasajes y estadía viajes prospectivos	33,000	CP		100			31/10/2011	20/01/2012	Pendiente	
1P2	Seminario internacional (Logística)	38,200	CP		100			14/12/2011	14/12/2011	Pendiente	
1P2	Gestión del Cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			31/10/2011	20/01/2012	Pendiente	
1P3	Capacitación e inducción (Logística)	5,000	CP		100			03/09/2012	05/02/2013	Pendiente	
2P1	Gestión del Cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			30/08/2012	21/11/2012	Pendiente	
2P2	Gestión del Cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			12/04/2012	05/07/2012	Pendiente	
2P3	Gestión del Cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			04/06/2012	27/08/2012	Pendiente	
2P4	Capacitación e inducción en el Sistema de Gestión de Causas: pasajes y viáticos	22,500	CP		100			28/04/2014	01/09/2014	Pendiente	
2P4	Capacitación e inducción: logística talleres	5,000	CP		100			28/04/2014	01/09/2014	Pendiente	
3P1	Gestión del cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			28/05/2012	17/08/2012	Pendiente	

No. de Ref. <sup>i</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>ii</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>iii</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>iv</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID	LOCAL		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
3P2	Gestión del cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			16/05/2012	08/08/2012	Pendiente	
3P3	Gestión del cambio (logística talleres)	5,000	CP		100			06/05/2013	26/07/2013	Pendiente	
<b>3. Servicios de Consultoría</b>		<b>1,573,300</b>									
1P1	Consultor individual: Adecuaciones organizacionales en los procesos rediseñados	21,000	SCC		100			02/07/2012	03/01/2013	Pendiente	
1P1	Consultor individual: Análisis de la planta actual y su adecuación al nuevo modelo de gestión	70,000	SCC		100			02/07/2012	28/02/2013	Pendiente	
1P1	Consultor individual: Ayudante técnico para el componente 1	108,000	SCC			100		02/05/2011	23/06/2014	Pendiente	
1P2	Consultor individual: Estudio comparado	18,000	SCC		100			02/05/2011	15/08/2011	Pendiente	
1P2	Consultor individual: Estudio sobre el modelo CDE, su adecuación a las mejores prácticas y eventuales modificaciones normativas	36,000	SCC		100			02/05/2011	10/10/2011	Pendiente	
1P3	Consultor individual: Plan de implementación gradual de la herramienta de <i>business intelligence</i>	38,500	SCC		100			20/02/2013	18/12/2013	Pendiente	
1P4	Consultor individual: Elaboración de un plan comunicacional (interno y externo)	18,000	SCC		100			02/05/2011	19/09/2011	Pendiente	
2P1	Consultores individuales: Desarrollo reingeniería de gestión de juicios	114,600	SCC		100			16/08/2011	30/08/2012	Pendiente	
2P1	Consultor individual: Ayudante técnico para el componente 2	108,000	SCC			100		02/05/2011	23/06/2014	Pendiente	
2P2	Consultores individuales: Desarrollo reingeniería de gestión de cobranzas	78,000	SCC		100			16/08/2011	10/05/2012	Pendiente	
2P3	Consultores individuales: Desarrollo reingeniería de proceso de asesoramiento	78,000	SCC		100			16/08/2011	04/06/2012	Pendiente	

No. de Ref. <sup>i</sup>	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>ii</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación <sup>iii</sup> (Si/No)	Fechas Estimadas		Status <sup>iv</sup> (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID	LOCAL		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2P4	Firma Consultora internacional: Sistema de gestión de causas	607,200	LPI		100			01/12/2011	01/12/2014	Pendiente	
2P4	Consultoría individual: Capacitación e inducción en el sistema de gestión de causas	60,000	SCC		100			28/04/2014	01/09/2014	Pendiente	
3P1	Consultor individual: Adaptación de la gestión presupuestaria a centros de costo	12,000	SCC		100			02/01/2012	25/06/2012	Pendiente	
3P2	Consultor individual: Reingeniería de procesos de gestión de personal implantada	60,000	SCC		100			01/08/2011	16/05/2012	Pendiente	
3P3	Consultor individual: Reingeniería de procesos de información gerencial implantada (BSC)	54,000	SCC		100			02/07/2012	29/07/2013	Pendiente	
3P4	Consultor individual: Brechas sobre competencias técnicas identificadas	42,000	SCC		100			17/05/2012	31/01/2013	Pendiente	
Evaluación intermedia	Consultor individual: Evaluación Intermedia	25,000	SCC		100			14/02/2013	15/04/2013	Pendiente	
Evaluación final	Consultor Evaluación Final	25,000	SCC		100			20/06/2014	19/08/2014	Pendiente	
<b>Total</b>		<b>2,311,000</b>									

SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores

CP: Comparación de Precios

LPN: Licitación Pública Nacional

LPI: Licitación Pública Internacional

<sup>i</sup> Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

- 
- ii **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional
- iii Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
- iv Se utilizará la columna “*Estatus*” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.