




## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA): Consejo de Defensa del Estado					
Sector:					
Loan Number(s):	2538/OC-CH	Current Approved Amount:	2.250.000,00	Original IDB:	2.250.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	2.250.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	71,00
Related Operation(s):	RG-P1442	Balance:	2.250.000,00	Co-Financing/Country:	906.100,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	3.156.100,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 22-abr-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

**Outcome:** Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandado mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	End of project
Causas con fallo desfavorable para el fisco	%	17.91	2009	P A			15,00
Causas patrimoniales falladas con resultado desfavorable sobre total de causas patrimoniales falladas	%	15.08	2009	P A		14.00	13,00

**Outcome:** Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandante, mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	End of project
Causas con fallo desfavorable para el fisco en materia penal	%	39.60	2009	P A	37.00	34.00	30,00
Juicios iniciados en relación a requerimientos admisibles recibidos	%	61.20	2009	P A	70.00	80.00	90,00
Acciones de repetición sobre el total de números de sentencias condenatorias (perseguidas)	%	0.74	2009	P A		40.00	50,00

**Outcome:** Calidad jurídica de la acción legal de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	End of project
Tasa de reiteración de la corrección interna de los proyectos (escritos)	%	67.04	2009	P A		50.00	35,00
Promedio de días entre el estudio de antecedentes y el inicio de las acciones	Días	47.00	2009	P A	40.00	35.00	30,00
Causas que registran solicitud de medidas cautelares sobre el total de causas iniciadas	%	0.81	2009	P A	40.00		50,00
Promedio de días entre el ingreso de la solicitud y la entrega del informe	Días	83.00	2010	P A	75.00		60,00

**Outcome:** Desempeño de los procesos de gestión del conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	End of project
Uso de las herramientas de business intelligence en la labor de los abogados	%		2010	P A	30.00	60.00	80,00

**Outcome:** Desempeño de los procesos de apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE) mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	End of project
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------------

# PROGRESS MONITORING REPORT

CH-L1060 - Program for Institutional Modernization of the State Defense Council  
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness  
Last Update: 18/04/2012

Recursos del presupuesto CDE asociados a centros de costo implementados	%		2010	P	50.00	80.00	100,00
				A			
Directivos que utilizan los nuevos procedimientos de gestión de la información	%		2009	P	30.00	60.00	80,00
				A			
Personal cuyo perfil de puesto responde a criterios de competencia	%		2009	P	30.00	60.00	80,00
				A			

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Gestión estratégica y del conocimiento</b>									
Impactos organizacionales de la mejora de los procesos formulados.	Estudio				1,00				204.000,00
Análisis comparativo de modelos institucionales de gestión jurídica del estado elaborado	Estudio				1,00				145.200,00
Herramienta de business intelligence para recursos para text mining y data mining instalada	Herramienta				1,00				271.500,00
Estrategia comunicacional elaborada	Plan				1,00				18.000,00
<b>Mejora de los procesos de trabajo sustantivos</b>									
Reingeniería de procesos vinculados a la gestión de juicios implantada	Reingeniería				1,00				227.600,00
Reingeniería de los procesos vinculados a las acciones de cobranza implantada	Reingeniería				1,00				83.000,00
Reingeniería de los procesos vinculados al asesoramiento legal implantada	Reingeniería				1,00				83.000,00
Sistema integrado de causas implantado	Sistema				1,00				1.015.700,00
<b>Desarrollo de sistemas de apoyo</b>									
Adaptación de la gestión presupuestaria a centros de costo implantada	centros de costo				1,00				17.000,00
Reingeniería de procesos de gestión del personal implantada	Reingeniería				1,00				95.000,00
Reingeniería de procesos de información gerencial implantada	Reingeniería				1,00				59.000,00
Análisis de las competencias técnicas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizado	Estudio				1,00				42.000,00
<b>Gestión y Evaluación</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>2.261.000,00</b>