





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Consejo de Defensa del Estado	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE			
Secteur:					
Numéro(s) de Prêt(s):	2538/OC-CH	Montant Courant Approuvé:	2.250.000,00	Initial BID:	2.250.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	201.601,45	Courant BID:	2.250.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	8,96	Pari Passu:	71,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1442	Solde:	2.048.398,55	Cofinancement/Pays:	906.100,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	3.156.100,00
				Période d'Amortissement (mois):	12

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 17-sep-2013 Validé par le Représentant: 09-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandado mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Causas con fallo desfavorable para el fisco	%	17,91	2009	P A			15,00
Causas patrimoniales falladas con resultado desfavorable sobre total de causas patrimoniales falladas	%	15,08	2009	P A	14,00	13,00	13,00

Résultat: Efectividad de los procesos de gestión de causas en las cuales el estado interviene como demandante, mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Causas con fallo desfavorable para el fisco en materia penal	%	39,60	2009	P A	37,00	34,00	30,00
Juicios iniciados en relación a requerimientos admisibles recibidos	%	61,20	2009	P A	70,00	80,00	90,00
Acciones de repetición sobre el total de números de sentencias condenatorias (perseguidas)	%	0,74	2009	P A		40,00	50,00

Résultat: Calidad jurídica de la acción legal de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Tasa de reiteración de la corrección interna de los proyectos (escritos)	%	67,04	2009	P A		50,00	35,00
Promedio de días entre el estudio de antecedentes y el inicio de las acciones	Días	47,00	2009	P A	40,00	35,00	30,00
Causas que registran solicitud de medidas cautelares sobre el total de causas iniciadas	%	0,81	2009	P A	40,00		50,00
Promedio de días entre el ingreso de la solicitud y la entrega del informe	Días	83,00	2010	P A	75,00		60,00

Résultat: Desempeño de los procesos de gestión del conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), mejorado.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Uso de las herramientas de business intelligence en la labor de los abogados	%		2010	P A	30,00	60,00	80,00

RAPPORT DE SUIVI

CH-L1060 - Program for Institutional Modernization of the State Defense Council
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 17/09/2013

Résultat:	Desempeño de los procesos de apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE) mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	Fin du Projet
Recursos del presupuesto CDE asociados a centros de costo implementados	%		2010	P A	50,00	80,00	100,00
Directivos que utilizan los nuevos procedimientos de gestión de la información	%		2009	P A	30,00	60,00	80,00
Personal cuyo perfil de puesto responde a criterios de competencia	%		2009	P A	30,00	60,00	80,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Gestión estratégica y del conocimiento									
Impactos organizacionales de la mejora de los procesos formulados.	Estudio	1,00			1,00	36.000,00	9,84		204.000,00
Análisis comparativo de modelos institucionales de gestión jurídica del estado elaborado	Estudio	2,00			2,00	145.000,00			145.200,00
Herramienta de business intelligence para recursos para text mining y data mining instalada	Herramienta	1,00			1,00	240.000,00			271.500,00
Estrategia comunicacional elaborada	Plan	1,00			1,00	18.000,00			18.000,00
Mejora de los procesos de trabajo sustantivos									
Reingeniería de procesos vinculados a la gestión de juicios implantada	Reingeniería	1,00			1,00	156.000,00			227.600,00
Reingeniería de los procesos vinculados a las acciones de cobranza implantada	Reingeniería	1,00			1,00	83.000,00			83.000,00
Reingeniería de los procesos vinculados al asesoramiento legal implantada	Reingeniería	1,00			1,00				83.000,00
Sistema integrado de causas implantado	Sistema				1,00	321.000,00			1.015.700,00
Desarrollo de sistemas de apoyo									
Adaptación de la gestión presupuestaria a centros de costo implantada	centros de costo	1,00			1,00	17.000,00			17.000,00
Reingeniería de procesos de gestión del personal implantada	Reingeniería	1,00			1,00	95.000,00			95.000,00
Reingeniería de procesos de información gerencial implantada	Reingeniería				1,00	36.000,00			59.000,00
Análisis de las competencias técnicas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizado	Estudio				1,00	28.000,00			42.000,00
Gestión y Evaluación									
Auditorías	N/A					30.000,00			120.000,00
Gastos Financieros	N/A					35.780,00			143.100,00
Imprevistos	N/A					15.000,00			60.000,00
Evaluación Intermedia y Final	N/A								50.000,00
Gestión del Programa	N/A					164.000,00	79,24		522.000,00
TOTAL						1.419.780,00	89,08		3.156.100,00