



OPERACION No. 1511 OC-DR
TITULO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

Periodo: [ENERO - 2009] hasta [OCTUBRE - 2009]

PLAN DE ADQUISICIONES [2009]

PLAN DE ADQUISICIONES [2009]											
No. REFERENCIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO ESTIMADO (US\$)	METODO ADQUISICION	REVISION (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		PRECALIFICACION SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
					% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
1. BIENES											
1.2.2.1	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y NEGOCIACIONES COMERCIALES	57,918.00	CP	EX ANTE	85%	15%	NO	3/3/2009	7/15/2009	ADJUDICADO	NO OBJECCION CDRC-616/2009
1.2.2.1	Adquisicion Scanners para la Sub-Secretaria de Asuntos Economicos y Negociaciones Comerciales	6,360.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	2/12/2009	4/4/2009	ADJUDICADO	Equipos entregados
1.2.2.5	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA DIPLOMATICA-COMERCIAL SEREX	65,000.00	LPN	EX ANTE	69%	31%	NO	10/1/2009			En espera definicion prioridades de equipamiento
1.2.2.1	SISTEMA VIDEO CONFERENCIA SEREX-CNNC	54,682.00	LPN	EX ANTE	65%	35%	NO	28,29,30/4/2008	7/31/2009	ADJUDICADO	No objeción CDRC-1335/2008
1.2.2.1	MANTENIMIENTO EQUIPOS SEREX-CNNC	9,756.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	12/8/2008	2/12/2010	ADJUDICADO	No objeción CDRC-2251/2008
1.2.2.1	SEGUROS EQUIPAMIENTO SEREX-CNNC	800.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO		8/28/2009		RENOVACION POLIZA 28/08/2009
		9,000.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	8/20/2009	9/20/2009		DICOEX SOLICITO QUE LAS MEMORIAS DEL DR-CAFTA PARA EL AÑO 2009 SE REALICEN EN FORMATO DIGITAL. POR LO TANTO LA NO-OBJECCION NUMERO CDRC 1505-2008 QUE CORRESPONDIA A LA IMPRESIÓN DE LAS MEMORIAS QUEDA CANCELADA.
2.1.3.3	IMPRESIÓN CD MEMORIAS DR-CAFTA										
2.1.3.4	SISTEMA VIDEO CONFERENCIA DICOEX SANTO DOMINGO	54,682.00	LPN	EX ANTE	65%	35%	NO	28,29,30/4/2008	7/31/2009	ADJUDICADO	
2.1.3.4	ADQUISICION ESTACION MOVIL VIDEO CONFERENCIA DICOEX-SANTIAGO	20,000.00	CP	EX ANTE	85%	15%	NO	7/30/2009	31/09/2009		En espera contratacion linea de Data por parte Dicoex
2.1.3.4	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS DICOEX	10,000.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	7/15/2009			
2.1.3.4	Adquisición del Sistema Digitalizacion, Servidor y scanner para la implementacion del Sistema de Servicios y Mecanismos de Información aplicados en la Administración de Acuerdos Comerciales.	35,000.00	CP	EX - ANTE	100%	0%	NO	7/30/2009			
2.1.3.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DICOEX	16,132.00	CP	EX ANTE	82%	18%	NO	12/8/2008	2/12/2010	ADJUDICADO	No objeción CDRC-2251/2008
2.1.3.4	SEGUROS DE EQUIPAMIENTO DICOEX	400.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO		8/28/2009		RENOVACION POLIZA 28/08/2009
3.3.1	DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESIÓN 1000 EJEMPLARES DEL DIRECTORIO DE EXPORTADORES AÑO 2009	35,000.00	CD	EX ANTE	100%	0%	NO	9/1/2009			En espera que el CEI-RD entregue el material actualizado para proceder con la contratación de la firma impresora.
3.3.1	IMPRESIÓN DE BROCHURES Y MANUAL DEL EXPORTADOR	17,019.00	CP	EX ANTE	90%	10%	NO	10/30/2008	9/30/2009	ADJUDICADO	No objeción CDRC 2181/2008. En espera Cei-RD entregue el material del Manual del Exportador para la impresión.
3.3.3		113,791.00	CD	EX ANTE	100%	0	NO	8/1/2009			En espera CEI-RD realice la inversión previa para la readecuación infraestructura del Salon donde residira el Sistema
3.3.3	ADQUISICION SISTEMA VIDEO CONFERENCIA CEI-RD										
3.3.3	ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA CEI-RD	41,490.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	3/18/2009	7/15/2009	ADJUDICADO	NO OBJECCION CDRC-619/2009
3.2	MANTENIMIENTO EQUIPOS CEI-RD	21,021.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	12/8/2008	2/12/2010	ADJUDICADO	No objeción CDRC 2251/2008
3.2	SEGUROS EQUIPOS INFORMATICOS CEI-RD	800.00	CP		100%	0%	NO		8/28/2009		RENOVACION POLIZA 28/08/2009
3.4	SEGUROS DE VEHICULOS: MINIBUS Y CAMIONETAS	4,500.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	6/11/2007	6/11/2009		RENOVACION POLIZA 18/07/2009
4.2	DIAGRAMACION E IMPRESIÓN CUADERNILLO ACUERDO EPA	20,000.00	CP	EX ANTE	100%	0%	NO	8/30/2009			
4.2	SERVIDORES PARA IMPLEMENTACION PORTAL WEB	16,000.00	CP	EX ANTE	100%	0%		9/1/2009			
2. OBRAS											
1.2.2.5	READECUACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA DIPLOMATICA-COMERCIAL SEREX	49,500.00	CP	EX ANTE	65%	35%	SI	3/18/2009	9/15/2009	ADJUDICADO	No objeción CDRC 608/2009
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA											
1.2.2	APOYO A LAS RONDAS DE NEGOCIACIONES CON CANADA, MEXICO, COLOMBIA, OTROS.	89,647.00	CP	EX ANTE	95%	5%	NO				Apoyo logistico y de interpretacion según calendario de negociaciones.
1.2.2.5	Talleres Capacitacion UNCTAD-SEREX; OMC - SEREX; OTROS	60,000.00	CAE	EX POST	98%	2%	NO	3/24/2009	4/23/2009	EN PROCESO	Monto Global para co-financiar diversos talleres y seminarios con organismos internacionales (Pago Viaticos, pasajes y logísticas)
1.2.2.5	APOYO CAPACITACION INTERNACIONAL FUNCIONARIOS SEREX	35,000.00	CAE	EX ANTE	86%	14%	NO				Actividad Permanente. Apoyo a la participacion de funcionarios en cursos internacionales de acuerdo a necesidades de formacion y ofertas de cursos internacionales
1.3	APOYO A NEGOCIADORES.	31,365.00	CP	EX ANTE	97%	3%	NO				Actividad Permanente. Apoyo a la participacion de los negociadores en foros de negociaciones internacionales.
2.1.3.1	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIO DICOEX	60,000.00	CP	EX ANTE	67%	33%	NO	1/26/2009	2/1/2009	EN PROCESO	Actividad Permanente. Apoyo a la participacion de los negociadores en foros de negociaciones internacionales.
2.1.3.1	ACUERDO SEMINARIOS JAD-BID1511-USAID-DICOEX	20,000.00	CAE	EX ANTE	100%	0%	NO		10/15/2009		Apoyo logistico para la realizacion de seminarios en el sector agricola conjuntamente con USAID y la JAD.



OPERACION No. 1511 OC-DR
TITULO:FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

Período: [ENERO -2009] hasta [OCTUBRE - 2009]

PLAN DE ADQUISICIONES [2009]

No. REFERENCIA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	COSTO ESTIMADO (US\$)	METODO ADQUISICION	REVISION (Ex-ante o Ex-post)	FUENTE FINANCIAMIENTO Y PORCENTAJE		PRECALIFICACION SI / NO	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	COMENTARIOS
					% BID	% LOCAL / OTRO		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.1.3.1	PROGRAMA DE CAPACITACION DR-CAFTA	20,000.00	CP	EX POST	100%	0%	NO	4/2/2009	10/15/2009	ADJUDICADO	Apoyo logístico para la realización de seminarios relacionados a la implementación del DR-CAFTA, co financiado con USAID
3.4	SEMINARIOS ESPECIALIZADOS PROGRAMA DE CAPACITACION TECNICA PARA EL SECTOR PRIVADO Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO	37,555.00	SBCC	EX ANTE	100%	0%	NO	8/11/2008	9/15/2009	ADJUDICADO	No objeción CDRC CDRC 2147/2008
3.1.4	PARTICIPACION FERIA AGROALIMENTARIA 2009 Y OTRAS FERIAS	42,929.00	SBCC	EX ANTE	100%	0%	NO	3/5/2009	3/7/2009	ADJUDICADO	No objeción CDRC 203/2009
4.3	SEMINARIOS DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD CIVIL Y SECTOR PRIVADO EN TEMAS DE NEGOCIACIONES COMERCIALES	37,642.00	CP	EX ANTE	97%	3%	NO	5/15/2009	10/30/2009		Programa permanente de seminarios. Apoyo logístico, viáticos y pasajes expositores.
4.2	PARTIDA GLOBAL PARA APOYO CENTRO INFORMACION MULTIMEDIA	30,000.00	CP	EX ANTE	93%	7%	NO		9/30/2009		
4.2	PROGRAMA DE PUBLICACIONES SEREX-ACUERDOS	27,000.00	CP	EX ANTE	93%	7%	NO	9/15/2009	10/15/2009		
4.3	PROGRAMA DE CAPACITACION CONGRESISTAS-PERIODISTAS	22,243.00	CP	EX ANTE	93%	7%	NO		10/15/2009		Programa de seminarios. Apoyo logístico, pago expositores.
4.3	PARTIDA GLOBAL PARA MATERIALES, LOGISTICAS, TALLERES Y SEMINARIOS.	30,444.00	CP	EX ANTE	82%	18%	NO		10/15/2009		Apoyo permanente actividades de la Serex para seminarios y talleres
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA											
1.1	DEFINICION MARCO GENERAL DE LA POLITICA COMERCIAL DE LA R.D.	33,000.00	CCII	EX ANTE	91%	9%	NO	8/15/2009	10/30/2009		
1.2.2.2	Renovación contratos personal Unidad de Estudios Económicos y Comerciales	236,955.00	CCIN	EX ANTE	77%	23%	NO	3/6/2009	10/31/2009	ADJUDICADO	No Objecion CDRC 502/2009
1.3	Estudio Interes Ofensivos TLC México-RD	45,000.00	SBCC	EX ANTE	100%	0%	SI	8/30/2009			
1.3	ESTUDIO IMPACTO TLC-MEXICO-RD	18,000.00	CCII	EX ANTE	100%	0%	NO	8/30/2009			
1.3	Estudio Interes Ofensivos TLC COLOMBIA-RD	18,000.00	CCII	EX ANTE	94%	6%	SI	8/30/2009			
1.3	Consultoria para la Creacion del Curriculum de la escuela diplomática comercial	30,000.00	CCII	EX ANTE	100%	0%	SI	7/15/2009		PENDIENTE	UE DEPURANDO LOS TDR
1.3	Estudio de Impacto CANADA-RD	39,000.00	SBCC	EX ANTE	97%	3%	SI	7/15/2009			Lista corta de firmas definidas, pliego de concurso en preparacion
1.3	Consultoria Analisis de Mecanismos de Cooperación Comercial con CARICOM	14,000.00	CCII	EX ANTE	93%	7%	NO	7/10/2009			Serex esta finalizando TDR
1.3	Consultoria para definicion de prioridades para la Gestion del Comercio Exterior (2010-2015)	30,000.00	CCII	EX ANTE	100%	0%	SI	8/1/2009			
1.3	IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE APOYO PARA ZONAS FRANCAS TEXTILES EN EL MARCO DEL EPA Y DR-CAFTA	108,900.00	CD	EX ANTE	100%	0%	NO		9/15/2009	ADJUDICADO	NO OBJECION CDRC - 889/2009
4.2	IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE APOYO PARA ZONAS FRANCAS TEXTILES EN EL MARCO DEL EPA Y DR-CAFTA	73,600.00	CD	EX ANTE	100%	0%			9/15/2009	ADJUDICADO	NO OBJECION CDRC - 986/2009
2.1.3.1	APOYO PROGRAMA IDECEM - AIRD - BID1511	20,000.00	CAE	EX ANTE	100%	0%		7/30/2009			
2.2	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES A EEUU	18,000.00	SBCC	EX ANTE	100%	0%	NO		4/15/2009	ADJUDICADO	NO OBJECION CDRC - 1608/2008
2.2	CONSULTORIA PLAN ESTRATEGICO CERTIFICACION PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES RD AL MERCADO EEUU	100,000.00	CAE	EX ANTE	100%	0%	SI	7/15/2009			
2.2	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION PLAN ESTRATEGICO DE CERTIFICACION	50,000.00	CCII	EX ANTE	100%	0%	SI	7/15/2009			
2.2	CONSULTORIA PARA ASESORIA TECNICA EN COMERCIO	41,174.00	CCII	EX ANTE	100%	0%	SI				ACTIVIDAD POR DEFINIR DE ACUERDO A PRIORIDADES DE DICOEX
3.1.6	CONSULTORIA APOYO SECTOR TEXTIL	45,000.00	CD	EX ANTE	100%	0%	NO	1/19/2009	2/18/2009	ADJUDICADO	No objeción CDRC 42/2009
4.1	DISEÑO E IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN SEREX EN MATERIA DE POLITICA COMERCIAL	31,500.00	SBCC	EX ANTE	95%	5%	NO	8/15/2009			
4.2	CONSULTORIA PARA LA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE DIFUSION DE INFORMACION Y SERVICIOS (CENTRO INFORMACION MULTIMEDIA)	38,000.00	SBC	EX ANTE	100%	0%	NO	7/30/2009			
4.2	CONSULTORIA DISEÑO E IMPLEMENTACION PORTAL WEB CNNC	32,000.00	SBCC	EX ANTE	100%	0%	NO	5/22/2009		EN PROCESO	EN ESPERA NO OBJECION BID

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CBOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-propiedad-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Actividades en verde tienen status de Adjudicadas o Ejecutadas