



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA ANDA-SECTOR AGUA

I. INFORMACION BASICA(MONTO EN US \$ MILLONES)					
País: El Salvador Agencia Ejecutora(EA): ANDA Ventanilla: I El proyecto ha sido reformulado: [] Si [x] No (Si es Si vea la sección V)		Nombre del Proyecto: Programa Marco Regulatorio y Reforma Empresarial en el Subsector Agua Potable y Saneamiento AT Numero: MIF-AT-175 ATN/ATC No. (s) ATN/MT-5977-ES TC Number: TC9801425		Fecha de aprobación de Donantes: 27 MAYO/98 Fecha de firma del Contrato: 28 MAY 99 Fecha de validez del contrato: Fecha de elegibilidad para desembolso: Fecha original para ultimo Desembolso: Fecha actual para ultimo desembolso:	
CO Especialista: Hernán Romero Ch Personal asignado en la Sede: Ricardo Quiroga Fecha de la ultima revisión: 31-Agosto-2000 Fecha de Ultima Revisión por el representante: 31-Agosto-2000	Meses en ejecución De aprobación: 27 De la firma: 15 Extensiones acumul.Fecha de último desembolso Fecha de desembolsos(meses): 0.0 % Desviación de la fecha original de desembolsos periodo: 0%	Monto Original de la TC: 2.4 Monto Actual: 2.4 Desembolsado: 0.0 % Desembolsado: 0.0 % Contraparte: 900.000	TC Modalidad: [x] NR [] R [] CR		
II. PROGRESO EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTO (IP)					
Componentes/Productos:	Indicadores claves de desempeño:	Clasificación del componente			
		HS	S	U	VU
1. Reforma Empresarial 2. Establecimiento del Marco Regulatorio del Subsector Agua Potable y Saneamiento	1.1 4 Sistemas de Agua potable y Saneamiento urbanos mas importantes, están funcionando bajo la modalidad de participación del sector privado(PSP)			X	
	1.2 Se han conformado las Unidades Operacionales Independientes (UOI's) y son operadas por empresas municipales de gestión pública o privada o mixtas de acuerdo al Plan de Reforma Empresarial			X	
	1.3 ANDA está operando en forma desconcentrada los sistemas que han sido descentralizados o bajo gestión de (PSP)			X	
	2.1 Reglamento de contratos de prestación de servicios de agua potable aprobados e implementados			X	
	2..2 Políticas de tarifas, fomento y asignación de subsidios aprobados			X	
	2.3 Reglamento de la Ley de Creación del Ente Regulador del Subsector y sus manuales de procedimientos implementados			X	
Supuestos relacionados a la implementacion de cada componente		Probabilidad			
1. Definición política del Gobierno Central para impulsar el establecimiento del Marco Regulatorio o del Subsector. 2. Que existe interés del sector privado y municipal de manejar los sistemas 3. Aceptación social de las reformas		Alta		Baja	
		X			
		X			
Clasificación Resumen de Supuestos:		X			
Clasificación Resumen del Progreso en la Ejecución (PE): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) [] Muy Satisfactorio (MS) [] Satisfactorio (S) [x] Insatisfactorio (U) [] muy Insatisfactorio (MU)					



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA ANDA-SECTOR AGUA

III. REALIZACION DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (DO)

Objetivo de Desarrollo del Proyecto(s):

1. Establecimiento del Marco Regulatorio y Normativo para la prestación de servicios de Agua potable y Saneamiento.
2. Formulación de actividades prioritarias para apoyar un proceso de Reforma Empresarial que facilite la gestión óptima y promueva la participación del sector privado, por medio de la conformación de empresas descentralizadas y desconcentradas.

Indicador Clave de desempeño:

1. Marco Regulatorio y Normativo del Subsector de Agua Potable y Saneamiento operando
2. Unidades Operativas Independientes operando a nivel Nacional, dentro de un proceso de gestión óptima de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Supuesto Relacionado a los Objetivos de Desarrollo (DO):

1. Ente Regulador de Subsector Agua Potable y Saneamiento fortalecido y operando.
2. Estructuras empresariales independientes prestadoras de servicios de Agua potable operando
3. Política tarifaria y fomento establecida para promover la eficiencia en la prestación de los servicios de agua potable

Probabilidad

Alta

Baja

X

X

X

X

Clasificación Resumen de Supuesto de los Objetivos de Desarrollo

Clasificación de la expectativa de cumplimiento de los objetivos de Desarrollo de (DO):

☐ Alta Probabilidad (AP)

☒ Probable (P)

☐ Baja Probabilidad (BP)

☐ Improbable (I)

Detalle de los Factores Principales sobre los cuales se basa la clasificación de (OD) :

1.0 Existe un alto interés del Gobierno de El Salvador en llevar a cabo en el corto plazo la Reforma del sector Hídrico y Subsector Agua potable y Saneamiento, como parte de la estrategia de Modernización del Estado

Annex 2

IV. ACTUALIZACION DE LOS PROBLEMAS DEL PROYECTO

Verifique las razones claves para la clasificación Insatisfactorio/Muy Insatisfactorio IP Clasificación o Baja Probabilidad/Improbable DO

☒ Aprobación Legislativa

☐ Compromisos del Prestatario

☒ Escasez de Fondos de Contrapartida

☐ Capacidad Institucional Agencia Ejecutora

☐ Cambios en la Agencia ejecutora

☒ Oposición Política

☐ Deficiencia del equipo de la ejecutora

☐ Desempeño de Consultores

☐ Coordinación Inter-Agencial

☐ desempeño Proveedores/Contratistas

☐ Diseño Proyecto/Componentes

☐ Retraso cumplim. condiciones contractuales

☐ Eficiencia Banco(retraso respuestas)

☐ Dificultades Adquisiciones

☒ Problemas Ambientales

☐ Sobre Costos

☐ Calificación de Auditoria Externa

☒ Cambios de Políticas

☐ Cambios Organizacionales

☐ Cambios Personal de la Unidad Ejecutora

☐ Otros (ver problemas , sección VI)

V. SITUACION DEL PROYECTO

Progresos a la fecha en la implementación de cada componente (Incluyendo los supuestos IP, si es aplicable)

1. Se ha contratado con fondos de contrapartida al consorcio HYTSA, ESTUDIOS, S.A./CONSULTORA TECNICA S.A. de C.V. para la elaboración del Plan de Reforma Empresarial, el que se prevé será finalizado en el mes de oct/2000
2. Se han elaborado los Anteproyectos de Ley de Marco Regulatorio del Subsector Agua Potable y Saneamiento, ley de tarifas y subsidios, se espera será sometido a consideración de la Asamblea Legislativa en el mes de oct/00



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR) PROGRAMA ANDA-SECTOR AGUA

Situación actual de cada supuesto relacionado con los objetivos

1. El interés del Gobierno Central es notorio ya que se ha iniciado un proceso de descentralización de sistemas de Agua potable. Sin embargo, el balance político en la Asamblea Legislativa ha obligado al Gobierno a replantear la estrategia de ejecución de la ATN.

Cumplimiento de condiciones contractuales en tiempo (si es aplicable)

De las cinco condiciones previas a primer desembolso, se cumplieron en tiempo tres, faltando por cumplir las referentes al informe jurídico para la validez y entrada en vigencia del convenio y la creación de la Unidad de Reforma Empresarial, las que dependen de la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa de la ATN, por lo que se ha ampliado el plazo para el cumplimiento de las condiciones previas a primer desembolso hasta el 27/Nov/2000

“Opinión calificada “de los auditores externos

Reformulación : (si es aplicable) : Fecha de la ultima reformulacion _____ . Descripción resumida:

Lecciones aprendidas (si es aplicable):

Problemas potenciales (si es aplicable):

La ratificación de parte de la Asamblea Legislativa de la Operación, debido a las implicaciones políticas que tiene la operación en su conjunto (Préstamo 1102/OC-ES y ATN/MT-5977-ES) y al balance de las fuerzas políticas en la Asamblea.

VI. PROBLEMAS Y ACCIONES

<u>Problema</u>	<u>Acción</u>	<u>Unidad responsable</u>	<u>Fecha para cumplir la acción</u>	<u>Cumplimiento</u>
1. Falta de un interlocutor técnico por parte de ANDA/STP con autoridad y autonomía para definir los lineamientos operativos del Programa.	Crear y dotar de personal adecuado e idóneo a la Unidad de Reforma Empresarial bajo la Presidencia de ANDA.	ANDA	27/nov/2000	[]
2. Falta de una política y estrategia coherente y sostenible del GOES para el proceso de descentralización de los sistemas de agua potable y alcantarillados.	Tomar la decisión política para definir los lineamientos que orienten las acciones.	ANDA	27/nov/2000	[]