

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

## **BOLIVIA**

### **APOYO A LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS II**

**(BO-T1093)**

#### **PLAN DE OPERACIONES**

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Jefe de Equipo, Mauricio Silva (ICF/FMM); Masami Yamamori (ICF/ICS); Fernando Cuenin (ICF/FMM); Javier Jiménez (LEG); Verónica Salazar (Consultora) y Cecilia Bernedo (ICF/FMM).

## ÍNDICE

I.	ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN .....	1
A.	Justificación y objetivos .....	1
II.	DESCRIPCIÓN DE LA CT .....	1
A.	Objetivos.....	1
B.	Componentes .....	1
III.	PRESUPUESTO .....	2
A.	Descripción, composición y fuentes de financiamiento .....	2
IV.	ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN .....	2
A.	Organismo ejecutor.....	2
B.	Período de ejecución y calendario de desembolsos .....	2
C.	Adquisiciones y contrataciones .....	3
V.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	3
A.	Responsabilidad técnica y básica .....	3
VI.	ASPECTOS CRÍTICOS, MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES .....	3
A.	Revisión del ESR y recomendaciones .....	3
B.	Otros asuntos críticos.....	3
VII.	PLAN DE ACCIÓN.....	3
VIII.	CERTIFICACIÓN.....	4
IX.	APROBACIÓN .....	4

## **ANEXOS**

ANEXO I	Marco Lógico
ANEXO II	Presupuesto Detallado del Programa
ANEXO III	Plan de Adquisiciones/Contrataciones

## **DATOS BÁSICOS SOCIOECONÓMICOS**

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

<http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata>

## INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS DE ICF/FMM

Términos de Referencia 1	<a href="#"><u>Análisis Técnico de Proyectos</u></a>
Términos de Referencia 2	<a href="#"><u>Apoyo Técnico para la preparación de Perfiles de Proyectos</u></a>
Términos de Referencia 3	<a href="#"><u>Análisis Ambiental del Programa</u></a>
Términos de Referencia 4	<a href="#"><u>Análisis Institucional y Preparación del Reglamento Operativo del Programa</u></a>
Términos de Referencia 5	<a href="#"><u>Análisis Social del Programa</u></a>
Términos de Referencia 6	<a href="#"><u>Análisis Económico</u></a>

## SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CT	Cooperación Técnica
El Programa	Programa de Mejoramiento de Barrios II
FMM	División de Gestión Fiscal y Municipal
GBO	Gobierno de Bolivia
GCF	División de Cofinanciamiento y Donaciones
ICF	Departamento de Capacidad Institucional y Finanzas
ICP	Informe de Cierre de Proyecto
MDB	Mejoramiento de Barrios
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
VIPFE	Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

**COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE  
BARRIOS II DE BOLIVIA  
(BO-T1093)**

**RESUMEN EJECUTIVO**

<b>Beneficiario:</b>	República de Bolivia (GBO)		
<b>Equipo del Proyecto:</b>	Jefe de Equipo: Mauricio Silva (ICF/FMM); Masami Yamamori (ICF/ICS); Fernando Cuenin (ICF/FMM); Javier Jimenez (LEG); Verónica Salazar (Consultora) y Cecilia Bernedo (ICF/FMM)		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Banco Interamericano de Desarrollo (ICF/FMM)		
<b>Financiamiento:</b>	IDB: (FOE no reembolsable)	US\$	275.000
	Local:	US\$	<u>112.000</u>
	Total:	US\$	387.000
<b>Objetivos:</b>	El objetivo de esta operación es apoyar la preparación y puesta en marcha del programa de mejoramiento de barrios II (MDBII) de Bolivia (BO-L1038).		
<b>Plazos:</b>	Período de Ejecución:	12 Meses	
	Período de Desembolso:	14 Meses	
<b>Condiciones contractuales especiales:</b>	Ninguna.		
<b>Excepciones a las políticas del Banco</b>	Ninguna.		
<b>Revisión social y ambiental:</b>	El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social en su reunión del 16 de mayo de 2008 no recomendó ninguna acción futura debido a que no encontró que esta operación ocasionará impactos sociales y ambientales negativos directos (Clasificación "C" en la política de Salvaguardias).		
<b>Coordinación con otras agencias:</b>	El programa MDB II complementa la acción de programas similares del Banco Mundial y USAID en varios municipios del país.		

## **I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN**

### **A. Justificación y objetivos**

- 1.1 El Gobierno de Bolivia (GBO) ha ejecutado el Programa de Apoyo a la Política de Vivienda (1006/SF-BO), el cual esta por cerrarse el 31/05/08. Una de las experiencias más exitosas de dicho programa fue el componente de mejoramiento de barrios por su atención focalizada a grupos de escasos recursos, su concepto básico de atención integral a los barrios con participación comunitaria, y el involucramiento de diferentes niveles de gobierno en su ejecución. La aceptación de dicho enfoque técnico es tal que varios municipios han continuado ejecutando, con fondos propios y de otras agencias financieras (Banco Mundial, USAID), este tipo de proyectos después de agotados los fondos del programa con el BID.
- 1.2 Sobre la base de estos resultados positivos el GBO ha solicitado al Banco una nueva operación de Mejoramiento de Barrios II (BO-L1038) por un monto estimado de US\$20 millones (El Programa), de los cuales la mitad serían para el municipio de La Paz y la otra mitad para un grupo de municipios por determinar sobre la base de criterios de NBI y capacidad de ejecución, con atención especial para las regiones afectadas por los recientes desastres naturales. El Programa tendría dos componentes uno para el municipio de La Paz y otro para los otros municipios. El primero lo ejecutaría directamente el Municipio de La Paz y el otro una unidad ejecutora a nivel central por determinarse. El Ministerio de Planificación por medio del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) coordinaría la operación a nivel central.
- 1.3 Este nuevo programa de mejoramiento de barrios es totalmente compatible con el objetivo de la estrategia del país con el Banco en lo referente a su objetivo clave de “desarrollar un piso mínimo de servicios básicos para toda la población”.
- 1.4 Para apoyar en la preparación y puesta en marcha del programa de MDB II, el GBO y el Banco acordaron preparar y tramitar esta cooperación técnica (CT).

## **II. DESCRIPCIÓN DE LA CT**

### **A. Objetivos**

- 2.1 La CT tiene como objetivo apoyar la preparación y puesta en marcha del programa de mejoramiento de barrios II de Bolivia (BO-L1038).

### **B. Componentes**

- 2.2 La CT tendría dos componentes: (i) fondos para la contratación de consultores; y (ii) fondos para apoyo institucional para coordinación y lanzamiento del programa, talleres de discusión y viajes al interior.

- 2.3 El fondo para consultores financiaría consultorías en: (i) revisión técnica de proyectos y perfiles; (ii) asesoría técnica para preparación de perfiles de proyectos iniciales a municipios del interior; (iii) análisis generales para el Programa en las áreas de análisis: institucional, económico, ambiental, social, y reglamento operativo; y (iv) apoyo institucional para coordinación y el lanzamiento del programa.
- 2.4 La CT incluye talleres de discusión de informes y programa, y los viajes al interior del país para visitar los otros municipios a incluir en el programa.

### III. PRESUPUESTO

#### A. Descripción, composición y fuentes de financiamiento

- 3.1 El presupuesto detallado de la CT se presenta en el cuadro siguiente:

**Cuadro 3.1. Presupuesto**

Componente	US\$		Total US\$
	CT del BID	Aporte Local <sup>1</sup>	
<b>1. Consultorías</b>			
1.1 Preparación Proyectos Municipio La Paz	0	90.000	90.000
1.2 Revisión Proyectos La Paz	15.000	0	15.000
1.3 Preparación Proyectos de Otros Municipios	120.000	20.000	140.000
1.4 Análisis Institucional, Económico, Social y Ambiental	30.000	0	30.000
1.5 Reglamentos del Programa	6.000	0	6.000
<b>2. Lanzamiento, Coordinación y Difusión</b>			
2.1 Apoyo Lanzamiento y Coordinación <sup>2</sup>	95.000	0	95.000
2.2 Viajes al Interior	5.000	0	5.000
2.3 Talleres	4.000	2.000	6.000
<b>TOTAL</b>	<b>275.000</b>	<b>112.000</b>	<b>387.000</b>

### IV. ORGANISMO EJECUTOR Y MECANISMO DE EJECUCIÓN

#### A. Organismo ejecutor

- 4.1 Por solicitud del GBO el BID será el organismo ejecutor. La División de Gestión Fiscal y Municipal (FMM) será responsable de su coordinación y aspectos técnicos (ver enlace electrónico de [Carta del Gobierno Autorizando la Administración de CT](#)).

#### B. Período de ejecución y calendario de desembolsos

- 4.2 La CT se ejecutaría en un plazo de 12 meses con un período de 14 meses para desembolsos. En dicho período la CT entregaría toda la información y prepararía

<sup>1</sup> El aporte de la contraparte será en especies, principalmente por medio de la preparación de los proyectos de MDB para el municipio de La Paz. (2.1).

<sup>2</sup> Este rubro cubre el apoyo institucional para el lanzamiento del programa.



los estudios necesarios para preparar el programa de MDB II al BID y apoyara el inicio del programa durante sus primeros meses.

**C. Adquisiciones y contrataciones**

- 4.3 Las contrataciones serán de servicios de consultoría por plazos cortos y las mismas seguirán las normas y procedimientos establecidos en las políticas del Banco en la materia (GN-2350-7). No se prevé la adquisición de obras ni bienes.

**V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**A. Responsabilidad técnica y básica**

- 5.1 La responsabilidad técnica y básica de la CT será de la división de FMM en el BID. Mauricio Silva será el especialista responsable de la misma ([mauricios@iadb.org](mailto:mauricios@iadb.org); Telf. (202) 623-3318).

**VI. ASPECTOS CRÍTICOS, MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES**

**A. Revisión del ESR y recomendaciones**

- 6.1 La operación ha sido calificada como Categoría “C” y no ha detonado ninguna directriz de políticas. Ningún estudio de evaluación ambiental o consultas son requeridas (ver enlace del [filtro de salvaguardias de políticas](#) y el [formulario de clasificación de salvaguardias](#) del proyecto).

**B. Otros asuntos críticos**

- 6.2 El diseño del programa de MDB II y por tanto mucho de la ejecución de esta CT se llevará a cabo durante el 2008, año en que se realizarán dos referéndums en el país que podrían influenciar su calendario de ejecución.



**VII. PLAN DE ACCIÓN**

- 7.1 El programa que la CT apoyará es la continuación del programa de Apoyo a la Política de Vivienda por lo que mucho de su trabajo se basa en la revisión del trabajo realizado en esa operación. La preparación del programa se encuentra adelantada debido a que varios municipios han preparado ya diseños finales o perfiles de los proyectos que desean ejecutar con el programa. La CT ayudará en la revisión de esos proyectos y en la preparación de otros, así como en reforzar la capacidad institucional durante el inicio del programa.
- 7.2 La consultoría se realizará entre junio 2008 – junio 2009. En sus primeros seis meses apoyará la preparación del programa BO-L1038, en los otros seis meses reforzará la capacidad de la unidad central coordinadora y de los municipios del interior del país en el lanzamiento del programa, a la vez que continuara apoyando

los diseños de proyectos en los municipios. A parte de los recursos ya programados para la preparación de la operación BO-L1038, no se requerirán recursos adicionales para esta CT.

### VIII. CERTIFICACIÓN

- 8.1 Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (GCM) certifica que la suma de US\$ 275.000 proveniente de los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) está disponible para el financiamiento del proyecto propuesto mediante el presente Plan de Operaciones.

 _____ Marguerite S. Berger Jefe Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento, VPC/GCM	 _____ fecha
--	---

### IX. APROBACIÓN

Aprobado:	 _____ Vicente Fretes Cibils Jefe División de Gestión Fiscal y Municipal, ICF/FMM	 _____ fecha
-----------	---	---

**COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS II DE BOLIVIA  
(BO-T1093)**

**MARCO LÓGICO**

<b>Resumen narrativo de objetivos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Medios de verificación</b>	<b>Supuestos</b>
<b>Meta</b>			
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de los barrios de Bolivia.	Barrios de Programa MDBII mejorados	Programa BO-L1038 ejecutado.	-Estabilidad política. - Apoyo político a MDB se mantiene.
<b>Propósito</b>			
Programa MDB II diseñado sobre bases técnicas sólidas.	Diseño de BO-L1038 completo y aprobado por GBO y BID.	Propuesta de Préstamo lista para ser negociada.	Se mantiene prioridad para el Programa BO-L1038.

**COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO  
DE BARRIOS II DE BOLIVIA  
(BO-T1093)**

**PRESUPUESTO DETALLADO**

Componente	US\$		Total US\$
	CT del BID	Aporte Local	
<b>1. Consultorías</b>			
1.1 Preparación Proyectos Municipio La Paz	0	90.000	90.000
1.2 Revisión Proyectos La Paz	15.000	0	15.000
1.3 Preparación Proyectos de Otros Municipios	120.000	20.000	140.000
1.4 Análisis Institucional, Económico, Social y Ambiental	30.000	0	30.000
1.5 Reglamentos del Programa	6.000	0	6.000
<b>2. Lanzamiento, Coordinación y Difusión</b>			
2.1 Apoyo Lanzamiento y Coordinación	95.000	0	95.000
2.2 Viajes al Interior	5.000	0	5.000
2.3 Talleres	4.000	2.000	6.000
<b>TOTAL</b>	<b>275.000</b>	<b>112.000</b>	<b>387.000</b>

**BOLIVIA**  
**COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS II DE BOLIVIA**  
**(BO-T1093)**

**PLAN DE ADQUISICIONES**

Nº de Ref.	Categoría y Descripción de Contrato	Costo Estimado de Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (previa o posterior)	Fuente de Financiamiento (en porcentaje)		Pre-Calificación (Sí/No)
					BID	Local	
1	Análisis técnico de proyectos ya preparados por el Municipio de La Paz. Consultor individual	15.000	SCC	Ex-ante	100	0	NO
2	Apoyo técnico para la preparación de perfiles de proyecto para varios municipios	50.000	SBCC	Ex-ante	100	0	NO
3	Análisis institucional del Programa. Consultor individual	7.000	SCC	Ex-ante	100	0	NO
4	Análisis económico del Programa. Consultor individual	7.000	SCC	Ex-ante	100	0	NO
5	Análisis ambiental del programa. Consultor individual	5.000	SCC	Ex-ante	100	0	NO
6	Análisis social del programa. Consultor individual	5.000	SCC	Ex-ante	100	0	NO
7	Preparación del reglamento de operaciones del Programa. Consultor individual	6.000	SCC	Ex-ante	100	0	NO
8	Coordinador CT. Consultor individual.	12.000	SCC	Ex-ante	100	0	NO

SCC: Selección basada en calidad

SBCC: Selección basada en calidad y costo